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温州市鹿城区发展和改革局

会 议 纪 要
〔2020〕7 号

2020 年 8 月 31 日

2020 年 8 月 6 日上午，区发改局副局长朱嘉兴在鹿城区行

政中心15号楼518会议室主持召开2020年度第四次重点建设联

席会议。参加会议的有区发改局谢海峰、郭丽蕾，区财政局郑严，

区住建局翁家金，区综合执法局林国柱，区历史文化街区戴晓隆，

市生态环境局鹿城分局林茂芬，仰义街道蒋秋纬、袁达琦，会议

邀请温州设计集团公司等相关人员参加。现将会议研究明确的事

项纪要如下:

一、鹿城区文旅传媒集团有限公司关于鹿城区五马历史文化

商圈改造提升工程（五马街改造提升工程）亮化变更事宜

会议听取了区历史文化街区建设服务中心（鹿城区文旅传媒

集团有限公司委托）关于鹿城区五马历史文化商圈改造提升工程

（五马街改造提升工程）亮化变更事宜的汇报。

工程立项业主为温州白鹿城市建设投资有限公司（现更名：

温州市鹿城区文旅传媒集团有限公司），实施单位为区历史文化

街区建设服务中心，施工中标单位为远洋国际建设有限公司、盛

景国信（北京）生态园林有限公司，中标价 1401 万元，设计工
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期 75 日历天。

工程于 2018 年 7 月 3 开工，当年国庆前完工。2019 年 4 月

19 日工程预验收，市历史文化街区保护建设指挥部要求，以历

史文化商业街区的标准对五马街灯光亮化标准进行再次提升。

2019 年 7 月 5 日区历史文化街区建设服务中心组织亮化提升方

案专家论证，8 月 23 日报经鹿城区人民政府专题会议研究同意

（区政府专题会议纪要〔2019〕119 号）。亮化提升工程由原施

工单位实施、于 2020 年 4 月 22 日通过第三方检测，整体工程于

2020 年 6 月 4 日通过竣工验收。

亮化提升变更内容：一层店招位置增加 12W、36W 单色洗墙

灯，二层三层窗顶以及建筑顶部女儿墙下檐口等位置增加 24W 单

色洗墙灯，色温均为 2600K 暖色光。变更增加费用约 398 万元。

变更方案经专家论证会论证，变更预算经第三方咨询单位浙江首

信工程项目管理有限公司审价，变更事项经区历史文化街区建设

服务中心党组办公会议通过。

经会议讨论，原则同意温州市鹿城区文旅传媒集团有限公司

的变更要求，具体造价以结算审核为准。

二、鹿城区制革基地（前京、十里）A-11、A-12、A-13、A-14

地块场地污染治理工程地下构筑物破拆工程量变更事宜

会议听取了仰义街道办事处（温州市西郊森林公园投资建设

服务有限公司委托）关于鹿城区制革基地（前京、十里）A-11、

A-12、A-13、A-14 地块场地污染治理工程地下构筑物破拆工程

量变更事宜的汇报。
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工程立项业主为温州市西郊森林公园投资建设服务有限公

司，实施单位为仰义街道办事处。工程采用设计、施工总承包

EPC 模式，中标单位为北京高能时代环境技术股份有限公司，中

标价 1600 万元。设计工期 150 日历天。工程于 2019 年 4 月 5 日

开工，2020 年 1 月 11 日完工。2020 年 8 月 7 号通过省环保厅治

理修复效果评估审查。

根据详细调查及风险评估，部分区块污染土壤深至地表以下

6 米左右。因地质、地下图纸资料不足，考虑到开挖过程中存在

不确定因素较多，招标文件以地表以下 2 米为界，对地下障碍物

处理进行约定:涉及地表以下 2 米以内的地下障碍物的处理费用

包含在 EPC 合同价内；涉及地表以下大于 2 米地下障碍物不包括

在 EPC 合同价内，按照现行的计价依据（2010 定额）及项目实

施当月信息价进行组价，经发包人审定并下浮 12%后，作为结算

价格。

随着工程推进，发现高程低于地表以下 2 米的地下障碍物

12 处，经业主、监理、施工现场确认，破拆量 1519 立方米。变

更增加费用约 35 万元，在合同预留备用金列支，不超 EPC 合同

总价。变更费用经第三方咨询单位浙江方圆工程咨询有限公司审

价，变更事项经仰义街道办事处主任办公会议通过。

经会议讨论，原则同意温州市西郊森林公园投资建设服务有

限公司的变更要求，具体造价以结算审核为准，总价不超合同价。

附件：会议签到表
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抄送：区委常委、常务副区长陈胜军，区财政局、区住建局、

区综合执法局、区历史文化街区建设服务中心、市生态

环境局鹿城分局、仰义街道。
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