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温州市鹿城区发展和改革局

会 议 纪 要
〔2020〕9 号

2020 年 11 月 2 日

2020 年 9 月 30 日上午，受区发改局黄飞达局长委托，区大

会战办副主任祝建武在鹿城区行政中心 15 号楼 518 会议室主持

召开 2020 年度第六次重点建设联席会议。参加会议的有区发改

局谢海峰、郭丽蕾，区财政局李杰，区住建局梁建峰、翁家金、

高峰，区行政执法局潘海涛、金玉虎，区百巷万户惠民工程指挥

部陈时兴,会议邀请温州市正龙市政建设有限公司等相关人员参

加。现将会议研究明确的事项纪要如下:

一、区住建局关于温瑞大道二期整治提升工程相关变更事宜

会议听取了区住建局（温州新鹿城市建设投资有限公司委

托）关于温瑞大道二期整治提升工程民航路（黎明路-龟湖路）

外立面优化提升、锦绣路下立交装修等 2 项变更事宜的汇报。温

瑞大道二期整治提升工程鹿城段北起黎明路、南至庆丰桥，道路

实施长度约 3.1 千米，中标价 4.95 亿元，于 2018 年 6 月 27 日

开工，工期 540 日历天。

（一）关于温瑞大道二期道路整治提升工程民航路（黎明路

-龟湖路）外立面优化提升变更事宜
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由于民航路道路拓宽后，道路两侧建筑较为破旧，有关部门

要求对民航路（黎明路-龟湖路）两侧建筑进行优化提升。根据

温州市鹿城区人民政府〔2019〕39 号专题会议纪要，考虑到民

航路（黎明路-龟湖路）段为温州的北进城口，关系城市形象和

品质，明确由温瑞大道二期整治提升工程建设单位进行外立面整

治，费用纳入温瑞大道二期道路整治提升工程。建设、施工、监

理、全过程造价咨询单位经过现场调查审核后，外立面整治内容

包括新增 20 幢外立面清洗、涂刷涂料，空调机移位 15 台，空调

格栅 68 座。新增项目内容清单参照《建设工程工程量清单计价

规范》（GB50500-2013）、《浙江省市政工程预算定额（2010

版）》，套用 2018 年 4 月份信息价，下浮率同施工主合同下浮

率。经全过程造价咨询单位审核，变更增加金额 179 万元。

（二）关于锦绣路下立交装修变更相关事宜

锦绣路下立交隧道原设计暗埋段中隔墙、侧墙采用搪瓷钢板

饰面，顶部为防火涂料加面漆；敞开段侧墙下部三角区域采用搪

瓷钢板饰面、2.2 米高度以上区域采用防火涂料加面漆。根据相

关领导意见及温州市鹿城区人民政府〔2020〕55 号专题会议纪

要，参照上海、杭州等城市建设先进理念，对下穿隧道装饰进行

优化，暗埋倒顶角位置新增铝合金格栅板装饰、地面 25 厘米内

变更为花岗岩贴面，敞开段采用花岗岩石材干挂饰面。根据温州

市建筑市场管理总站组织合同争议双方及相关单位召开结算价

款争议行政调解会议精神，建议花岗岩石材干挂新增项目的综合

单价按照合理的成本与利润构成的原则，由承包人参考现行的计



— 3 —

价依据提出适当的单价，经发包人或委托的咨询机构审定后作为

结算价格。新增项目内容清单参照《建设工程工程量清单计价规

范》（GB50500-2013）、《浙江省市政工程预算定额（2010 版）》，

套用 2018 年 4 月份信息价，下浮率同施工主合同下浮率。经全

过程造价咨询单位审核，变更增加金额 182 万元。

以上 2 项变更事项经区住建局局长办公会议研究，并报经区

政府专题会议同意。

经会议讨论，同意区住建局提出的变更要求，具体造价以结

算审核为准。

二、区百巷万户惠民工程指挥部关于蛟尾路（里垟新路-六虹

桥路）市政工程相关变更事宜

会议听取了区百巷万户惠民工程指挥部关于蛟尾路（里垟新

路-六虹桥路）市政工程雨水管网变更事宜的汇报。工程道路实

施长度 322 米，中标价 753 万元，于 2013 年 4 月 26 日开工，工

期 240 日历天。

原设计蛟尾路雨水自南向北 Y13-Y1、Y1-Y19-Y20 排入凯裕

花园小区内河道出水口。因小区业主拒绝借地导致河道出水口无

法实施，需重新设计雨水排放；Y1-Y19 段、Y20 至出水口段施工

时遇雨水管与已建军事光缆、市政燃气管十字交叉、标高重叠，

需避让。为确保雨水管顺利排放，经业主、施工、监理、设计单

位专题会议商定，做如下变更：①取消 Y19-Y20-河道出水口雨

水管网设计。以 Y6 井为界，蛟尾路雨水分南、北方向排入里垟

新路、西山南路雨水管网。Y11 井采用 DN800 管接入里垟新路
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DN1250 检查井，Y19 井采用 DN400 管接入西山南路管。Y11-Y13

段管径由 DN600 改为 DN800。②Y1-Y19 雨水顶管 DN1000 改为 PE

管材 DN400 牵引施工。经全过程造价咨询单位审核，变更减少金

额 36 万元。变更事项经区住建局局长办公会议研究同意。

经会议讨论，同意区百巷万户惠民工程指挥部提出的变更要

求，具体造价以结算审核为准。

附件：会议签到表

抄送：区委常委、常务副区长陈胜军，副区长黄加坡，区财政

局、区住建局、区行政执法局。
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