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温州市鹿城区人民政府办公室文件
温鹿政办〔2023〕21 号

温州市鹿城区人民政府办公室
关于印发鹿城区 2023 年政府投资项目计划表、

项目前期计划表的通知

各街道办事处、镇人民政府，区政府直属各单位：

《鹿城区 2023 年政府投资项目计划表》《鹿城区 2023 年政

府投资项目前期计划表》已经十届区政府第 15次常务会议审议通

过，现印发给你们。请各项目建设单位加强组织领导，强化要素

保障，保障年度计划顺利完成。

温州市鹿城区人民政府办公室

2023年 3月 12 日

（此件公开发布)
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鹿城区 2023 年政府投资项目计划表

序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

1

温 州 市

蒲鞋市小学

黎明校区拆

扩建工程

续建

18 班完全小学，总用地面积

13265 平方米，其中一期用地 5654

平方米，二期发展预留用地 7611

平方米。总建筑面积 18012 平方米，

其中一期建设教学综合楼 10400 平

方米、地下室 3750 平方米，二期

主要建设风雨操场 1821 平方米。

占用水域面积 311.43 平方米，容

积率 0.92，建筑密度 27.8%，绿地

率 35.0%。

11846 2022 2025
一期完成地下室工

程、主体施工中。
3000 0 3000 0 区教育局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

2

温 州 市

旧 城 E-30c

地块小学建

设工程

续建

项目用地面积 26565 平方米，

其中一期总用地面积 15599.36 平

方米，二期用地 10965.64 平方米，

总建筑面积 38283 平方米，地上面

积 25970 平方米，地下面积 12313

平方米，机动车位 269 个，班级规

模为 36 班。

27500 2022 2025
一期完成地下室工

程、主体施工中。
4000 0 4000 0 区教育局

3

温 州 市

葡萄棚单元

B-06b地块小

学建设工程

续建

本项目总用地面积 14402.23

平方米（折合 21.603 亩），总建

筑面积 11718 平方米，其中教学综

合楼建筑面积 8097 平方米、风雨

操场建筑面积 1855 平方米（包含

厨房餐厅）、报告厅建筑面积 480

平方米、门卫室建筑面积 30 平方

米、屋顶构架建筑面积 875 平方米、

看台建筑面积 125 平方米，地下室

建筑面积 256 平方米。建设规模为

24 班（840 人）完全小学。

6996 2022 2025 12 月主体结顶。 1400 0 1400 0 区教育局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

4

2022 年

中小学二次

装修投用工

程

续建

1．仰义林里小学装修工程用

地面积约 23333 平方米，建筑面积

约 14207 平方米，班级规模为 24

班，总投资约 1013 万元。

2．温州市二十八中学装修改

造工程用地面积约 25.49 亩，建筑

面积约 10032.35 平方米，班级规

模 30 班，总投资约 2498 万元。

3．温州市第三十四中学装修

工程用地面积约 39038 平方米，建

筑面积约 102338 平方米，班级规

模 42 班，总投资约 2982 万元。

4．温州市实验小学（桃花岛

片区 T04-10 地块）装修工程总用

地面积约 31517 平方米，总建筑面

积约 36084 平方米，班级规模为 48

班，总投资约 1999 万元。

8493 2021 2024

仰义林里小学装修

工程完成功能教室、厨

房、餐厅、大队部、图书

馆、阅览室等装修及校园

文化布置；

温州市二十八中学

装修改造工程整体完工；

温州市第三十四中学装

修工程整体完工；

温州市实验小学（桃

花岛片区 T04-10 地块）

装修工程：完成校园文化

（二期）及功能教室建

设、弱电工程（完善地下

室及操场无线网络覆盖

及安防设施）等。

2600 0 2600 0 区教育局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

5
幼 儿 园

二次装修工

程

续建

1．桃花岛第一幼儿园装修工
程项目用地面积约 4800 平方米，
总建筑面积约 3840 平方米，班级

规模为 9 班，总投资约 750 万元。
2．江山邑配套幼儿园项目用

地面积约 4800 平方米，总建筑面

积 4341 平方米，班级规模为 12 班，
总投资额约 1500 万元。

3．七都江心明月小区幼儿园

（暂名）项目用地面积约 4800 平
方米，总建筑面积约 3840 平方米，
班级规模为 9 班，总投资约 1000

万元。
4．第十一幼儿园改造提升工

程项目用地面积约 3516 平方米，

总建筑面积约 2300 平方米，班级
规模为 7 个，总投资约 600 万。

5．温州市滨江商务区蒲州片

P01-14 地块幼儿园项目用地面积
6018.65 平 方 米 ， 总 建 筑 面 积
4471.91平方米，班级规模为12班。

总投资约 750 万元。
6 ． 温 州 市 滨 江 商 务 区

H01-01-05B2（暨洪殿单元 A-08 地

块）幼儿园地块建设工程总用地面
积约 1890 平方米，总建筑面积约
1814 平方米，班级规模为 6班。总

投资约 600 万元。

5200 2021 2024

桃花岛第一幼儿园
装修工程完工；

江山邑幼儿园项目
完工；

七都江心明月小区

幼儿园前期研究工作；
第十一幼儿园改造

提升工程项目开工；

温州市滨江商务区
蒲州片 P01-14 地块幼儿
园前期研究工作；

温州市滨江商务区
H01-01-05B2（暨洪殿单
元 A-08 地块）幼儿园前

期研究工作。

400 0 400 0 区教育局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

6
第 十 六

中改造工程
续建

项目分二期实施，用地面积

16675 平方米，总建筑面积 15000

平方米，班级规模为 18 班。一期

先启动办公楼装修改造，二期启动

教学楼、风雨操场等装修改造。

1993 2022 2024

1.一期项目竣工验

收，办理结算。

2.二期项目开启前

期工作。

300 0 300 0 区教育局

7

集 新 未

来社区温州

市实验中学

新校区建设

工程

续建

本项目总用地面积 63819 平方

米，总建筑面积 116583 平方米，

其中地上计容建筑面积 69153 平方

米（小学地上总建筑面积 14500 平

方米，初中地上总建筑面积 54653

平方米），地下建筑面积 44330 平

方米（小学地下总建筑面积 7330

平方米，初中地下总建筑面积 3700

平方米），不计容面积 3100 平方

米（包括过街天桥 600 平方米，架

空层 2500 平方米）；另商贸城北

路（c-13 地块到翠微大道）面积约

4160 平方米。办学规模为 30 班小

学和 42 班初中，地块总容积率

1.16，建筑密度 30%，绿地率 35%。

286042 2021 2023 7 月完工。 20000 0 47000 0 区教育局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

8

温 州 市

城 市 中 心

A-18-2 地块

小学工程

续建

总用地面积 27879 平方米。总

建筑面积 42597 平方米，其中地上

建筑面积 24859 平方米，地下室面

积 17738 平方米。规模为 36 班小

学。

30775 2021 2023 7 月完工。 1000 0 18605 0 区教育局

9

温 州 市

鹿城区汇昌

河葡萄居住

区汇昌河小

学扩建、幼儿

园和社区用

房项目

续建

幼儿园、小学、社区用房；用

地面积 19900.92 平方米，建筑面

积 30084.6 平方米。

19069 2022 2023 7 月完工。 300 0 500 0 区教育局

10

鹿 城 区

职业技能实

训基地项目

续建

项目选址于七都街道 03-A-35

地块，项目占地约 26340 平方米，

建筑面积约 2.4 万平方米。

15938 2022 2024 12 月一期完工。 6500 0 3100 3400 区教育局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

11

温 州 市

七都片区北

单元03-C-14

地块中学建

设工程

续建

总用地面积 32478 平方米，总

建筑面积 36588.22 平方米，其中

地上计容建筑面积 30492.7 平方

米，包括教学及辅助用房，行政办

公用房，生活服务用房，公共走廊，

架空计容部分 2538.6 平方米，地

上不计容建筑面积 1760 平方米，

地下建筑面积 4335.52 平方米。规

模为 30 班初中。

23325 2020 2023 7 月完工。 1000 0 9963 0 区教育局

12

温 州 市

七都片区北

单元03-C-13

地块小学建

设工程

续建

总用地面积 30452.72 平方米，

总建筑面积 44940.05 平方米，其

中地上计容建筑面积 26074.93 平

方米，包括教学及辅助用房，行政

办公用房，生活服务用房，公共走

廊，10KV 环网站，架空不计容部分

2320.76 平方米，地下建筑面积

16544.36 平方米。规模为 48 班小

学。

29122 2020 2023 7 月完工。 1000 0 13754 0 区教育局

13

第 十 一

幼儿园映翠

园区改扩建

工程

续建

用地面积 4053 平方米，建筑

面积 3603 平方米，扩建后为 15 班

规模。

2227 2021 2023 11 月完工。 50 0 0 50 区教育局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

14

山 福 镇

中心幼儿园

建设工程

续建
用地面积 6050 平方米，建筑

面积 5702 平方米，规模为 12 班。
4505 2020 2023 争取年内完工。 100 0 0 100 区教育局

15

温 州 市

建设小学五

马校区危房

拆建工程

续建

原拆原建 12 班完全小学，对

校区内 1#、2#楼原拆原建，建设用

地面积 1411.90 平方米，地上建筑

面积 1488.20 平方米，其中 1#楼

514.27 平方米,2#楼 973.93 平方

米；架空建筑面积 181.85 平方米；

建筑占地面积 454.93 平方米，其

中 1# 楼 142.65 平 方 米 ,2# 楼

312.28 平方米；建筑密度 32.22%，

绿地面积15.00平方米，绿地率1%，

非机动车位 45 个。校区西侧打铁

巷 13 号加固装修面积 1339.26 平

方米。

2500 2021 2023 争取 12 月完工。 700 0 700 0 区教育局

16

温 州 市

第八中学食

堂改造工程

续建

本项目总建筑面积 906 平方

米，每层面积约为 226.5 平方米。

该工程包括原宿舍楼的加固、装

修、设备、功能教室建设及相关文

化建设。一层改造为食堂，二三层

为教师餐厅，四层为功能教室（营

养健康教室）。

540 2022 2023 争取 12 月完工。 410 0 410 0 区教育局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

17

温 州 市

市府路小学

万源路校区

提升工程

续建

项目总用地面积约 16157 平方

米，总建筑面积约 30078 平方米，

规模为 36 个班级，装修提升面积

3321 平方米。主要建设内容包括：

装修、设备采购及安装、景观绿化、

给排水、照明、强弱电、通风、消

防等。

1055 2022 2023 争取 12 月完工。 720 0 720 0 区教育局

18

鹿 城 公

安指挥训练

中心项目

续建

项目位于南汇街道前网路

D-28-2 地块，总用地面积约 1.1 万

平方米，总建筑面积约 5.38 万平

方米，主要建设内容包括土建、装

修、设备及安装、总图附属工程。

41700 2021 2025

5 月副楼结顶，主楼

完成 3 层；

8 月主楼结顶，副楼

砌体完成；

9月主体砌体完成；

12 月开始进行主楼、

副楼的内外涂料，幕墙安

装，电梯安装以及水电

调。

8000 0 8000 0 区公安分局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

19

鹿 城 区

“雪亮工程”

六期

续建

全区范围内改建 1890 路监控，

新建 500 路高清监控，视频专网安

全体系建设。

4676 2022 2023

3 月完成项目 300 路

监控改建；

6 月完成项目 500 路

监控改建、100 路监控新

建；

9 月完成项目 1500

路监控改建、400 路监控

新建；

11 月完成项目验收。

75 0 75 0 区公安分局

20

双 屿 派

出所新址建

设项目

续建

项目拟选双屿街道广城嘉园 A

幢、B幢一楼，二楼，建筑面积约

3079.69 平方米。

600 2022 2023
1 月底完成项目建

设。
540 0 540 0 区公安分局

21

鹿 城 区

养老服务中

心

续建

项目位于鹿城区双屿街道，总

用地面积约 3.63 万平方米，总建

筑面积 8.96 万平方米，主要建设

养老院、儿童福利院、未成年人救

助保护中心、残疾人康复中心等内

容，总床位 1500 张，其中护理型

床位 51%以上。

58656 2020 2023

一期工程 10 月完成

竣工验收；

二期主体 12 月结顶

完工。

8000 0 0 8000 区民政局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

22

温 州 市

鹿城区养老

服务中心一

期装修工程

续建

位于鹿城区养老服务中心，即

东侧为朱梓路、南侧为双岙山庄

路，西侧为太平山，北侧为公园绿

地。总用地面积 19904 平方米，折

合约 29.86 亩。本项目主要对现有

建筑内部进行重新融合布局及装

修，包括对给水、电气、弱电、消

防、暖通等改造；涉及装修改造面

积约 36354 平方米，装修面积约

21407 平方米，公区装修面积约

14202 平方米，地下室电梯厅面积

约 745 平方米。

3399 2022 2023 5 月前完工。 398 0 0 398 区民政局

23

鹿 城 区

旧社区配套

提升工程一

期项目

续建

本项目包括松台街道茶花未

来社区配套项目、大南街道未来社

区配套项目、南汇街道清风未来社

区配套项目、南汇街道府东未来社

区配套项目、滨江街道新田园未来

社区一期配套项目及七都街道板

桥未来社区配套项目等 6 项内容。

57201 2022 2025
12 月完成 1 个未来

社区验收标准。
20480 0 12480 8000

区住建局

区城市建设

中心

各相关街道

24

2022 年

鹿城区老旧

小区改造提

升工程（第一

批）

续建

包括蒲鞋市街道、大南街道、

松台街道、广化街道等 4个街道，

涉及 6个小区，为上陡门教育新村、

荷花公寓、瑞祥大楼、侨房大厦、

中源大楼、双乐东小区。

4734 2022 2023

10 月底完工 2 个小

区；

12 月底全部完工。

2800 0 1300 1500
区住建局

各相关街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

25

温 州 市

七都二桥工

程

续建

七都二桥起点顺接规划蒲江

路，与会展路平交，设置桥梁穿越

瓯江，终点顺接飞虹路与七都大道

交叉，桥梁全长约 2.06 公里，其

中瓯江上桥梁长度约 1.1 公里；本

项目采用双向 6 车道双层桥梁方

案，桥梁上层通行机动车，下层通

行非机动车和行人。工程总投资

220000 万元，建设资金由市城发集

团、市级财政、区财政统筹安排解

决，分别承担 50%、20%、30%，计

划工期为 3 年。

220000 2022 2026
计划 2023 年主桥桩

基施工完成 30%。
20000 0 0 6000 区住建局

26

鹿 城 区

瓯江山根水

源保护区内

交通道路应

急防范工程

续建

为保护山根水源地沿线饮用

水水源，对穿越山根水源地的交通

道路、桥梁重要结构物推进风险防

范及截污工程，工程主要内容为增

设应急池 18 座、导流渠 4270 米，

沙坑 91 个，界标 3个，4 座桥梁排

水设施。

383 2022 2023

1 月完成主体工程的

70%；

4 月完工。

210 0 210 0 区交通运输局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

27

瓯 湖 线

K2+400-800

段边坡安全

生命防护工

程

续建

坡面危岩体清除、主动防护网

及围护系统、被动防护网、锚杆锚

索安装、拦石墙、路面修复。

310 2022 2023 9 月完工。 150 0 150 0 区交通运输局

28

缙 云 至

苍南公路鹿

城临江至藤

桥段工程

续建

起于瓯江五桥南汊桥桥头，止

于藤桥镇雅漾，与渔藤公路相接，

全长 10.2 公里，采用二级公路标

准建设，设计速度 80 公里/小时，

路基宽度 12 米。

79212 2020 2024
完成路基 70%，桥梁

70%，隧道 80%。
10000 0 10000 0 区交通运输局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

29

104国道

温州西过境

永嘉张堡至

瓯海桐岭段

改建工程

续建

本项目路线全长约 11 公里，

其中主线全长约 9.7 公里，起点位

于仰义街道十里村，终点为双屿街

道双岙村。采用六车道一级公路标

准，设计速度为 80 公里/小时，路

基宽 32 米。同步建设的仰义连接

线约 1.3 公里，起点为仰义街道澄

沙桥，终点为前京村。采用二级公

路标准，设计速度为 60 公里/小时，

路基宽 10 米。工程批复总投资

29.24 亿元。

292367 2017 2023 完工通车。 5000 0 11000 0 区交通运输局

30

温 州 绕

城高速公路

藤桥连接线

改建工程

续建

起点位于绕城高速仰义收费

站广场，沿现状连接线左侧拓宽改

建，新建左幅路基及隧道，出周岙

底隧道后，沿现状道路拓宽展线，

终点与瓯湖线（渔藤公路）平面交

叉，工程主线路线全长约 2.87 公

里，设计速度 60 公里/小时，路基

宽度 10 米，立体交叉 1 处（定向

匝道），平面交叉 1 处。

33770 2023 2026
项目部驻地完成，隧

道、路基开工建设。
5000 0 5000 0 区交通运输局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

31

鹿 城 区

瓯江治理二

期工程

续建

新建荫溪、横山、后支、选岙

等 4 座内河水闸，水闸总净宽 42

米，其中荫溪、横山、后支、选岙

4座水闸净宽分别为 24 米（3 孔*8

米）、9米（3 孔*3 米）、6 米（2

孔*3 米）、3 米（1 孔*3 米），设

计流量分别为 249 立方米/秒、69

立方米/秒、43 立方米/秒、21 立

方米/秒，闸底板设计高程分别为

-0.0 米、-0.5 米、-1.0 米、-1.0

米。

15156 2022 2024
汛期后，开展水闸基

础施工。
2000 0 0 5450 区农业农村局

32

温 州 市

温瑞平原西

片排涝工程

（鹿城段）

续建

整治滨江西丰门河水系 7条河

道，全长约 13.15 千米，新建 1座

流量为 15 立方米/秒十里排涝泵

站、4座水闸以及箱涵2.21公里等。

78266 2018 2023

3 月底，牛岭路箱涵

山体段全部完成；

河道清淤全部完成。

500 0 2360 0 区农业农村局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

33

温 州 市

鹿城区戍浦

江河道（藤桥

至河口段）整

治工程

续建

整治河道长 7.8 公里，新建堤

防（护岸）17.27 公里，拆建干河

桥梁 5座、新建方隆岛机耕桥 1座，

拆除干河桥梁 1 座，整治 10 条支

流河口（对支流河口段长 100 米进

行整治），新建支流河口贯通桥梁

9座。

114161 2022 2025

3 月底完成灌注桩

7500 立方米、U 型板桩

605 根；

6 月底完成灌注桩

9800 立方米、U 型板桩

605 根、部分堤身砼结构

工程及土方填筑、底板及

垫层 200 米、砼梁施工作

业 2078.5 立方米；

9 月底完成部分堤身

砼结构工程及土方填筑、

灌注桩 9000 立方米、底

板及垫层 500 米、基础混

凝土工程 5347.37 立方

米；

12 月底完成部分景

观铺装、景观照明、园林

绿化、灌注桩 4400 立方

米、底板及垫层 2000 米、

堤防 1700 米。

22000 0 25000 0 区农业农村局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

34

鹿 城 区

仰义水库加

固工程

续建

在主坝上游坝坡采用复合土

工膜以及砼预制六角块护坡，采用

垂直防渗墙进行加固，防渗墙厚度

为 0.8 米；新建泄洪隧洞，总长度

为 301 米；仰义水库增设 420.0 万

立方米的防洪库容，对现状溢洪道

上的控制闸进行改造，改造后的控

制闸为 2×7.0 米弧形闸，闸总净

宽 14.0 米，闸底高程 69.5 米；水

库的管理设施以及进场道路的改

造；在下游河道新建拦水堰坝，形

成水垫塘；水库下游河道两侧预警

系统的建设。

8030 2022 2024

3 月底大坝加固防渗

墙、黏土回填全部完成；

6 月底泄洪隧洞衬砌、弧

形闸门安装、竖井混凝土

工程全部完成，大坝灌浆

工程全部完成，控制闸混

凝土工程全部完成；

9 月底大坝剩余其他

工程全部完成，控制闸金

属结构及闸门安装全部

完成，护岸及堰坝工程全

部完成；

12 月底自动化工程

全部完成；景观绿化工程

完成。

2500 0 0 2500 区农业农村局

35

鹿 城 区

海塘安澜工

程（仰义塘）

续建

提标加固海塘 3.27 公里，新

建 0.57 千米；新建上村水闸（1 孔

×3米），改建渔渡水闸（1孔×5

米）、练墩水闸（1 孔×3 米），

改造后京水闸；整治高滩2处共3.4

万平方米、生态洼地 1 处 24.6 万

平方米；配套建设防汛道路等。

71361 2022 2025

3 月开始土方开挖，

完成旧水闸拆除，水闸围

堰以及基坑开挖；

4 月主体桩基工程开

始施工；

9 月部分堤身结构工

程开始施工。

20000 0 0 20000 区农业农村局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

36

江 心 屿

西园改造提

升工程（一

期）

续建

项目用地面积约 32.79 万平方

米，建设内容包括：建筑新建、建

筑风貌提升、绿化景观、硬质铺装、

智慧旅游（智能化）、亮化、文化

建设、声音艺术等。

58496 2022 2025

6 月完成码头以东片

建筑（除云山琼阁外）基

础施工；

12 月完成污水处理

厂主体施工，其余节点按

进度推进。

20000 0 0 24000

区文化和

广电旅游

体育局

37

江 心 屿

改造提升工

程（东园）

续建

项目总用地面积 283089 平方

米（折合约 424.6 亩），总建筑面

积 23321 平方米，绿化景观工程面

积 163307 平方米。建设内容包括：

土建、绿化景观、驳岸景观提升、

水质净化、音画剧设备系统等。

26783 2019 2023

二标段管理用房争

取 1 月份开工；

12 月完成建筑主体

框架施工。

1200 0 1200 0

区文化和

广电旅游

体育局

38

江 心 屿

西园码头建

设工程

续建

项目用地面积约 4256 平方米，

共建设 4 个 500 吨级码头泊位，占

用水域面积约 4256 平方米，建设

内容包括：趸船、墩台工程、栈桥

工程、钢引桥、钢过桥、钢撑杆等。

3882 2021 2023

工程主体结构完成

建设，力争 2022 年 12 月

底完成交工验收。

700 0 0 700

区文化和

广电旅游

体育局



— 20 —

序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

39
鹿 城 区

人民医院二

期扩建项目

续建

项目总建设用地面积 4782.56
平方米，总建筑面积 11409.03 平
方米，其中地上 7650.20 平方米，

地下 3758.83 平方米。容积率 1.6，
床位数 110 个。

7997 2022 2025

3 月桩基施工；
5月地下室施工；
8月地下室施工；

12 月主体结构完成
20%。

900 0 0 900 区卫生健康局

40

鹿 城 区

社区卫生服
务中心项目

续建

发债打包项目包含：1、仰义
街道社区卫生服务中心，建筑面积
9380 平方米。2、山福镇社区卫生

服务中心，建筑面积 6330 平方米。
3、藤桥镇社区卫生服务中心建筑
面积 10381 平方米。4、七都街道

社区卫生服务中心，建筑面积 8000
平方米。

26278 2021 2023

3 月主体结顶；
5月室内装修施工；

8 月室内装修施工，
室外附属施工；

12 月完工。

6380 0 0 6380

区卫生健康局
七都街道

仰义街道
藤桥镇
山福镇

41

2021 年
鹿城区排水
管网整治工

程

续建

项目涉及 10 个街镇辖内 21 个

子项目，2022 年度完成 20 个子项
目，2023 年继续实施工程子项目—
仰义街道仰义辖区山水整治工程

工程，建设内容为新建新渠及老渠
道改造，建设箱涵等。

26067 2021 2023

继续实施工程子项

目—仰义街道仰义辖区
山水整治工程工程，6 月
完成至 80%；9 月完成至

90%；12 月完工。

1100 0 0 1100

区综合行政

执法局
滨江街道
五马街道

蒲鞋市街道
大南街道
广化街道

丰门街道
南汇街道
松台街道

仰义街道
藤桥镇
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

42

温 迪 路

(车站大道一

南浦路)、春

晖路、绣山路

(车站大道一

开源路）道路

综合整治工

程

续建

道路改造(含路线、路基、路

面、交叉、绿化带、辅道、慢行系

统、人行道等)、景观绿化提升(含

绿化、景观小品等)、附属设施优

化等。

3631 2022 2023
3 月主体完工；

5月完成竣工验收。
600 0 2200 0

区综合行政

执法局

43

学 院 路

（飞霞南路-

府东路）道路

综合整治工

程

续建

道路改造(含路线、路基、路

面、交叉、绿化带、辅道、慢行系

统、人行道等)、景观绿化提升(含

绿化、景观小品等)、附属设施优

化等。

3422 2022 2023
3 月主体完工；

5月完成竣工验收。
700 0 1800 0

区综合行政

执法局

44

鹿 城 区

城市生活垃

圾转运作业

市 场 化 PPP

项目垃圾转

运站改造提

升工程

续建

对鹿城区垃圾转运站进行改

造提升，建设内容包括土建项目、

以及配备整套压缩设备、除臭设

备、车辆（包括直运车、应急车）

等。

20998 2020 2024

完成3座垃圾转运站

的改造提升。5 月开始分

批开工；9 月-11 月每月

完成 1 座。

1020 0 2750 0
区综合行政

执法局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

45

鹿 城 区

碳汇系统能

力提升项目

续建

本项目包括山体园林修复工

程、城市绿心提升工程、智慧园林

建设工程、园林驿站便民服务建设

工程、基础设施提升改造工程、配

套服务管理用房建设工程、水体生

态治理工程、行道树整治工程、园

林后备基地建设工程等九大工程。

建设内容包含城市绿心提升约 221

万平方米，山体园林修复约 1.7 万

平方米，生态停车场建设约 4.75

万平方米、配套服务管理用房建设

约 1.11 万平方米、水体生态治理

约 9.3 万平方米、行道树整治 2100

株、以及智慧园林建设、喷灌系统

建设、园林苗木基地建设、绿化垃

圾循环再利用堆肥和其他基础设

施提升改造。

50435 2022 2024

1 月开工绿心二期、

三期各两个标段；

3 月完成江滨带状碳

汇林喷灌工程、滨水栏杆

工程及行道树治工程等；

7 月完成山体园林修

复工程、智慧园林一期工

程及基础设施提升改造

工程二期工程、导视标识

系统；

年底完工绿心二期、

三期各两个标段。

6000 0 0 10000
区综合行政

执法局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

46

鹿 城 区

二次供水设

施改造工程

（一期）

续建

改造二次供水设施 50 个。改

造内容为改造范围内不符合国家、

省和地方二次供水工程建设相关

技术标准、规范和卫生、安全供水

等相关要求的二次供水设施，具体

包括泵房及内容设施（水泵、储水

设备、电气、自控及仪表、安防系

统等）、管道、阀门和水表等。

10000 2022 2023

4 月完成至总工程量

的 60%；

8 月全部完工。

2300 0 0 3000

区综合行政

执法局

各街镇

47

九山-松

台山历史文

化提升工程

(二期)

续建

本项目地处温州古城西部，设

计范围北至郭公山，南至九山公

园，西至九山外河，东以落霞潭、

九山湖、大士门、胜昔桥路及周边

相关建筑为界，总设计范围面积约

为 34.55 公顷。内容包括瓯海公学

旧址新建栈道、现状已建绿道整改

提升等绿道与绿地提升，拆除现状

建筑、新建学校围墙等建筑道路广

场建设改造，修缮徐定超旧居，籀

园门台（市级文保）修缮等古建筑。

12890 2022 2023

4 月基本完成胜昔桥

路南片区域的改造任务；

5 月完成沿街建筑立

面改造；

10 月完成徐定超故

居、文成会等古建的修缮

和建设；

12 月完成展馆布展

和室内装修。

6000 0 10200 0
区综合行政

执法局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

48

2022 年

鹿城区排水

管网提质增

效工程

续建

本项目涉及仰义街道等 9个街

道，共 23 个整治子项目，主要建

设内容为片区雨、污管整治（含管

道、立管、检查井等疏通、增设、

调整、修复等）及路面修复等。

57090 2022 2023

6 月全部进场施工；

9月完成约 50%；

12 月完工。

22000 0 0 22000

区综合行政

执法局

仰义街道

丰门街道

松台街道

五马街道

大南街道

南汇街道

蒲鞋市街道

双屿街道

南郊街道

49

瓯 江 路

道路及景观

改造提升工

程（望江路下

穿工程）

续建

项目变更方案为地下道路范

围西起西垟巷，东至水门头，地下

道路总宽度约 20 米（双向四车道

通大车），全长约 620 米，中间暗

埋段长约 335 米。

70000 2023 2026

2023 年计划完成保

通道路施工，临时性交通

开放；完成变更方案设

计，计划 7月份组织重新

进场开展绿化、管线等迁

移施工，12 月完成桩基施

工准备。

8000 0 10000 0

区行政综合

执法局

五马街道

50

温 州 市

鹿城区档案

新馆工程

续建

项目位于中央涂单元 E-11 地

块，西侧为温金路、北侧为三开路。

总用地面积 0.8 万平方米，总建筑

面积 3.44 万平方米，其中地上建

筑面积 2.41 万平方米，地下建筑

面积 1.03 万平方米。

24470 2019 2023 6 月完工。 800 0 7000 0 区档案馆
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

51

扈 屿 桥

周边区域景

观改造及提

升工程

续建

工程内容主要包括：（1）改

造提升扈屿桥南北两侧广场空间，

适当下沉广场标高，突显扈屿桥整

体形象。（2）串联南北绿道游线，

使锦绣路至马鞍池公园形成较为

通达流畅的慢行游线。（3）根据

方案设计若干景观节点。（4）绿

化植被改造提升。（5）相应市政

水电、钢结构设计。长度约 1000

米。

497 2022 2023 6 月完工。 230 0 230 0
区温瑞塘河

工程建设中心

52

温 州 市

城市中心区

A-24 地块公

园绿地建设

工程

续建

建设用地面积 13024 平方米，

岸线长度 535 米。(具体以办理实

际土地证为准)工程内容：沿河驳

坎、绿化、景观小品、广场铺装、

文化宗教建筑、公厕、给排水、电

气照明、步行道、骑行道、行人桥

梁等。工程由上海泓喆房地产开发

有限公司代建。

5830 2022 2023 12 月完工。 1600 0 2500 0
区温瑞塘河

工程建设中心

53

城 市 中

心区 D-15 地

块锦江家园

段（划龙桥河

南岸与前陈

河西侧）绿道

贯通与提升

工程

续建

项目位于南汇街道辖区内，道

路范围北至划龙桥河，南至锦江

路，绿道沿河总长 400 米，建设用

地面积 6432.2 平方米，绿地面积

3217 平方米。

995 2022 2023 10 月完工。 470 0 470 0
区温瑞塘河

工程建设中心
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

54

鹿 城 区

划龙桥河东

段（万源路至

旺增老桥）北

岸绿道贯通

与提升工程

续建

绿道范围自万源桥至旺增桥

（划龙桥河东段北岸）沿河，绿道

全长约 390 米, 用地面积约 5850

平方米，涉及内容：沿河景观、绿

化、驳坎、护栏、排水、路面修复

改造等。

969 2022 2023 10 月完工。 420 0 420 0
区温瑞塘河

工程建设中心

55

中 央 绿

轴区域 E-27

地块划龙桥

河沿河绿化

工程

续建

总建设用地面积 8541 平方米，

岸线长度约 415 米。工程内容：沿

河驳坎、绿化、景观小品、广场铺

装、文化宗教建筑、公厕、给排水、

电气照明、步行道、骑行道、行人

桥梁等。工程由中建国际投资（杭

州）有限公司代建。

2240 2022 2024 完成总工程量 40%。 1200 0 1200 0
区温瑞塘河

工程建设中心

56

鹿 城 区

横河北小区

沿河（双井头

河北岸）绿道

贯通提升工

程

续建

横河北小区沿河绿道贯通提

升工程位于双井头河北岸，紧邻横

河北小区及双井头。起始点为横河

北小区民航路入口，沿河区域至都

市花苑围墙边止，另包括学院西路

入口处，总建筑面积 6887 平方

米，沿河实施长度约 437 米。

1300 2022 2023 10 月完工。 430 0 430 0
区温瑞塘河

工程建设中心
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

57

温 州 市

鹿城区上陡

门二组团小

区沿河（前庄

河西侧）绿道

贯通提升工

程

续建

项目位于学院路和惠民路交

叉口东北侧，从南至北起点为前庄

桥、终点为特警桥，长度约 654 米。

主要工程为绿化提升、绿道景观空

间打造、休闲场地、休闲景观亭廊

等。

1298 2022 2023 11 月完工。 430 0 430 0
区温瑞塘河

工程建设中心

58

鹿 城 区

上新桥至前

庄桥段（前庄

河西北侧）沿

河绿道贯通

与提升工程

续建

本项目为鹿城区上新桥至前

庄桥段（前庄河西北侧）沿河绿道

贯通与提升工程，位于学院路和惠

民路交叉口，前庄河西北侧；起点

为上新桥，终点为前庄桥，长度约

98 米。

500 2022 2023 6 月完工。 170 0 170 0
区温瑞塘河

工程建设中心

59

温 州 市

鹿城区上陡

门十组团小

区前庄河(东

南侧）沿岸绿

道贯通提升

工程

续建

本项目为温州市鹿城区上陡

门十组团小区前庄河（东南侧）沿

岸绿道贯通提升工程，位于学院路

和惠民路交叉口东南侧，起点为上

新桥，终点为前庄桥，长度约 157

米。

500 2022 2023 6 月完工。 160 0 160 0
区温瑞塘河

工程建设中心
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

60

墨 池 —

东瓯王庙—

县学前（老旧

小区）改造提

升工程

续建

对墨池坊、墨池公园、东瓯王

庙周边沿街建筑立面进行整治，用

地面积 2.9 万平方米，主要建设内

容为建筑修缮、外立面提升、市政

设施、景观亮化、文化植入及其他

附属工程等。

16120 2022 2023

4 月东瓯王庙、墨池

公园基本完成；

7 月高盈里外立面基

本完成；

9 月兴文里、县学前

外立面基本完成；

12 月完成收尾工作。

4000 0 0 5000

区历史文化街

区建设服务

中心

五马街道

61

文 化 传

承与院落保

育活化示范

工程

续建
每年在重点院落清单中挑选

4-5 个院落进行保护修缮。
33927 2022 2025

12 月郑氏民居文化

传承项目基本完成；

12 月完成墨池坊 4

个院落修复。

吴百亨故居完成征

收、方案设计、施工招标

进场开工。

1500（征

收费用另

计）

0 0 1500

区历史文化街

区建设服务

中心

五马街道

区文旅传媒

集团

62

温 州 金

融科技文化

中心建设工

程

续建

项目位于七都街道中心区域，

总用地面积约 21.3 万平方米。主

要建设 3 个房建地块、10 个公园绿

地工程以及 5 条市政道路工程。

230446 2020 2024

6 月完成二期正负零

施工，年内主体完成 50%

6 月智源街开工。

15000 0 4000 0 七都街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

63

温 州 国

际未来科技

岛产业基础

设施配套项

目

续建

总用地面积约 527275 平方米；

总建筑面积约 46896 平方米；科技

产业岛配套人才公寓改造提升约

36600 平方米,配套市政道路总长

度约 5764 米，道路面积约 170931

平方米，桥梁面积约 12100 平方米，

通信线路整治约 3300 米，电力改

造约 1650 米，给排水工程改造约

5674 米，停车场 35441 平方米，驳

岸整治约 3855 米，环境整治约

188046 平方米，配套管理用房约

10296 平方米。

246160 2022 2024

8 月完成河道开挖，

10 月完成龙形公园邻里

中心地下室，10 月完成环

岛路桩基施工，11 月一期

市政道路完工。

5000 0 0 7000 七都街道

64

鹿 城 区

七都街道“院

士岛”配套设

施建设一期

工程

续建

项目包括房建、公园绿地以及

市政道路，其中房建用地面积 5.56

万平方米、地上建筑面积 10.29 万

平方米、地下建筑面积 3.9 万平方

米。建设内容包括青年科学家学术

交流中心、区块链研究院、院士专

家公寓、特殊建筑安置房等项目；

公园绿地用地面积 2.52 万平方米；

市政道路用地面积 2.84 万平方米，

老涂三路（老涂一路-七都西路）。

236609 2021 2025

特殊建筑安置房竣

工计划于 2023 年 4 月竣

工，智联街（老涂一路-

七都大道）计划于 2023

年 7 月开工，另完成房建

前期。

1500 0 1500 0 七都街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

65

七 都 美

丽城镇建设

工程

续建

1．环岛景观工程；2．四好农

村路工程；3．美丽河湖工程；4．沈

海高速两侧环境整治工程；5．美

丽乡村风貌整治工程；6．城市建

成区环境提升工程。

51593 2020 2023

1．环岛景观工程：

完成环岛景观带二标、三

标的工程竣工验收；2．美

丽河湖工程：完成景观桥

施工，清淤工程等工程并

竣工验收；3．美丽乡村

风貌整治工程：完成吟州

工业园区和稻香会客厅

工程项目招投标，并进场

施工；4．城市建成区环

境提升工程：完成项目招

投标，并进场施工;5．完

成沈海高速两侧环境整

治工程和四好农村路工

程收尾工作。

3500 0 0 5000 七都街道

66

鹿 城 区

七 都 街 道

04-A-15地块

安置房项目

续建

项目地块总用地面积 5011 平

方米，容积率 1.8，主要为解决七

都万国花园拆迁安置需求，总户数

34 套，剩余可预留解决七都其他拆

迁需要。

7163 2022 2024 10 月主体结顶。 3000 0 3000 0 七都街道
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号
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建设
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总投资
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预算

政府性
基金

债券
资金

67

鹿 城 区

乡村振兴共

同富裕项目

一期（沙洲田

园·七渡生活

一期、社区综

合服务中心

装修项目、板

桥村社区文

化配套用房

及沿河绿化

带建设工程）

续建

项目主要包括建设七都大桥

以东吟州片村间道路、农田整治；

社区综合服务中心装修项目；板桥

村文化设施用房等。

7368 2022 2024

完成七渡生活一期、

社区综合服务中心装修

项目所有内容，板桥村社

区文化配套用房及沿河

绿化带建设工程完成主

体 50%。

1500 0 0 2500 七都街道

68

上 陡 门

单 元

11-B-10a 地

块建设项目

续建

项目位于蒲鞋市街道上陡门

单元 11-B-10a 地块，总用地面积

3.39 万平方米，总建筑面积约

14.46 万平方米，建设内容包括住

宅、菜市场、配电房、商业设施等。

147917 2020 2023

6 月完成装饰装修、

机电安装工程；

10 月完成建筑外立

面及室外景观附属工程；

11 月完工。

13000 0 13000 0 蒲鞋市街道

69

蒲 鞋 市

街道山根自

然村前庄片

区安居工程

续建

项目位于蒲鞋市街道上陡门

单元 11-B-08 地块，总用地面积约

1.17 万平方米，总建筑面积 2.3 万

平方米，建设内容包括住宅为主兼

容商业、配套物业用房、居家养老

场所等。

64856 2020 2023

6 月完成装饰装修、

机电安装工程；

11 月完成建筑外立

面及室外景观附属工程

12 月完工。

2000 0 2000 0 蒲鞋市街道
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70

温 州 市

上陡门单元

山根路（前庄

路-府东路）

代建项目

续建

项目西起前庄路，东至府东

路，道路长约 431 米，宽 16 米，

总用地面积约 6962.29 平方米，主

要包括道路工程、地下综合管线、

照明、交通设施、附属设施等。

2000 2022 2023

6 月完成整体项目的

95%；

7 月组织项目验收；

9月完工。

700 0 700 0 蒲鞋市街道

71

中 央 绿

轴城市风貌

样板区创建

项目

续建

规划单元东至汤家桥路与府

东路，南至温州大道，西至惠民路，

北至绣山路路，总面积约 152 公顷。

创建内容包括配套提升项目、沿线

道路提升及环境综合整治。

14161 2022 2024
10 月完成部分场景

落地。
2000 0 0 2000 南汇街道

72

鹿 城 区

南汇街道站

西路（双龙路

至鱼鳞浃路）

道路工程

续建

本工程用地面积约 14240 平方

米，红线宽度 26-32 米，道路长度

约 427 米；其中站西路（划龙桥河

-鱼鳞浃路）为新建路段，道路长

188 米；站西路（双龙路-划龙桥河）

为整治路段，道路长 239 米。

19882 2021 2024
12 月完成桥梁基础

施工。
1600 0 1600 0 南汇街道
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债券
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73

鹿 城 区

绣 山 路

（A-37a-2地

块至惠民路）、

横渎西路（绣

山路至横渎

南路）、横渎

南路（横渎西

路至惠民路）

市政道路工

程

续建

绣山路：西起 A-37a-2 地块，

东至惠民路，道路长度 454 米，红

线宽度 30 米。横渎南路：西起横

渎南路，东至惠民路，道路长度 335

米，红线宽度 18 米。横渎西路：

北起绣山路，南至横渎南路，道路

长度 240 米，红线宽度 18 米。

34183 2021 2023 8 月完工。 1000 0 800 0 南汇街道

74

温 州 市

鹿城区南汇

街道 D-9 地

块建设工程

续建

建设宗教场所，占地面积 1000

平方米，容积率 0.9，建筑面积 900

平方米。

1254 2022 2023 12 月完工。 500 0 0 0 南汇街道

75

鹿 城 区

鱼鳞浃河道

整治工程

续建

对鱼鳞浃河进行改道并实施

驳坎，开挖水域约 8000 平方米，

回填水域约 8000 平方米。驳坎长

度约 1100 米。

1990 2021 2023 10 月完工。 300 0 300 0 南汇街道

76

温 州 市

城市中心区

前网路、锦源

路道路工程

续建

位于南汇街道龙源社区，其中

前网路长度 215 米，宽度 16 米，

用地面积 3515 平方米。锦源路长

度 332 米，宽度 18 米，用地面积

6291.9 平方米。

3000 2022 2023 11 月完工。 1000 0 1000 0 南汇街道
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77

温 州 市
中 央 绿 轴
G-24b-2地块

小学建设工
程

续建

项目位于中央绿轴 G-24b-2 地
块，用地面积约 25126 平方米，总
建筑面积约 26138 平方米，地上建

筑面积 19348 平方米，地下室建筑
面积 6790 平方米，班级规模为 36
班。

12457 2022 2023 7 月完工。 3200 0 0 0

南汇街道
温州市城乡建

设投资有限公
司

78

葡 萄 村

城中村改造
工程 6-3 地
块二期 5#楼

建设工程

续建

项目位于温州市汇昌河葡萄

居住区 6-3 地块，地块东侧为德胜
路、北侧为台州路、西侧为甲里路、
南侧为眺舟桥路用地 2327 平方米，

地上建筑面积 12426 平方米，主要
建设住宅、商业等。

8000 2021 2024
6 月主体结顶；
12 月完成附属工程。

1500 0 1500 0 南郊街道

79

温 州 城
市数字科创

园核心区基
础设施提升
工程

续建

一期：数字化园区改造工程主
要包括街道层级驾驶舱、园区运营

管理和服务平台等。
二期：南郊工业区市政道路及环境
整治提升，包括景观、路灯、道路

整治等；厂房回租。

184461 2020 2023

一期数字化园区改

造工程 12 月竣工验收；
二期市政道路及环境整
治提升 12 月完工。

6700 0 0 6700 南郊街道

80

浙 江 鹿

城经济开发
区德政园区
基础设施项

目

续建

包括管网及配套道路工程、桥
梁工程、生态治理工程、环境综合
整治工程以及浙江鹿城经济开发

区德政园区众创空间、数字智造产
业园建设工程，共计 9 个建设子项
目。拟启动园区环境综合整治（美

丽街道）工程、炬光园北路（炬高
路-呈祥路）管网及配套道路整治
工程。

389984 2022 2027

园区环境综合整治
（美丽街道）工程一期 6

月完工，二期 5 月开工；
炬光园北路（炬高路-呈
祥路）管网及配套道路整

治工程 8 月开工。

2000 0 0 10900 南郊街道
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项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
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81

葡 萄 棚

A-04 地块沿

河绿化工程

二期

续建

位于葡萄棚 A-04 地块，用地

面积 15366 平方米。包括宗教安置

用房、沿河驳坎建设和沿河绿化建

设。

2644 2022 2023 11 月完工。 700 0 700 0 南郊街道

82

葡 萄 棚

单 元 B-04b

地块沿河驳

坎及绿化建

设工程

续建

位于葡萄棚单元 B-04b 地块，

用地约 3643 平方米，包括沿河驳

坎建设和沿河绿化建设。

702 2022 2023 12 月完工。 500 0 500 0 南郊街道

83

温 州 市

级文保单位

岳宅维修工

程

续建

本工程涉及建筑占地面积约

694 平方米，总修缮建筑面积约

1094 平方米。维修内容包括：各处

外倾及开裂严重的墙体；各处严重

倾斜、开裂的女儿墙、拱券、砖柱

及部分后砌墙体；各处倒塌的梁

架；部分柱脚和霉烂楼板；渗漏的

屋面瓦片及部分霉烂椽条和桁条

等构件；缺失灰瓦头；拆除中天井

两处后搭建筑等。

241 2022 2023 争取 6 月完工。 125 0 125 0 五马街道

84

矮 凳 桥

桥梁建设工

程

续建

矮凳桥路桥梁工程：桥宽 24

米，河宽 30 米。总投资 6185 万元，

工程费用 1228 万元。

6185 2022 2024 完成主体部分 80%。 850 0 850 0 五马街道
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政府性
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债券
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85

禅街-五

马街-公园路

传统风貌样

板区提升工

程

续建

禅街-五马街-公园路样板区

规划范围沿着禅街-五马街-公园

路线性展开，东至飞霞北路，南至

人民中路-纱帽河，西至信河街，

北至七圣殿巷-晏公殿巷-铁井栏-

县学前，总面积约 50 公项，其中

推荐未来社区实施单元约 19.6 公

顷。

15000 2021 2023

打造“一老一小”社

区服务微综合体 。完成邻

里食堂、幸福学堂、健康

诊室、矛调中心、快递驿

站、儿童职业体验馆、防

诈体验馆等室内装修进

行提升及社区办公用房、

幼托中心装修工程。

300 0 300 0 五马街道

86

22 年鹿

城区（五马街

道 - 黎 明 西

路）背街小巷

管线及路面

综合整治工

程

续建
黎明西路 307 弄片区弱电上改

下及路面综合整治。
192 2022 2023 1 月完工。 192 0 192 0 五马街道

87

温 州 沿

江生活区绿

色停车产业

项目地面电

力管线综合

整治工程

续建

温州市鹿城区五马街道康宁

巷、第一桥、瓦市殿巷、县后巷、

铁井栏、鼓楼等周边片区，主要内

容包括：电网容量提升改造、电力

管网综合整治改造以及因电力整

治需要的弱电迁改、路面修复。

2800 2022 2023 12 月完工。 2600 0 2600 0 五马街道
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88

温 州 市

旧城隔岸垟

出让地块公

园绿地、市政

道路建设工

程

续建

公园：公园绿地（E-24b 地块），

用地面积 6299 平方米，折合 9.45

亩。工程包括沿河驳坎、园林绿化

种植、道路广场铺砖、景观小品、

室外水电、公厕、步行道、骑行道

等。道路：荷花路(温瑞塘河至小

南路）工程红线范围东至小南路，

西至温瑞塘河，道路长约 231 米，

单路宽度为 16 米，总用地面积约

3815 平方米，折合 5.72 亩。主要

建设内容包括道路工程、地下综合

管线（给水、雨水、污水、电力、

燃气、通信）、照明、交通设施、

附属设施（路灯、行道树、垃圾箱）

等。

1900 2021 2024

1-4 月进行驳岸桩基

施工、驳坎回填；5-6 月

公园面层铺装，道路基础

管网施工，路灯施工，道

路基础施工；9-10 月公园

路灯、道路基础、绿化乔

木种植施工；11 月公园完

工，道路道路基础施工；

12 月道路基础施工。

550 0 1000 0 大南街道

89

隔 岸 垟

片区农行大

厦附属办公

楼建设工程

续建
在现有农行大厦西侧新建约

3000 平方米附属办公楼。
4452 2020 2024

10 月完成竣工验收。
2226 0 4452 0 大南街道
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债券
资金

90

温 州 市

旧城丰收新

村出让地块

公园绿地、市

政道路建设

工程

续建

公园：用地面积为 9532 平方

米（一期 5000 平方米，二期 4532

平方米），折合 14.30 亩，建设内

容包括园林绿化种植、景观小品、

室外水电、替代水域工程(如景观

池、水池等)、景观照明、监控设

施、驳坎等。道路 :规划丰收路工

程红线范围北起三角巷，南至锦绣

路，道路长约 273 米，红线宽度为

12 米，总用地面积约 3474 平方米，

折合 5.21 亩。主要建设内容包括

道路工程、地下综合管线（给水、

雨水、污水、电力）、照明、交通

设施、附属设施（路灯、行道树、

垃圾箱）等。

2110 2022 2025
12 月道路完工，公园

一期完工。
900 0 1250 0 大南街道

91

鹿 城 区

大南街道绿

色生活创建

项目

续建

在大南街道辖区范围全域推

行绿色生活方式，打造绿色小区、

绿色街区、绿色河道、绿色校园、

绿色场馆、绿色平台等六大场景。

开展闻宅步行街改造工程，启动河

道综合整治,开展绿色小区、绿色

学校等子项目创建。

5824 2022 2024

完成绿色街区大南

侨街改造提升，景观绿

化，硬质铺装、智能化改

造等，涉及改造建筑面积

约 12000 平方米，计划 6

月开工，年底基本完工。

1300 0 200 1500 大南街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

92

温 州 鹿

城区茶花未

来社区项目

续建

规划单元东至信河街—塘河，

南至马鞍池西路，西至杏花路，北

至胜昔桥路，项目总用地面积约

1299 亩。具体实施范围为东至隔岸

路，南至康乐路（规划），西至蓝

领公寓—杏花路，北至人民西路—

松台山公园，总用地面积约 339 亩。

建设内容包括安置房、社区文化中

心、老年活动中心、邻里中心、卫

生服务中心、教育培训中心、滨水

花街、空中廊道、未来创客学院等，

以及市政道路等基础设施项目。

400000 2022 2025
12 月完成 C-15b 地

块主体工程建设。
40000 0 40000 0 松台街道

93

温 州 市

鹿城区松台

街道蛟翔巷

（勤奋路至

九山外路段）

市政道路工

程

续建

西起勤奋路，东至九山外路，

道路长度约 191 米，红线宽度为 18

米，总用地面积 3582.2 米平方米，

折合 5.37 亩。

687 2022 2023 4 月完工并通车。 687 0 687 0 松台街道

94

温 州 市

鹿城区松台

街道九山外

路（蛟翔巷至

河通桥路）一

期市政道路

工程

续建

北起蛟翔巷，南至游泳桥路，

工程总用地面积约 8533 平方米，

一期建设用地面积 4849 平方米；

道路长度约 470 米，其中一期长度

271 米，规划红线宽度 18 米。

878 2022 2023 5 月完工并通车。 850 0 850 0 松台街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

95

鹿 城 区

广化街道双

桥路、上桥路

（广化至双

桥段）道路工

程

续建

双桥路道路北接过境路，南至

上桥路，路线全长 263.646 米，宽

20 米；上桥路道路西接双桥路，东

至广化路，路线全长 250.852 米，

宽 20 米。

2522 2022 2023 6 月完工。 800 0 1200 0 广化街道

96

集 新 未

来社区市政

道路工程

续建

本工程位于黄龙商贸城范围，

商贸城西路（鹿城路至商贸城南

路）、商贸城东路（商贸城环路至

商贸城南路）、商贸城北路（C-13

地块至商贸城环路）、商贸城环路

（商贸城西路至商贸城北路），总

用地面积 3.72 万平方米。

69953 2021 2024 12 月基础施工完工。 5000 0 5000 0 广化街道

97

温 州 市

鹿城区广化

街道黄龙商

贸 城 二 期

C-31 、 C-34

地块道路工

程

续建

商贸城西路约 331 米、商贸城

东路约321米、商贸城南路约为740

米建设用地面积 38231.51 平安方

米，规划用地性质 S1（城市道路用

地），商贸城西路、商贸城南路为

次干路，商贸城东路为城市支路。

13603 2022 2024
12 月完成桥梁施工，

完成道路基础。
8000 0 8000 0 广化街道
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项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

98

集 新 未

来社区河道

整治工程

续建

河道总长度 1248 米，宽度

14-31 米，河底设计高程 0.5 米，

新建护岸总长度 2444.3 米。新开

挖河道水域面积 17426 平方米，回

填水域面积 9738 平方米。外运土

方 6.79 万立方米，运程约 42 千米。

4904 2021 2024 12 月三标段开工。 50 0 2017 0 广化街道

99

鹿 城 共

同富裕示范

区广化单元

公共服务提

升项目（一

期）

续建

本项目建设内容主要涉及

C-04、C-09、C-13、C-15、C-02-1、

C-12-2、C-16、C-18、C-27、C-32、

C-33、C-35 地块，通过对区域功能

重新梳理和划分，引入未来社区理

念，以和睦共治、绿色集约、智慧

共享为内涵特征，营造未来邻里、

教育、健康、创业、交通、低碳、

建筑、服务和治理等九大场景。包

括绿化面积 11500 平方米，硬质铺

装面积 2816 平方米,预留通信基站

面积 60 平方米；公配建筑面积

38417 平方米。

182970 2021 2023
12 月 C-01 地块完

工。
600 0 600 0 广化街道

100

鹿 城 区

广化街道双

桥村双星路

接过境公路

市政工程

续建

双星路位于双桥村上桥自然

村，该部分断头路用地规模 3670.4

平方米。

318 2022 2023 12 月完工。 50 0 50 0 广化街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

101

沿 江 快

速路一期（西

段）工程

续建

项目全长约 4.28 公里，道路

等级：主线高架为城市快速路，地

面辅道为城市主干道。设计速度：

江湾路以东主线为 80 公里/小

时，温州西至江湾路主线连接线为

60 公里/小时，地面辅道为 50 公里

/小时，匝道为 20-40 公里/小时。

建设内容包括：包括道路工程、建

筑工程、隧道工程、桥梁工程、管

线综合工程、排水工程、电气工程、

绿化工程、附属工程等。

564138 2022 2027

第一标段：4 月完成

永久边坡施工；6 月完成

路基施工；8月完工；

第二标段：8 月完成

初步；10 月完成施工图设

计；12 月涉铁段代建协议

书签订；

第三标段：3 月确定

江弯路过江通道及核心

区地下室通道最终方案；

7月完成初步设计；12 月

完成桩基施工 10%；

第四标段：12 月完成

桩基施工 60%。

50000 0 30000 0

区城市发展

集团

双屿街道

102

鹿 城 西

部新城生态

修复整治项

目一期

续建

项目位于双屿街道东部，具体

范围为《温州市仰双片区中央涂单

元及鞋都一期 C-26 等地块控制性

详细规划（修编）》中原鹿城工业

园区内及其周边部分地块，项目总

用地面积约 165633 平方米。包含

污水处理厂迁建工程。

424624 2022 2028

6 月完成规划一路地

籍、规划条件；

12 月底完成政策处

理工作。

200 0 0 0 双屿街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

103

温 州 市

鹿城区双屿

街道营楼河

河道整治工

程

续建

河道总长 551 米，宽度 10 米，

本项目北起鹿城路，南至过境公

路，河道底高程开挖至 1米高程，

新建护岸长度 1102 米，为双屿街

道营楼桥河新开河道。

3371 2021 2024

12 月土方开挖完毕，

底板浇筑完毕，驳坎墙体

完成 80%。

600 0 400 0 双屿街道

104

温 州 市

仰双片区中

央 涂 单 元

A-12 地块建

设工程

续建

项目总用地面积 5146 平方米。

计入容积率地上建筑面积 5146 平

方米，包括文化礼堂 4096 平方米，

老年服务中心 1050 平方米。建筑

密度 29.9%，容积率 1.0，绿地率

35。具体内容包括：土建、设备及

安装等。

3121 2022 2024
共 3栋楼，层高3层，

计划 12 月主体完工。
800 0 800 0 双屿街道

105

温 州 市

鹿城区黄龙

单元 D-03 地

块小学建设

工程

续建

新建 24 班全日制小学。总用

地面积 18716 平方米（折合 28.1

亩）。总建筑面积 25047.4 平方米，

其中地上计容建筑面积 14972.8 平

方米、架空层（不计容）1664.6 平

方米、地下建筑面积（不计容）8410

平方米，容积率 0.8，建筑密度 25%，

绿地率 30%。建设内容包括：土建、

设备及安装、室外工程、给排水、

强弱电、暖通、燃气、绿化等。

17520 2021 2024

共 4 幢，包括教学楼

2 幢，风雨操场，食堂，

计划 12 月主体结顶。

3800 0 4100 0 双屿街道
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项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成
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开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

106

鹿 城 区

双岙物流仓

储基地及配

套设施项目

续建

主要内容为鹿城区双岙物流

基地建设及双岙市政路网三期建

设。双岙路网三期包括：康强路（双

岙东路—宁波路）长 468 米，双岙

南路（双岙东路-若笠岙路）长 390

米，双岙北路长 103 米，规划道路

（康强路-双岙南路）长 138 米。

67979 2022 2025
双岙路网三期 10 月

开工。
4000 0 0 5000 双屿街道

107

江 滨 A

线管网改造

工程

续建

主要内容为鹿城区望江西路

包括雨、污管整治（含管道、立管、

检查井等疏通、增设、调整修复等）

及路面修复。

57090 2022 2023

雨、污管整治疏通、

调整修复及路面修复等，

计划 7 月完工。

800 0 0 1000 双屿街道

108

温 州 市

轻工产业智

能制造基地

配套设施建

设项目

续建

本项目主要建设内容包括管

网及配套道路工程、环境整治工程

以及园区配套设施工程三大工程，

共计 7 个子工程；本项目改造提升

城市书房 300 平方米，轻工产品孵

化中心 14704 平方米，新增大数据

管理平台 4 项，改造提升配套道路

2160 米，污水管网 4969 米，新增

停车位 251 个，充电桩 35 个，沿

河生态修复 39600 平方米。

6255 2022 2024

双岙河至箬笠岙河

段管网及配套道路改造

提升工程计划于 2 月开

工；

沿河生态修复工程-

水质提升工程预计2月竣

工，另外两个标段预计 2

月开工；

生态停车场建设工

程于 1 月开始设计，3 月

开工；

轻工产品孵化中心

改造提升工程于2月开始

设计，同年 6 月开工。

3000 0 0 3000 双屿街道
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建设
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建设内容和规模
总投资
（万元）
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计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

109

鹿 城 鞋

艺小镇基础

设施配套项

目

续建

总用地面积约 19.2 万平方米，

建设内容包括园区道路工程、园区

绿化景观工程和园区生产生活配

套工程等，涉及石降坑 A-02 地块

园区道路新建等子项目 12 个。

299569 2021 2024

蓝领公寓：5 月地下

室开挖，9 月至±0.00，

12 月主体结构完成 8层；

街景提升工程：6 月完工；

鞋义路:11 月完成爆破审

批，组织开工筹备工作；

上伊路 11 月完成前期审

批。

13000 0 0 13000 丰门街道

110

温 州 鹿

城中国鞋都

产业园区有

机更新项目

（鞋艺小镇

二期）

续建

总用地面积 23.69 万平方米，

建设内容包括园区道路工程、园区

环境治理工程、园区生产生活配套

工程和园区附属工程等，涉及山体

公园、新建道路 21 条、屿头河等 6

条河道清淤等子项目 27 个。

240947 2021 2024

丰叶路 9 月进场施

工；

富伊路 11 月进场施

工；

12 月开工建设道路

达 50%。

12000 0 0 12000 丰门街道

111

中国（温

州）鞋业智能

制造示范区

基础设施配

套项目

续建

总用地面积 642306 平方米，

总建筑面积 125667 平方米，建设

内容包括示范区科技研发孵化中

心建设工程、创新创业综合服务中

心建设工程、人才公寓建设工程、

配套生态停车场改造提升工程、环

境综合整治工程、B-31b、C-06 地

块土壤修复工程等 7 大子项目。

220830 2022 2026

B-31b、C-06 地块土

壤治理 11 月底完成 30%；

园区道路提升工程、园区

电力上改下工程 12 月完

成前期；

美丽街镇综合整治

项目 12 月完工。

30000 0 0 8000 丰门街道
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总投资
（万元）
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计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

112

温 州 市

鞋艺文化园

建设工程

续建

本项目规划面积约 3.7 平方公

里，包含游客服务中心改建建筑面

积 1000 平方米、文化展示馆改建 8

个、广场铺装 5200 平方米、滨河

绿化景观工程 36000 平方米、新建

停车场 5800 平方米、整改停车场

面积 10800 平方米、新建旅游厕所

（A级）3 个、改造旅游厕所（A 级）

3 个、游步道 3000 米、林相改造

644321平方米、艺术景观节点8处、

景区出入口形象工程 4 项。

4918 2022 2024

8 月完成北入口、红

港码头景观提升；

10 月完成尚隆路、尚

吉路等人行道提升；

12 月完成停车场景

观绿化 70%。

1500 0 0 1500 丰门街道

113

鹿 城 鞋

艺小镇范围

综合整治工

程

续建

总用地面积约 28.87 万平方

米，建设内容包括道路“白改黑”

（包含路面及附属设施的整治）、

绿化提升（包含道路两侧绿地及附

属设施的整治）、沿线建筑立面改

造、电网管线“上改下”。

32211 2022 2023

二标段（白改黑）：

6月完工。

三标段（上改下）：

10 月完工。

10000 0 10000 0 丰门街道

114

鹿 城 区

仰义街道官

岭南路一期

工程

续建

位于仰义街道周岙底，道路长

度 355 米，红线宽度 24 米，总用

地面积 8471 平方米。

1996 2021 2023 6 月完工。 550 0 550 0 仰义街道
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建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）
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（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位
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计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

115

鹿 城 区

仰义街道周

岙底路道路

工程

续建

本项目总用地面积 1589 平方

米，折合 2.3832 亩，道路总长约

101 米,道路规划红线宽度 14 米，

道路整体呈南北走向；沿线设桥梁

一座，桥梁长度约 12 米、宽度 14

米。

804 2021 2023 6 月完工。 400 0 400 0 仰义街道

116

温 州 市

鹿城区仰义

街道沿盛路

延伸段市政

道路工程

续建

道路用地面积 4554.32 平方

米。道路红线宽度 30 米，长度约

144 米。道路等级为支路，设计速

度 30 千米/小时。

858 2022 2024 12 月开展路面施工。 540 0 540 0 仰义街道

117

鹿 城 区

仰义街道澄

沙桥型田河

排洪整治工

程

续建

本工程河道驳坎修筑和排水

沟修建，整治长度 1733.5 米，新

建护岸总长度 1866.6 米；新建排

水沟 736.5 米，新建农桥四座；新

建箱涵一座。主要工程内容包含护

岸工程、渠道工程、农桥工程、箱

涵工程等。

1600 2022 2023 12 月完工。 1100 0 1100 0 仰义街道

118

鹿 城 区

仰义街道仰

兴桥改建工

程

续建

仰兴桥属于 4 类桥梁，现需对

桥梁进行大修。桥宽拟采用 0.5 米

护栏+3.0 米人行道+20.0 米行车道

+3.0 米人行道+0.5 米栏杆=27 米。

现状桥梁桥面标高为 4.80 米，拟

建桥梁桥面标高为 5.82 米。

385 2022 2023

3 月桥梁道路一侧完

成施工；8 月完成桥梁两

侧施工；12 月综合完工。

210 0 210 0 仰义街道
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公共
预算

政府性
基金

债券
资金

119

无 敌 坑

山塘整治工

程

续建

本工程对无敌坑山塘坝体防

渗加固整治,采用坝体套井回填+

坝基帷幕灌浆防渗，回填深度 6米，

至 208.5 米高程，同步对边坡稳定

加固，新建坝顶高程至 214.5 米，

防浪墙高程为 215.10 米。同时，

开展排水体系、溢洪道整治及观测

设施修建。

320 2022 2023 12 月完工。 260 0 260 0 仰义街道

120

太 山 山

体公园整治

工程

续建

开展太山山体、桥旁绿地、街

边绿地的改造提升，改造提升总面

积 22381.96 平方米，其中太山山

体公园 17045.5 平方米，桥旁绿地

4413.65 平方米，街边绿地 922.71

平方米。工程内容包括景观工程、

绿化工程、山体护坡等。

800 2022 2023 6 月完工。 150 0 0 150 仰义街道

121

仰 义 街

道美丽街道

建设工程

续建

建设内容包含城镇道路提升

工程、环境卫生综合整治工程、美

丽载体创建、综合服务设施提升、

山江绿道构建工程、产业智慧服务

中心提升工程等。

14256 2022 2024

完成部分子项目施

工，累计完成工程量的

60%。

3000 0 0 4000 仰义街道
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政府性
基金

债券
资金

122

鹿 城 区
藤桥镇（轻工
园区）戍浦江

流域治理及
生态修复工
程一期项目

续建

包括戍浦江流域治理配套工

程、藤桥镇全域土地整治工程、生
态治理配套服务设施建设工程、污
水管网改造及镇区道路工程等四

大类，共计 14 个建设子项目。其
中包括戍浦江 4 座桥梁改扩建、曹
湾山遗址博物馆建设工作等重点

工程。

384955 2022 2026

12 月底力争完工 2
条河道以上，完成渡西一
路卡口征地并交地。戍浦

江小流域整治工程开工；
戍浦江河道整治沿线民
房搬迁及拆除工程启动；

藤桥镇全域土地整治工
程开工；完成生态治理配
套服务设施建设项目；年

底完成 60%公园路桥施
工；鹿城区藤桥镇（轻工
园区）戍浦江流域治理及

生态修复工程一期项目
（南岸村西片、上寺西村
南片、呈岸村、江池村农

村治理提标改造工程）完
工。

9000 0 0 11000 藤桥镇

123

浙 江 省
温州市鹿城
区轻工产业

园区一期改
造提升工程

续建

项目位于浙江温州鹿城轻工

产业园区一期及其周边范围，建设
内容包括市政道路工程、河道整治
工程、园区生产生活配套工程、雨

污处理工程、其他附属设施提升改
造 5 个子项工程。

251983 2020 2024

5 月完成渡西一路、
纵八支三路、纵七支二

路、戍浦江路等新建道路
施工；

6 月完成下岸路江岸

路观潮路等道路建设施
工。完成云岭等村污水管
网整治。完成外垟 F2-1

地块征地，并开始做地。

4000 0 0 5000 藤桥镇
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预算

政府性
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债券
资金

124

省 级 绿

道 4 号线鹿

城藤桥段绿

道改造提升

工程

续建

省级绿道 4号线鹿城藤桥段绿

道建设：新增标识标牌、新增标志，

新增及改造驿站、慢行道。

978 2022 2023
计划 11 月底完工;

12 月底竣工验收。
300 0 300 0 藤桥镇

125

鹿 城 区

藤桥镇戍浦

江小流域整

治工程（一

期）

续建

项目涉及河道位于藤桥镇镇

区平原，涉及河道整治工程总长度

为 17241.7 米，拆建 4 座水闸，新

建 4 座桥梁。

22625 2022 2024

6 月完成周师湾河治

理；

8 月鹿城区藤桥镇戍

浦江小流域整治工程（一

期）（二标段）开工。

7000 0 0 10000 藤桥镇

126
抛 荒 地

整治工程
续建

项目位于藤桥镇岙底村、石垟

村、江池村等村，主要对现状撂荒

耕地进行治理，包括清表及基础设

施建设，并对整治后的耕地进行复

耕复种。

11600 2022 2023

1 月项目一期完工；

6 月基本完成耕地复

种；

12 月整体完工。

2000 0 0 4000 藤桥镇

127

温 州 市

鹿城区藤桥

镇南雅片未

来乡村建设

项目

续建

完成南雅片未来乡村“九大场

景”创建，计划对南雅片内环境进

行综合整治提升。

10144 2022 2024

6 月计划对南雅片内

环境进行综合整治提升，

道路提升等；

8 月计划开始部分区

域“上改下”工程，部分

区域线路序化；

10 月完善信息化项

目提升。

1500 0 0 1500 藤桥镇
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政府性
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债券
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128

山 福 镇

全域土地整

治修复一期

工程

续建

项目土地整治面积 1897 亩，

其中；垦造耕地 600.5 亩、旱地改

水田 272.9 亩，水田提升 1023.5

亩，西洲岛生态防洪堤工程 1.9 千

米，江南村村间道路整治提升 1 千

米，路宽 7 米，江南溪整治提升，

江南村幸福河改造提升，沙头村环

境整治提升工程面积约 39000 平

米，沙头村管理用房改造提升，江

南村农村综合整治等。

48641 2022 2026

5 月沙头村环境整治

提升工程完工；

12 月土地“两非”整

治工程完工；

12 月江南村农村综

合整治工程完工；

12 月江南村小流域

治理工程完工，12 月江南

村幸福河改造提升工程

完工。

4500 0 0 6000 山福镇

129

省 级 绿

道 4 号线鹿

城区山福段

建设工程

续建

本项目以山福镇域为起点，途

径潮源村、夏嘉村、深度村、温寿

线，至温州-丽水交界，全场约

15.546 公里。项目主要建设包括起

点平台 65 平方米，景观绿化 2000

平方米，庭院改造 670 平方米，景

墙 5 组，墙体彩绘 459 平方米，停

车位改造 561 平方米，长廊建设 1

座，雨水花园 150 平方米，公厕改

造 1 座，服务驿站改造 1 座，休息

点改造 1 座，古道修复 781 米，文

化设施室内装修 1153 平方米。

827 2022 2023
3 月完工；

4月竣工验收完成。
100 0 100 0 山福镇
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政府性
基金

债券
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130

温 州 市

瓯江引水工

程施工一标

段

续建

温州市瓯江引水工程一标主

要包括渡船头取水枢纽工程、渡船

头埋管、渡垟隧洞，包括渡船头取

水枢纽的景观绿化、给排水管线等

工程，本标段概算投资约 116052

万元，签约合同价为 91403 万元，

计划工期 1440 个日历天。

91400 2021 2025

隧洞完成洞身开挖

4.8 公里，衬砌 7.8 公里；

渡船头枢纽完成提水泵

站、进水闸、沉沙池水工

部分施工，开始进水闸及

泵站房建施工。

25000 0 22336 0 山福镇

131

鹿 城 区

山福镇金岙

村至金岙谷

联网公路工

程

续建
道 路 总 长 2.786 公 里 ， 宽

5.5-6.5 米。
2481 2018 2023

5 月道路完工；

9月竣工验收。
422 0 422 0 山福镇

132

温 州 市

绣山中学改

扩建工程

新 开

工

本项目总用地面积 42447 平方

米，总建筑面积约 68206 平方米，

其中地上计容建筑面积约 35070 平

方米，地下建筑面积约 33136 平方

米,地下室规模。班级规模为 42 班。

49666 2023 2026 6 月开工。 6000 0 6000 0 区教育局
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债券
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133

2023 年
中小学二次
装修投用工
程

新 开
工

项目主要包含：温州市实验中
学集新校区及附属小学装修投用
工程、温州市实验小学锦绣校区装
修投用工程、温州市建设小学七都
分校装修投用工程、温州市实验中
学七都分校装修投用工程、温州市
市府路小学锦江路校区装修投用
工程、温州市城南小学会昌河校区
装修投用工程，主要建设内容为地
上建筑、地下室、校园文化建设、
家具、教学设备、通用设备等采购。

19995 2023 2025

集新未来社区温州
市实验中学新校区装修
工程 8 月开工；

实验小学锦绣校区
装修工程：8月开工；

建设小学七都分校
装修工程：8月开工；
实验中学七都分校装修
工程：8月开工；

市府路小学锦江路
校区（温州市中央绿轴
G-24b-2 地块小学）装修
工程：8月开工；

城南小学会昌河校
区装修工程：11 月开工。

8000 0 8000 0 区教育局

134
全 区 中

小学校电力
改造工程

新 开
工

温馨教室工程电力改造及老
旧学校线路提升涉及约 67所学校，
总投资 5000 万元，分两年两期实
施。

5000 2023 2024
7 月开工；
10 月一期完工。

2000 0 2000 0 区教育局

135

温 州 市
轻工职业学
校改扩建及
过渡办学工
程

新 开
工

1．改扩建项目总用地面积
29686 平方米，总建筑面积 42709.4
平方米，地下室建筑面积为 6803
平方米。

2．过渡办学工程总用地面积
约 15 亩，有可用建筑约 16000 平
方米，可设置标准普通教室 33 间，
宿舍最多可容纳 800 人。

18623 2023 2025

改扩建项目地下室
施工（桩基工程）。过渡
办学工程 1 月开工，7 月
完工。

3640 0 640 3000 区教育局
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政府性
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债券
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136

鹿 城 区

“焕新校园”

工程

新 开

工

涉及温州市第三十中学、第二

实验中学、第十七中学修缮改造工

程等 3 个学校。

1．温州市第三十中学作为鹿

城区西部重要的窗口学校，为优化

整合藤桥、山福片中学布局，解决

乡村学校住宿问题，改造内容包括

新建、提升学生及教师住宿条件及

其他基础设施、智慧校园建设等内

容。

2．第二实验中学改造提升工

程用地面积 26093.79 平方米，建

筑面积约 28281.1 平方米，规模为

30 班，工程涉及内容为基础设施提

升及智慧校园建设等修缮改造。

3．第十七中学改造提升工程

用地面积 26093.79 平方米，建筑

面积约 28281.1 平方米，规模为 30

班，工程涉及内容为基础设施提升

及智慧校园建设等修缮改造。

3000 2023 2024 8 月开工。 1500 0 1500 0 区教育局

137

温 州 儿

童艺术剧院

新建工程

新 开

工

项目总用地面积约 5182 平方

米，建筑面积 15707 平方米，其中

地上建筑面积 8256 平方米，地下

建筑面积 7451 平方米。

18067 2023 2024 6 月开工。 2500 0 2500 0
区教育局

蒲鞋市街道
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138

古 府 衙

文脉传承提

升工程

新 开

工

古府衙文脉传承提升工程位

于温州鹿城区城西历史文化街区

内，主要涉及广场路小学广场校

区、温州市实验中学本部、西校区

以及广场路北侧口袋空间的整治

改造和文化提升。总建设范围约为

11973 平方米。工程内容主要包括

实验中学本部及西校区：春草池景

观文化提升、实验中学文化长廊设

施提升、实验中学口袋空间整治提

升、实验中学文化中庭景观提升工

程、实验中学西侧围墙文化提升、

实验中学西操场节点提升。

1800 2023 2024 争取10月进场施工。 300 0 300 0 区教育局

139

鹿 城 区

双屿街道中

央 涂 单 元

C-21 、 C-23

地块中小学

新建工程（暂

名）

新 开

工

总用地面积为 61975 平方米

（折合约 92.96 亩）。规模为中学

54 个班级、小学 24 个班级。

180211 2023 2026 开工建设。 5000 0 4000 0

区教育局

鹿城经开区管

委会
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

140

温 州 市

广场路小学

上陡门校区

改扩建工程

新 开

工

本项目总建筑面积 35104.48

平方米，其中计入容积率建筑面积

21407 平方米，地下建筑面积

13697.48 平方米，架空层 948.78

平方米。其中改造现有教学用房

5804.08 平方米，改造门卫面积为

18 平方米；新建计入容积率建筑面

积 15584.92 平方米，新建架空层

面积 948.78 平方米，新建地下建

筑面 13697.48 平方米。

24395 2023 2026 11 月开工。 370 0 370 0 区教育局

141

鹿 城 区

“雪亮工程”

七期

新 开

工

全区范围内完成原民安七期

425路监控及民安八期1643路监控

改建、500 路监控新建。

5190 2023 2024

6 月前期完成前期勘

点设计，编制项目建议

书；

9 月完成编制项目可

行性研究报告、大数据审

批；

10 月完成建设项目

招标并签订合同，开工建

设。

1323 0 1323 0 区公安分局



— 57 —

序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

142

南 浦 派

出所原址翻

新项目

新 开

工

南浦派出所位于下吕浦 5区宏

业 3 幢，利用省级枫桥派出所建设

资金 200 万元及自筹资金 100 万

元，合计 300 万元对现址进行翻新

改造。

300 2023 2025
5 月完成项目立项，6

月进场施工。
300 0 100 0 区公安分局

143

仰 义 派

出所新址建

设项目

新 开

工

仰义派出所位于温州市鹿城

区仰义街道 B-13 地块仰义澄沙桥

村附近一块约 6 亩的地块准备建

设，主要建设内容包括土建、装修、

设备及安装。

1998 2023 2025
仰义派出所9月进场

施工。
200 0 200 0 区公安分局

144

2023 鹿

城区生活小

区雨污管网

整治工程

新 开

工

涉及鹿城区滨江街道、广化街

道、南汇街道、南郊街道、蒲鞋市

街道、双屿街道、松台街道、五马

街道、大南街道、丰门街道、藤桥

镇等 11 个街镇的管网排查、小区

立管改造、管道破损修复、管道错

接混接改造等，封闭小区污水零直

排。

65665 2023 2024

2023 年计划开工广

化街道九顺公寓、松台街

道康乐小区、南汇街道丽

景花苑，蒲鞋市街道金庄

花苑等 53 个项目。

15000 0 0 15000 区住建局

145

2022 年

鹿城区生活

小区雨污管

网 整 治 工

程（第二期）

新 开

工

涉及鹿城区南汇街道、蒲鞋市

街道 2 个街道 9 个项目的管网排

查、小区立管改造、管道破损修复、

管道错接混接改造等。

6355 2023 2023
3 月开工，12 月底基

本完工。
5000 0 1000 4000 区住建局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

146

2023 年

鹿城区老旧

小区改造提

升工程

新 开

工

计划启动实施西苑小区、徐衙

巷 37 号、昌组团等小区（具体以

项目实际实施为准），涉及五马街

道、滨江街道、大南街道、南汇街

道、蒲鞋市街道、松台街道、广化

街道、双屿街道等 8个街道，对老

旧小区建筑改造、道路交通和停

车、管网系统、景观绿化、适老化

改造、社区服务体系等 6大方面进

行整治提升。

19500 2023 2024

6 月底开工 2 个小

区；

12 月底全部开工。

2000 0 0 2000
区住建局

各相关街道

147

2022 年

鹿城区老旧

小区改造提

升工程（第二

批）

新 开

工

计划启动实施虞师里小区、江

南大厦、福森锦园等 13 个小区，

涉及五马街道、大南街道、南汇街

道、滨江街道、蒲鞋市街道等，对

老旧小区建筑改造、道路交通和停

车、管网系统、景观绿化、适老化

改造、社区服务体系等 6大方面进

行整治提升。

10000 2023 2023

10 月底完工两个小

区；

12 月底全部完工。

7200 0 4800 2400
区住建局

各相关街道

148

2023-20

27 年 G330 全

寿命周期养

护工程

新 开

工

开展桥隧预防性养护、路基路

面大中修养护工程及小修保养，项

目预计总投资 7200 万元，具体以

省批复为准。

7200 2023 2027

9 月开工,开展桥隧

预防性养护、G330 路基路

面大中修养护工程及小

修保养。

1440 0 1440 0 区交通运输局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

149

鹿 城 廉

政教育基地

工程

新 开

工

座落于鹿城区华盖山公园资

福阁，建筑面积 570.53 平方米，

院子面积约 360 平方米，设计装修

为鹿城廉洁文化交流会客厅（廉政

教育基地）。

500 2023 2023
6 月开工；

9月完工。
500 0 500 0

区纪委区监委

机关

150

江 心 屿

生态护岸改

造提升工程

新 开

工

江心屿西园防洪堤总长度约

3970 米，其中北岸约 1422.2 米，

南岸约 1451 米，最西边岛头处约

1097.2 米，涵闸改造一座。

9508 2023 2024 2 月开工。 5000 0 5000 0
区文化和广电

旅游体育局

151

江 心 屿

共青湖生态

引水工程

新 开

工

本工程引水管接仰义水库原

管道，沿着仰义河、丰门河一路沿

河铺设管道，至岩门水闸处继续沿

着沿江防洪堤景观带埋地，经过东

瓯大桥等架设至江心屿，沿程管线

长度 11512 米，管径 0.4 米。

2477 2023 2024 3 月开工。 1600 0 0 1600
区文化和广电

旅游体育局

152

温 州 朔

门古港遗址

公园工程

新 开

工

项目用地约 2.77 公顷，范围

南至朔门历史街区外围建筑，东至

水门头，西至北城门瓮城，北至通

行道路边界。建设内容包括：核心

遗址展示区、管理服务区、遗址博

物馆、休闲活动区等。

30000 2023 2026 力争10月开工建设。 2000 0 2000 0
区文化和广电

旅游体育局
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项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成
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开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

153

鹿 城 区

社区卫生服

务机构装修

工程

新 开

工

1．鹿城区南汇街道南浦社区

卫生服务中心过渡用房（危房过

渡）：南塘住宅区 2 组团 8、12、

14、15、16 幢 201 室共 1761.86 平

方米装修工程。

2．江滨社区卫生服务中心江

滨分中心：江滨西路 331 号主楼 1

层大厅及 2-6 层业务用房约 1800

平方米及附属业务用房，共计约

2000 平方米加固、装修工程。

3．双屿街道社区卫生服务中

心玉锦麟、龙湖两处卫生服务站装

修工程：玉锦麟、龙湖两处卫生服

务站，总计约 320 平方米。

967 2023 2023

5 月完成前期工作并

进场施工；12 月底装修完

工。

967 0 967 区卫生健康局

154

鹿 城 区

公共卫生大

楼装修工程

新 开

工

鹿城区公共卫生大楼装修工

程 3-6 层、8 层约 5000 平方米办公

装修。

934 2023 2023

5 月完成前期工作并

进场施工；

10 月装饰装修完工。

934 0 934 0 区卫生健康局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
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开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

155

九 山 公

园-松台山历

史文化提升

改造工程（三

期）

新 开

工

本项目建设地块主要为二期

建设向外延伸拓展、提升区块。主

要分为 5 个部分：九山公园北段绿

道串联及百里路街角公园提升工

程、迎恩门修复提升工程、徐定超

旧居修缮工程二期及周边合院整

改工程、温州教育史馆整体提升工

程、松台广场南侧怡园历史文化景

观提升工程，总设计范围面积约为

5.28 公顷。

5000 2023 2024 10 月开工。 1000 0 1000 0
区综合行政

执法局

156

鹿 城 区

二次供水设

施改造工程

（二期）

新 开

工

改造二次供水设施 100 个。改

造内容为水泵换新、进水管更新、

流量计安装等。

30000 2023 2025 5 月开工。 4000 0 4000 0

区综合行政

执法局

各街镇

157

2023 年

度鹿城区市

政道桥等设

施大修改善

工程

新 开

工

1．马鞍池路道路综合整治，

长 2400 米，宽 28 米，主要整治内

容包括路面改造，交通序化，景观

绿化提升、弱电上改下等。

2．吴桥路、惠民路等道路局

部大修改善和桥梁、地下通道的提

升，主要为面层沥青加罩、栏杆更

换等。

6000 2023 2023 6月开工，12月完工。 4800 0 4800 0
区市政公用

管理处
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序
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项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

158

2023 年

老城区背街

小巷综合整

治工程

新 开

工

背街小巷整治，计划实施南汇

街道等中心城区 3 个以上片区的

“上改下、白改黑”；同时提升绿

化，完善交通标志等，计划实施 3

个片区。

1000 2023 2023
7 月份开始逐步分片

区进场施工，12 月完工。
600 0 600 0

区市政公用

管理处

159

塘河“一

环三线”外环

滨水绿道贯

通工程

新 开

工

主要涉及 7 个子项目：1.2023

年三板桥双侧桥下通提升工程，为

温瑞塘河三板桥双侧桥下通提升

长度 70 米；2.2023 年鹿城区塘河

沿线水心殿段绿道贯通工程，为划

龙桥河、横渎河汇合口水心殿段，

绿道贯通长度约 250 米；3.2023 年

划龙桥河南浦路庆丰桥桥下通工

程，贯通长度约 100 米；4.2023 年

划龙桥河(纬二路、南塘后街)桥下

通工程，贯通长度约 100 米，2 座

桥梁桥下通；5.万源桥双侧桥下通

项目，双侧桥下通，贯通总长度约

200 米；6.横渎河金茂府至横渎绣

苑景观桥贯通工程，横跨山下河，

涉河跨度约 40 米；7.温州市鹿城

区葡萄棚 A-04 地块西山河沿河绿

化工程一期西侧，设计总用地面积

约为 1090 平方米。

2268 2023 2023
力争4月份完成招投

标，5月开工，12 月完工。
2268 0 2268 0

区温瑞塘河

工程建设中心
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项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

160

千 年 商

港沉船修复

基地工程

新 开

工

项目建筑面积 1380 平方米，

建设内容包括工作室、船体保护

室、分析室、展厅等。

1100 2023 2023 3 月开工。 1100 0 1100 0
区旅游和体育

事业发展中心

161

东 瓯 王

庙南片区（老

旧小区）改造

提升工程

新 开

工

项目总用地面积约 1.84 万平

方米，总建筑面积 1.23 万平方米，

包括招贤巷、县后巷、墨池公园南

区等，涉及总户数 212 户。

46516 2023 2024 10 月开工。 3900 0 0 3900

区历史文化街

区建设服务

中心

五马街道

区文旅传媒

集团

162

子 城 旧

址改造提升

工程

新 开

工

对谯楼、广场路 76 号（子城

旧址）沿街立面、景观风貌及文化

氛围进行改造提升。广场路小学：

广场路小学南大门立面及中庭广

场景观提升、广场路小学西大门口

袋空间绿化提升。

2000 2023 2024 8 月开工。 700 0 700 0

区历史文化街

区建设服务

中心

五马街道
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项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）
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开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

163

七 都 街

道城市消防

救援站建设

工程

新 开

工

拟建总建筑面积为 11764 平方

米，其中计入容积率建筑 9364 平

方米，不计入容积率建筑 2400 平

方米，另有构筑物 240 平方米。包

括一级普通消防救援站用房、消防

指战员备勤公寓、地下室、室外工

程及装修工程等。

7405 2023 2025
8 月开工，12 月完成

地基基础设施建设。
1591 0 1591 0

区消防救援

大队

164

温 州 国

际未来科技

产业岛基础

设施配套四

期工程

新 开

工

项目建设内容主要为七都科

技产业岛中间区块的配套市政道

路、沿河环境整治工程，建设规模

总用地面积约 650 亩；含七彩路

（汇侨街至飞虹街）、环岛路（前

沙段）等 15 条配套市政道路，26

个公园绿地（板桥、老涂区块），

11 条河道整治开挖，全岛慢行道提

升，以及公路附属工程。

200000 2023 2028

完成板桥04-B-18等

临水绿地工程、老涂文化

绿轴工程、智源街（老涂

二路-七都大道）等项目

的前期工作，并于 12 月

开工。

500 0 500 0 七都街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

165

七 都 街

道（沈海高速

以东）河道综

合治理工程

新 开

工

本次温州市鹿城区七都街道

(沈海高速以东)河道综合治理工

程主要为通都河、浦西河、东江河、

健康河新建生态护岸，其中工程新

建河道护岸长度约 425 千米；拆除

凤尾支河河道下游老旧水闸 3座，

健康河老旧水闸 1 座，总 4座；扩

建舒心河周边桥下箱涵 4处，通都

河路下箱涵 1 处，浦西河桥下箱涵

1 处，东江河桥下箱涵 1 处，健康

河桥下箱涵 1 处，浦东河桥下箱涵

4处，总计 12 处。

2160 2023 2025 10 月开工。 620 0 620 0 七都街道

166
七 都 绿

道提升工程

新 开

工

环岛堤塘绿道（前沙码头-樟

里村口）的绿化提升及导视系统的

增设。

300 2022 2022

完成环岛堤塘绿道

的绿化提升和增设沿线

导视系统

300 0 300 0 七都街道

167

七 都 标

准堤塘欠高

修复及景观

优化提升工

程

新 开

工

项目主要针对七都标准堤塘

验收时，省级相关部门要求的堤塘

欠高区域需在两年内完成修复，同

时对景观部分进行优化提升等。

3000 2023 2024 11 月开工。 450 0 450 0 七都街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

168

滨 江 山

下自然村绿

化及特殊建

筑项目

新 开

工

项目位于滨江街道山下自然

村内，总建筑面积 2100 平方米。
1218 2023 2024 10 月开工。 1218 0 1218 0 滨江街道

169

温 州 核

心片区上陡

门 11-B-10b

地块综合服

务中心项目

新 开

工

项 目 位 于 蒲 鞋 市 街 道

11-B-10b 地块，用地面积约 15 亩,

建设内容包含商业、综合文化站、

社区卫生服务中心、社区老年活动

中心等。

10385 2023 2025

3 月开工；

10 月桩基施工完成；

12 月地下室施工。

3800 0 3000 0 蒲鞋市街道

170

城 市 中

心区 D-20-1

地块特殊建

筑项目

新 开

工

项目用于建设划龙桥办公楼

（祠堂）等设施，占地面积 990 平

方米，建筑面积约 500 平方米。

1200 2023 2024 10 月开工。 100 0 100 0 南汇街道

171

城 市 中

心区 A-50 地

块特殊建筑

项目

新 开

工

项目位于城市中心区 A-50 地

块内，占地面积 900 平方米，建筑

面积 900 平方米。为宗教特殊场所，

仅建设特殊场所，不包括绿化带。

2000 2023 2024 10 月开工。 500 0 500 0 南汇街道

172

中 央 绿

轴 G-05 地块

特殊建筑项

目

新 开

工

项目位于中央绿轴 G-05 地块

惠民路以东，月落垟路以南，用地

面积5094平方米。建筑面积约3000

平方米，拟用于建设宗教特殊场

所。

3000 2023 2024 10 月开工。 800 0 0 0 南汇街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

173

德 政 蛟

尾堡特殊建

筑项目

新 开

工

项目位于牛山东单元 E-15 地

块，总建筑面积约 546 平方米，建

设宗教用房，用于安置德政蛟尾堡

三港殿、德福寺等。

450 2023 2024 11 月开工。 100 0 100 0 南郊街道

174

快 鹿 路

（甲里路—

过境路）道路

工程（二期）

新 开

工

项目位于翡心园南侧道路，西

起甲里路，东至过境路，总长约 398

米。一期项目 2022 年已建成，二

期项目包括快鹿路剩余段及甲里

路二期道路建设，建成后将打通断

头路。

643 2023 2024 10 月开工。 150 0 150 0 南郊街道

175

城 市 中

心区 D-31 地

块绿化及特

殊建筑项目

新 开

工

项目位于城市中心区 D-31 地

块，用地面积 5747 平方米。分为

特殊场所和绿化带，一期拟建设特

殊场所，建筑面积约 1200 平方米。

2500 2023 2024 6 月开工。 300 0 300 0 南汇街道

176

中 央 绿

轴区域E-28b

地块特殊建

筑项目

新 开

工

项目位于巨一旺增 E-28b 地

块，市府路以北，占地面积 2979.7

平方米，拟用于建设宗教特殊场

所。

3000 2023 2024
6 月开工，12 月完成

基础施工。
500 0 500 0 南汇街道

177

锦 湖 公

寓老旧小区

改造工程

新 开

工

项目位于鹿城区南汇街道锦

湖公寓，建筑面积 21533 平方米。

项目内容包括外立面整治、地下空

间改造、公共区域形象完善、外墙

饰面完善、道路白改黑、防雷设施

改造、停车位优化、增设停车位等

改造内容。

1000 2023 2024 6 月开工 400 0 400 0 南汇街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

178

温 州 数

字经济创新

创业园基础

设施项目(葡

萄棚单元)

新 开

工

包括管网及配套道路、桥梁工

程、河道工程、以及众创空间、软

件与信息服务创新创业基地建设

工程、环境综合整治工程，共计 8

个建设子项目。拟启动建设葡萄棚

B-10c、B-11c 地块沿河绿化建设工

程、葡萄棚河桥梁建设工程。

361498 2023 2027

葡萄棚 B-10c、B-11c

地块沿河绿化建设工程 8

月开工、葡萄路3月开工。

50000 0 0 101500 南郊街道

179

桥 上 片

特殊建筑工

程

新 开

工

本项目新建特殊建筑物，共 4

幢，建筑用地 1541 平方米，建筑

面积 1050.52 平方米，工程内容包

括主体建筑工程、给排水工程、电

气照明工程、消防工程等。

400 2023 2023 4月开工，12月完工。 300 0 300 0

区行政综合

执行局

五马街道

180

鹿 城 双

岙养老服务

中心配套工

程

新 开

工

项目位于温州市双屿街道仰

双片区双岙单元 A-06 地块，地块

东侧为朱梓路，南侧为双岙山庄

路，西侧为太平山，北侧为公园绿

地。配套市政工程包括周边坟墓迁

移；以及征地政策处理和山体汇水

做截水、排污、排水和临时管道接

入。

600 2023 2023

力争3月份完成立项

及开工手续办理，4 月份

开工，10 月份完工。

600 0 600 0 双屿街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

181

五 马 街

道上城广电

力线路“上改

下”项目工程

配套电力管

线工程

新 开

工

沿解放街（江滨路-望江东路

段）预埋 110 千伏电力管线，路径

长度为 510 米。

400 2023 2023 3 月开工。 400 0 400 0 五马街道

182

五 马 街

道南亚都市

花园、海坦山

庄老旧小区

改造工程

新 开

工

老旧小区改造提升，包括绿

化、洁化、亮化、市政等多方面多

角度提升。

4979 2023 2023
1 月开工，争取 12

月完工。
4979 0 4979 0 五马街道

183

温 州 鹿

城白鹿洲未

来社区项目

新 开

工

本项目为浙江省第五批未来

社区建设项目，项目实施建设单位

为温州市鹿城区人民政府大南街

道办事处。本项目按照未来社区创

建要求对白鹿州社区进行整合改

造，主要内容包括空中广场改造提

升、智慧慢跑道改造、“邻里盒子”

架空层改造等内容。

950 2023 2023 6月开工，12月完工。 700 0 700 0 大南街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

184

温 州 市

鹿城区大南

街道金山谷

小区老旧小

区改造项目

新 开

工

小区总建筑面积约 5.4 万平方

米，改造内容包含建筑改造工程、

道路交通和停车改造工程、管网系

统改造、景观绿化改造、适老化改

造工程等内容。

1705 2023 2024 3 月开工。 1000 0 0 1000 大南街道

185

温 州 市

鹿城区大南

街道得月花

园老旧小区

改造项目

新 开

工

小区总建筑面积约 12.22 万平

方米，改造内容包含建筑改造工

程、道路交通和停车改造工程、景

观绿化改造、适老化改造工程等内

容。

1743 2023 2024

3 月开工；

8 月完成外立面改

造；

10 月完成适老化改

造；

12 月完成道路改造。

800 0 0 800 大南街道

186

大 南 中

心城区儿童

友好城市建

设项目

新 开

工

从空间布局、服务体系、特色

文化等多个维度诠释儿童友好。在

闻宅街区及周边探索建设无车街

区，打造爱心斑马线、植被绿道、

儿童慢行交通系统。结合未来社区

和共享社幸福里，开展周边老旧小

区和公园适儿化改造，增加游乐设

施。

1000 2023 2024 10 月开工。 100 0 100 0 大南街道
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序
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项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

187

鹿城“时

尚商圈·绿色

大南”城市新

区风貌区

新 开

工

本项目入选省 2023 年度城乡

风貌样板区试点建设名单，位于鹿

城大南街道，规划范围东至飞霞南

路，南至塘河、置信广场，北至人

民东路。范围面积约 116.6 公顷。

建设内容主要包括银泰周边综合

整治提升、大南路-山前街商轴综

合改造升级等。

1580 2023 2023 6月开工，12月完工。 1000 0 1000 0 大南街道

188

双 桥 社

区电力上改

下项目

新 开

工

项目位于双桥村、上桥自然

村，主要包含上桥路、双桥路、双

星路等道路电力线路“上改下”。

1500 2023 2025
6 月一期项目开工；

12 月一期项目完工。
500 0 500 0 广化街道

189

温 州 市

广 化 街 道

E-27、28 地

块驳坎绿地

景观工程

新 开

工

本工程位于温州市鹿城区广

化街道，地块北侧为双南线，其间

有广化路穿过，西侧为双桥路，南

侧为上桥路。用地面积 4084 平方

米，由四块沿河绿地围绕双桥河组

成，绿地面积 3109 平方米，河道

长 227.5 米，新建驳坎总长 398.5

米。

647 2023 2023
3 月驳坎开工，10 月

沿河绿地景观项目开工。
647 0 647 0 广化街道

190

烈 士 路

接西门新坦

路道路工程

新 开

工

烈士路位于广化街道翠微新

村，该断头路为烈士路接西门新坦

路，长度约 130 米，用地规模 2500

平方米。

10000 2023 2024 12 月开工。 50 0 50 0 广化街道
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项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

191

新 104

国道沿线环

境整治提升

工程

新 开

工

结合新 104 国道现状，对沿线

两侧环境进行提升。
780 2023 2023 1 月开工；5 月完工。 780 0 780 0 双屿街道

192

双 屿 街

道映翠路市

政桥梁工程

新 开

工

主要为新建一座两跨车行桥，

跨度为 2x10 米，桥面宽 8 米（含

栏杆）；桥梁两侧道路接坡总计 60

米。主要工程内容为桥梁、道路、

给排水、路灯等。

591 2023 2024
6 月开工；9 月桩基

施工。
400 0 200 0 双屿街道

193

鹿 城 区

双屿街道新

泽南路市政

道路工程

新 开

工

长 520 米，宽 12-16 米，主要

建设内容包括道路工程、地下综合

管线（给水、雨水、污水、电力、

燃气、通信）、照明、交通设施、

绿化等。

5152 2023 2024 10 月开工。 800 0 200 0 双屿街道

194

鹿 城 区

双屿街道桥

下西路市政

道路二期工

程

新 开

工

桥下西路二期，长约 105 米，

宽 12 米，主要建设内容包括道路

工程、地下综合管线（给水、雨水、

污水、电力、通信）、照明、交通

标志标线等。

600 2023 2024 10 月开工。 100 0 50 0 双屿街道

195

温 州 市

黄龙住宅区

凌云四区老

旧小区改造

提升项目

新 开

工

老旧小区改造，外立面整治、

道路白改黑、楼道整治、通信上改

下、绿化改造、大门改造、智慧安

防等。

3640 2023 2024 3 月开工。 2000 0 2000 0 双屿街道
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号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

196

温 州 市

黄龙住宅区

月泉组团老

旧小区改造

提升项目

新 开

工

外立面整治、道路白改黑、楼

道整治、通信上改下、公园改造、

大门改造、智慧安防等。

4184 2023 2024 3 月开工。 2500 0 2500 0 双屿街道

197

鹿 城 区

双屿街道康

强路延伸段

道路工程

新 开

工

康强路延伸段长约 220 米，宽

31.5 米，工程内容包括道路、给排

水、电力及其他管线、路灯、交通

标志、绿化等。

2209 2023 2024
3 月完成立项；

10 月开工。
500 0 300 0 双屿街道

198

梅 电 垃

圾中转站改

扩建

新 开

工

地块面积为 1167.71 平方米，

主要建设内容为垃圾中转站的扩

建。

1000 2023 2024 6 月开工。 500 0 100 0 双屿街道

199

瓯 浦 垟

片区电力上

改下工程

新 开

工

包含瓯浦垟片区所有电力上

改下。
1000 2023 2023 10 月开工。 1000 0 1000 0 双屿街道

200

瓯 浦 垟

村特殊场所

改造工程

新 开

工

对原有建筑进行房屋改造、装

修等。
2000 2023 2024 10 月开工。 1000 0 1000 0 双屿街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

201

双 岙 单

元 A-44 地块

幼儿园

新 开

工

总用地面积 4838.79 平方米，

建筑面积 4066 平方米，规模为九

班幼儿园。预计总投资为 4000 万

元。

4000 2023 2025

4 月完成规划条件；

6月完成立项；

10 月份项目进场。

400 0 400 0 双屿街道

202

瓯 浦 垟

街坊 A-13-1

地块社区服

务中心项目

新 开

工

地块面积为 5571 平方米，主

要建设内容为配置公共厕所、社会

停车泊位、基层社区级老年人服务

中心、基层社区用房等功能。

2800 2023 2025

5 月完成地籍、规划

条件；

6月完成立项；

11 月进场施工。

200 0 200 0 双屿街道

203

鹿 城 区

双屿街道马

坑新街市政

道路一期工

程

新 开

工

长约 338 米，宽度约 16 米，

主要建设工程内容包括道路、给排

水、电力及其他管线、路灯、交通

标志、绿化等。

16582 2023 2025

3 月份完成初步设计

审批；

6 月份完成施工图审

查；

10 月份进场施工。

1000 0 1000 0 双屿街道

204

鹿 城 区

双屿街道下

岙路市政道

路工程

新 开

工

长约 400 米，宽约 20 米工程

内容包括道路、给排水、电力及其

他管线、路灯、交通标志、绿化等。

8857 2023 2025
9 月份施工图审查；

12 月份进场施工。
200 0 200 0 双屿街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

205

中 国 鞋

都四期生产

基地配套基

础设施项目

一期工程

新 开

工

该工程主要开展仰义中路建

设工程、钟山路道路工程、林里片

区给水一期工程等 3 个子项目建

设，其中：

1．仰义中路建设工程，概算投资

1600 万元，用地面积 12.45 亩，长

270 米、宽 24-31 米，系仰义社区

卫生服务中心和仰义锦园东侧出

入口通行道路。2．钟山路道路工

程，概算投资 6635 万元，用地面

积 27.02 亩，长度 0.9 千米、宽度

20 米，系已建成的 B-28 地块配套

幼儿园通行道路。3．林里片区给

水一期工程。概算投资 9000 万元，

由 0#、1#、2#、4#、5#等 5 个泵站

及给水管网构成，用地面积约 55

亩，规划设计规模为 3.6 万吨/日。

17235 2023 2025 11 月开工。 2000 0 0 2020 仰义街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

206

鹿 城 经

济开发区仰

义片区基础

设施配套项

目一期工程

新 开

工

该工程主要开展林里路一期

道路工程、前京村龙娘山段道路工

程等 2 个子项目建设。其中：

1．林里路一期道路工程，概算投

资 13078 万元，用地面积 54.53 亩，

道路长度约 1000 米（含 60 米长桥

梁一座），宽度 26-40 米，系 C-20c

地块通行道路。2．前京村龙娘山

段道路工程。概算投资 857 万元，

位于前京村龙娘山，道路长度 3115

米，宽度 6.5 米，系四级公路。

13935 2023 2025

6 月启动前京村龙娘

山段道路工程施工，11

月启动林里路一期道路

工程施工。

3600 0 0 3600 仰义街道

207

林 里 片

区 A-04 地块

幼儿园建设

工程

新 开

工

该项目选址于林里片区 A-04

地块，工程建设费用 2649 万元，

用地面积 7.7865 亩，拟建建筑面

积 4152 平方米，规划设置 12 班。

4452 2023 2025
7 月开工，年内完成

桩基施工。
900 0 850 0

区教育局

仰义街道

208

仰 义 街

道 2023 年山

塘综合整治

及丰门河节

制闸建设工

程

新 开

工

本工程主要开展钟山山塘和

朱山山塘整治，主要建设内容为坝

体防渗加固、边坡稳定加固、排水

体系和溢洪道整治、观测设施修建

等；丰门河仰义段四座节制闸等建

设。

950 2023 2024

丰门河节制闸建设 4

月开工；山塘综合整治 10

月开工。

680 0 680 0 仰义街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

209

林 里 片

区伴山北路

道路工程

新 开

工

概算投资 9583 万元，用地面

积 41.07 亩，长度 1.3 千米、宽度

20 米，系 C-20c 地块和轻工职业学

校通行道路，计划 2024 年 3 月开

工建设。

9583 2023 2025 10 月开工。 900 0 900 0 仰义街道

210

环 湖 路

一期道路工

程

新 开

工

概算投资 8272 万元，用地面

积 24.3 亩，道路长 810 米、宽 20

米，系滨江万家花园和 B-30b 地块

出行道路。

8272 2023 2025 11 月开工。 750 0 750 0 仰义街道

211

仰 义 街

道渔渡四路

建设工程

新 开

工

位于仰义街道渔渡村，按城市

支路标准设计，道路东至规划瓯江

路西延线，西接渔藤公路，道路长

度 130 米（含 12 米桥梁一座），

宽度 12 米，用地面积 1700 平方米。

1200 2023 2024 10 月开工。 240 0 240 0 仰义街道

212

仰 义 街

道重点河道

提升工程

新 开

工

仰义直河、丰门河（仰义段）

为长江经济带暗访重点河道，本工

程主要开展仰义直河和丰门河（仰

义段）河道整治及水质提升、仰义

街道丰门河水系清淤、后京村养老

居住区排水管网改造、丰门河仰义

段沿线道路二级管网整治、澄沙桥

旧村排水管网整治等建设内容。

11290 2023 2024 5 月开工建设。 8000 0 8000 0 仰义街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

213

2023 年

鹿城区藤桥

镇农村生活

污水治理改

造提升工程

新 开

工

项目包括镇南村等七个村农

村生活污水提升项目，内容包含雨

污水管网整治、路面及绿化修复、

污水集中处理终端改造等。

7000 2023 2024 10 月开工。 2000 0 2000 0 藤桥镇

214

下 岸

A-04 地块土

壤污染治理

新 开

工

下岸 A-04 地块位于温州市鹿

城区藤桥镇下岸村，该地块原为下

岸制革基地。本项目占地约 88555

平方米。预计污染土壤方量为

80000 立方米。需对污染土壤、水

进行修复处理。

6000 2023 2024

完成土壤污染调查、

完成大部分土壤污染修

复治理。

4000 0 4000 0 藤桥镇

215

浙 江 温

州国家农业

科技园区（藤

桥）配套建设

项目（一期）

新 开

工

项目位于农业科技城及其周

边范围，建设内容包括农科城农品

集散中心、农科城创新培训基地一

期、农科城湖心路、农科城渔藤路

拓宽改造、农科城 4条区间道路、

农科城河道桥梁改扩建二期 5座桥

梁等。

240830 2023 2027 11 月开工。 1500 0 1500 0 藤桥镇
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

216

鹿 城 区

山福镇乡村

振兴共同富

裕一期建设

项目

新 开

工

项目总用地面积 105.68 亩，

总建筑面积 101347 平方米。建设

内容主要包括产业服务配套工程、

村镇道路建设工程、环境治理改善

工程和未来乡村及共享中心建设

工程等四大类 17 个子项目。

136748 2023 2027

6 月启动江南村村庄

整治、牧场配套设施、山

福镇小流域治理、污水治

理工程。

11500 0 0 11500 山福镇

217

山 根 饮

用水水源地

流域水污染

治理及西洲

岛生态环境

提升项目

新 开

工

本项目主要对鹿城区横山河、

山根河、荫溪三大流域及西洲岛区

域进行水污染治理及生态环境提

升，具体包含：1．农村生活污水

处理工程，管网总工程量约 2.3 万

米，终端改造 7 座；2．农田面源

污染控制工程，生态滤沟 26400 米，

水肥系统一体机 10 套；3．经济林

面源污染控制工程；4．河道水生

态修复工程；5．种养耦合污染削

减工程，生态种养区构建 3500 平

方米；6．三大流域入江口智能化

监测系统，在线监测系统 3套；7．西

洲岛区域污染削减及生态修复工

程。

8800 2023 2026 10 月开工。 300 0 300 0 山福镇
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

218

山 福 镇

驿头驿阳“宋

韵瓯风”改造

提升工程

新 开

工

根据驿头驿阳村和驿头山根

村村庄规划，进行宋韵瓯风主题街

区改造，邻里食堂二期建设、星空

露营基地建设、放鹤楼重建等。

7000 2023 2026 5 月开工。 2800 0 2800 0 山福镇

219

驿 头 驿

阳村“三电”

整治工程

新 开

工

项目拟对驿头驿阳村主要道

路和重要节点“三电”进行“上改

下”，背街小巷和入户线进行梳理，

集中搭挂，消除空中蜘蛛网。

3000 2023 2024 项目 8 月开工。 1000 0 1000 0 山福镇

220

西 部 新

城中心绿轴

及河道新建

工程

新 开

工

规划结合中央活力轴布局中

心河，打造休闲水街作为核心区南

北链接的重要廊道。规划河宽控制

不小于 12 米，采用虚位控制，总

占地面积约 2.08 公顷。总长度约

1000 米，起点于郑桥广场原有水

系，至茶花地块后，新建瓯江路西

延线下箱涵，终点接至北排涵闸排

至瓯江。

9000 2023 2026

完成地籍、规划条

件、立项等前期工作；10

月开工瓯江路西延线下

箱涵段工程。

500 0 400 0

鹿城经开区

管委会

区国有控股

集团

双屿街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

221

鹿 城 区

中西部文化

展示和保护

工程

新 开

工

1．仰义街道王十朋后裔故居

修缮项目选址于仰义山区河岙村，

项目用地面积约 1800 平方米，修

缮建筑面积约 1300 平方米；2．“两

个健康”发展观察 e站建设项目位

于鞋都总部经济园 B03 栋 1 楼，站

点面积 570 平方米，其中室内 450

平方米、室外 120 平方米，建设内

容包括站点规范化建设展示区、两

个健康特色展示区、学习培训区、

特色文化长廊、站点智能化管理建

设等；3．城市书房爱民书屋项目

总建筑面积 569 平方米，选址在滨

海花苑南侧一楼沿街店面房，书房

设计有儿童阅读区、青年阅读区、

全龄阅读区三个板块，将儿童友

好、网络信息安全、国防教育和双

拥共建融入城市书房、同时与南戏

城市书房一体连线为瓯江路阅读

示范带。

1190 2023 2024 2 月开工。 1190 0 1190 0

五马街道

仰义街道

丰门街道
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

222

丰 门 重

点河道提升

工程

新 开

工

根据长江办要求，项目位于鹿

城区丰门街道，涉及丰门河、正岙

河等重点河道橡胶坝工程建设、河

道清淤、周边排水管网整治、河道

生态修复和常态化维养、一体化水

处理等内容，进一步提升辖区水质

和生态环境。

10000 2023 2024 4 月开工。 6000 0 6000 0 丰门街道

223

2023 年

鹿城区城乡

道路综合整

治提升工程

新 开

工

实施内容包括辖区新 104 国

道、温金路（G104 段）、330 国道、

县道瓯湖线、石林环线、壬临线、

瓯海大道及高速公路、高速出入口

与高速连接线等公路的路面维修、

沿线隧道、桥梁及公路附属设施提

升、绿化提升、消除安全隐患、并

对重要节点进行创建（示范路、高

速出入口、美化亮化等）、全面提

升沿线路域环境水平。

8740 2023 2023
2 月开工；

12 月完工。
8400 0 8400 0 区交通运输局

224

双 屿 至

藤桥公路二

期工程

新 开

工

项目起点位于瓯江路西延线，

终点位于鞋都经六路西侧石鼓岭

山麓，接双藤公路一期设计起点。

路线全长 1.099 千米，按设计速度

60 千米/小时一级公路兼顾市政功

能标准。

68280 2023 2027 11 月开工。 1000 0 1000 0 区交通运输局
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

225

鹿 城 区

西部农村公

路边坡治理

工程

新 开

工

该工程主要对西部的农村公

路进行边坡治理,具体包括：

1．仰义街道澄林线馒头驻村

段地质灾害点应急除险加固整治：

约 30 米路段边坡落实整治加固；

2．藤中-石垟农村公路：公路

长度约 11 公里，需边坡治理约 20

处，并进行道路改造提升；

3．山福镇巽岙至藤桥江池农

村公路：工程全长约 6 公里，其中

边坡防护和复绿工程量约 30000 平

方米，采用厚层基材植草和部分主

动防护网等方式。排水整治采用单

向排水，铁路侧边沟截流向内侧

（南向）山谷汇流，结合急流槽引

排方式，急流槽长约 800 米，盖板

涵长约 200 米；

4．山福镇茅垟至西坑农村公

路：边坡落石治理全长 2.6 公里，

约 5000 平方米。

4600 2023 2024

1.仰义街道澄林线

馒头驻村段地质灾害点

应急除险加固整治：5 月

开工，12 月开工；

2.藤中-石垟农村公

路：11 月开工；

3.山福镇巽岙至藤

桥江池农村公路：6 月开

工，12 月完工；

4.山福镇茅垟至西

坑农村公路：6 月开工，

12 月完工。

2320 0 2320 0

区交通运输局

仰义街道

藤桥镇

山福镇
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序
号

项目名称
建设
类別

建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
（计划）

2023 年投资计划 2023 年财政资金组成

项目责任
单位

开工时间 完工时间 形象进度计划
计划
投资额

一般
公共
预算

政府性
基金

债券
资金

226

山 福 镇

驿头驿阳村

入村口改造

提升项目

新 开

工

项目涉及入村口绿化、农田美

化提升，公园改造提升、白沙古驿

码头恢复、现状建筑拆征、新建游

客中心、桥梁、入口停车场、村口

农房改造提升等工程。

3600 2023 2023

12 月完成公园改造

提升、白沙古驿码头恢

复、房屋征收；

游客中心建设进场

施工。

2000 0 2000 0 山福镇

227

鹿 城 区

社会组织综

合体

新 开

工

项目选址暂定鹿城区复兴大

厦 8 幢 201 室，总建筑面积约 5000

平方米，主要建设社会组织综合

体。

2800 2023 2023 6 月开工。 2800 0 2800 0 区民政局

228

东 水 厂

断面水质提

升工程

新 开

工

1．吕浦河水质提升；2．温瑞

塘河鹿城段水系修复；3．蒋家桥

河污染源治理；4．南塘河生态治

理

1945 2023 2023 3 月进场开工 1500 0 1500 0

温瑞塘河工程

建设中心

市生态环境局

鹿城分局

南汇街道

蒲鞋市街道

大南街道
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鹿城区 2023 年政府投资项目前期计划表

序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

1
甬台温高速附

属公路工程

项目利用甬台温高速下方空

间打造连通七都岛南北向的主要

通道，项目作为甬台温高速附属

工程，将与此段甬台温高速拓宽

工程同步建设，道路长 2950 米，

宽 30 米，以及 5 座桥梁。

35000 2025 2026
完成方案设

计。
- 七都街道 七都街道

2
七都三通道项

目

七都接龙湾方向，长约 1.2

公里。
200000 2026 2029 前期研究。 - - 七都街道

3
七都四通道项

目

七都接乐清方向，长约 1.5

公里。
200000 2027 2030 前期研究。 - - 七都街道

4

温州国际未来

科技产业岛基础设

施配套三期工程

项目建设内容主要为七都科

技产业岛西区块的配套市政道

路、沿河环境整治工程，建设规

模总用地面积约 1061.3 亩；含环

岛路（樟里段）等 7 条配套市政

道路，沿河环境整治工程总用地

面积约 824.9 亩（上沙、樟里区

块）。游憩及服务用房建筑面积

约 21228 平方米。

191228 2024 2028
完成项目立

项。
- 七都街道 七都街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

5
七都大综合一

体化项目

改造提升七都街道应急指挥

中心，项目包括外立面改造，内

部建筑结构修缮，给排水改造、

通风系统安装，配套设施建设等，

建筑面积 4520 平方米，外立面

3100 平方米。

671 2024 2025 前期工作。 - 七都街道 七都街道

6
温州市第二实

验小学二期工程

扩建二期占地面积 1493.5

平方米，地上建筑面积约 5410.63

平方米，另架空层 291.9 平方米。

3420 2024 2027 前期工作。 - 区教育局 滨江街道

7
滨江街道陡门

未来社区项目

设置邻里、教育、创业、服

务等未来社区场景，涉及创建智

慧邻里服务中心、双创服务中心

等，本项目改造建筑面积约 6000

平方米。

1500 2024 2025

完成设计、

立项、招标等前

期工作。

- 滨江街道 滨江街道

8

瓯江星港城市

新区风貌样板区项

目

包含瓯江绿道公共空间、江

滨大桥桥下空间、江滨东路、上

陡门浦公园等区域景观提升内

容，同时加强区域文化标识系统

设计完善，结合华润万象综合体

建设。

2000 2024 2026 前期工作。 - 滨江街道 滨江街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

9

温州市鹿城区

人民法院审判综合

业务用房项目（中心

区 A-37a-2 地块）

包括建设标准化审判法庭及

其配套用房、诉讼服务中心、矛

调中心等，以及法院内部装修、

智能化设备、审判庭桌椅及办公

家具、空调系统、电梯工程、市

政工程、附属绿化等。建设规模

预计地上 18000 平方米、地下两

层 9000 平方米。

22000 2024 2028

争取完成规

划调整、土地勘

测、环境评估、

初步设计方案、

可研报告等前期

准备工作。

- 区法院 南汇街道

10
前陈路断头路

延伸段建设工程

项目位于鹿城区南汇街道，

西起前陈路东，至惠民路，总长

度约 200 米。

2000 2024 2025
10 月完成立

项。
- 南汇街道 南汇街道

11

城 市 中 心 区

D-20-2 地块建设工

程

建设划龙桥办公楼（菜市场）

等设施，占地面积 2034 平方米，

建筑面积约 2237.4 平方米。

1900 2024 2025

10 月完成征

地，12 月完成立

项。

- 南汇街道 南汇街道

12
绣山路（惠民路

至府西路）建设工程

项目位于鹿城区南汇街道，

西起惠民路，东至府西路，总长

240 米。

1000 2024 2025
争取 12月启

动施工招标。
- 南汇街道 南汇街道

13
未来医养社区

建设项目

项目位于下垟头老旧片区，

规划面积约 100 亩，包含医院扩

建、马鞍池西路建设、安置房、

商业用房等。

800000 2025 2028
项目前期论

证分析。
- 蒲鞋市街道 蒲鞋市街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

14
双井头新村建

设项目

项目位于双井头新村片区，

该片区原为 80 年代初建设的老

旧小区，部分楼栋为 C 级危房，

小区设施老化，拟通过拆建改善

片区人居环境。

100000 2025 2028
项目前期论

证分析。
- 蒲鞋市街道 蒲鞋市街道

15
老温大双创园

区建设项目

项目位于蒲鞋市街道洪殿工

业区，用地面积约 50 亩，依托温

州大学创业服务中心，打造众创

空间，大孵化器，招引培育以信

息技术、工业设计等高端服务业

企业。

40000 2024 2027 预征收。 - 蒲鞋市街道 蒲鞋市街道

16

温州市蒲鞋市

片 区 上 陡 门 单 元

11-C-08 地块项目

项 目 位 于 蒲 鞋 市 街 道

11-C-08 地块，总用地面积 13708

平方米。配套设施：9 班幼儿园、

再生资源回收点等。

13000 2024 2027
1.18 挂牌公

示。
- 蒲鞋市街道 蒲鞋市街道

17
温大西地块学

校改造工程

项目用地面积 43816.7 平方

米，总建筑面积 47200 平方米，

其中改造建筑面积 34000 平方

米，新建工程建筑面积 13200 平

方米，班级规模为 30 班中学、24

班小学，9 班幼儿园。

11000 2024 2025 前期研究。 - 区教育局 蒲鞋市街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

18
2023 年污水零

直排整治提升工程

蒋家桥河、山下河、双井头

河沿线已建设范围未全覆盖，现

阶段又无法达到“零直排”标准

的问题进行整治提升，主要涉及

凯润一区、凯润二区、凯润三区、

球山花园、上陡门东小区、东宝

小区、双井头片区等，房屋约 60

栋，总建筑面积约 30 万平方米。

主要建设内容为片区雨、污管整

治（含管道、立管、检查井建设）

及路面修复提升等。

5200 2024 2024

前期调查摸

底，深入谋划项

目。

- 蒲鞋市街道 蒲鞋市街道

19

坝接河西岸至

蒋家桥河东岸绿道

贯通提升工程

项目涉及学院中路坝接桥至

置信原墅西面（涉及坝接河西岸

与蒋家桥河东岸），绿道建设长

度约 950 米，主要建设内容为绿

道贯通，绿化、园路整体提升，

设施新建等。

2100 2024 2024
前期设计等

工作。
- 蒲鞋市街道 蒲鞋市街道

20

坝接河东岸（学

院中路坝接桥--惠

民路）绿道提升工程

项目涉及学院中路坝接桥至

惠民路段，绿道建设长度约 700

米，主要建设内容为绿道贯通，

绿化、园路整体提升，小品、设

施等。

1750 2024 2024
前期设计等

工作。
- 蒲鞋市街道 蒲鞋市街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

21

蒲鞋市街道乔

二路、乔三路建设项

目

项 目 位 于 上 陡 门 单 元

11-C-20a 地块周边，其中乔二路

位于地块北侧，长度约 200 米，

宽度约 10 米；乔三路位于地块东

侧，长度约 100 米，宽度约 7 米。

主要包括道路工程、地下综合管

线、照明、交通设施、附属设施

等。

1200 2024 2025 前期工作。 - 蒲鞋市街道 蒲鞋市街道

22

吕浦河北岸（上

新桥--学院中路坝

接桥）绿道提升工程

项目涉及上新桥--学院中路

坝接桥段，绿道建设长度约 360

米，主要建设内容为桥梁贯通，

绿道贯通，绿化、园路整体提升，

小品、设施新建等。

800 2024 2024
前期设计等

工作。
- 蒲鞋市街道 蒲鞋市街道

23
220KV 里 垟 变

电站迁改建项目

原变电站占地 35 亩，就近迁

建改造为室内站。
60000 2025 2028 前期研究。 -

区住建局

南郊街道
南郊街道

24
温州市南汇小

学改扩建工程

项目用地面积 41174 平方

米，总建筑面积 76195.8 平方米，

地上建筑面积 37969.8 平方米,

其中新建建筑 29223 平方米，拆

除原有建筑 2080 平方米，架空建

筑面积 9404 平方米，地下建筑面

积 28822 平方米；规模为 48 班。

45000 2024 2027 前期工作。 - 区教育局 南郊街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

25
马鞍池新村旧

片区改造工程

大南街道马鞍池新村地块东

至莲花公寓，南至马鞍池东路，

西至小南路，北至荷花锦园、鹿

城供电分局，建筑面积约 8.9 万

平方米，占地约 77.5 亩，涉及总

户数 1299 户。

320000 2024 2027 前期工作。 - 大南街道 大南街道

26
三中后巷旧片

区改造工程

对三中后巷区块老旧片区进

行连片拆改，涉拆改占地面积约

4.33 万平方米，建筑约 6 万平方

米，870 户。

270000 2024 2027 前期工作。 - 大南街道 大南街道

27
龙泉巷旧片区

改造工程

对龙泉巷区块老旧片区进行

连片拆改，涉及被征收户约 247

户，建筑面积 2.1 万平方米，占

地面积约 18.5 亩。

66259 2024 2027 前期工作。 - 大南街道 大南街道

28
温州鹿城山前

街未来社区项目

本项目为浙江省第六批未来

社区建设项目，项目实施建设单

位为温州市鹿城区人民政府大南

街道办事处。本项目按照未来社

区创建要求对山前街社区进行整

合改造，主要内容包括社区养老

照料中心、口袋公园改造提升等

内容。

700 2024 2024 前期工作。 - 大南街道 大南街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

29
温州鹿城荷花

未来社区项目

本项目为浙江省第六批未来

社区建设项目，项目实施建设单

位为温州市鹿城区人民政府大南

街道办事处。本项目按照未来社

区创建要求对荷花社区进行整合

改造，主要内容包括蝉河广场、

荷花公园等室外空间改造及荷花

社区便民服务站等室内空间改造

等内容。

650 2024 2024 前期工作。 - 大南街道 大南街道

30
温州鹿城双莲

桥未来社区项目

本项目为浙江省第六批未来

社区建设项目，项目实施建设单

位为温州市鹿城区人民政府大南

街道办事处。本项目按照未来社

区创建要求对双莲桥社区进行整

合改造，主要内容包括双莲桥社

区文化家园改造、得月花园邻里

空间改造、滨河景观带改造等内

容。

500 2024 2024 前期工作。 - 大南街道 大南街道

31 五马庭院项目

在五马街道重点院落清单中

挑选 4 个院落进行征收、保护修

缮。

- 2024 2026 完成征收。 -

区历史文化街区

建设服务中心

五马街道

五马街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

32

花园巷片区老

旧小区改造提升工

程

项目位于古城墨池历史文化

街区，南至公园路，西至兴文里，

北至县学前，总用地面积 8320 平

方米，涉及总户数 203 户、改造

建筑面积约为 1.8 万平方米，计

划打造“儒商印象”，恢复传统

二十四院落。

33347 2024 2025
完成征收及

前期设计工作。
-

区历史文化街区

建设服务中心

五马街道

区文旅传媒集团

五马街道

33

温州市第十四

中学校内居民楼拆

建项目

温州市第十四中学校内居民

楼，建于 1988 年，共有 24 户，

建筑面积约 1200 平方米。

5000 2024 2027 前期工作。 - 区教育局 五马街道

34

温州市核心片

区江滨单元 A-22 幼

儿园

用地面积 3948 平方米，建筑

面积 3948 平方米，规模为 9 班，

270 个学位。该片区作为城市成

熟区，地块周边有大量成熟住宅

群，公办幼儿园未覆盖，考虑该

片区现有幼儿园学位紧缺，学前

教育设施与当前地段不相称，急

需启动该幼儿园的建设。

4000 2024 2026 前期工作。 - 区教育局 五马街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

35
九山庆年坊历

史文化街区项目

项目东起信河街，西至勤奋

路、鹿城路，南至任宅前，北至

百里西路，研究范围为 142 万平

方米，计划将片区开发分为三大

板块整治开发，用地面积共 31.57

万平方米。其中：天窗西板块：

总用地面积约 14.69 万平方米

（包含铁塔区域），现状总建筑

面积约 16.3 万平方米。天窗东板

块：总用地面积约 9.49 万平方

米，现状总建筑面积约 13 万平方

米。蛟翔南板块：总用地面积约

7.39 万平方米，现状总建筑面积

约 6.7 万平方米。将形成一个文

化底蕴凸显、浪漫气质浓厚、宜

居品质强烈的九山庆年活力街

区。

2000000 2024 2027

完成六个庭

院征收并启动提

升前期。

- 松台街道 松台街道

36
鹿城区松台水

心区块 B 片项目

项目位于松台街道水心南

片，总用地面积约 70000 平方米，

总建筑面积约 315500 平方米（含

地下建筑面积）。建设内容包括

安置房及配套商业用房和幼儿园

等。

300000 2024 2026 前期工作。 - 松台街道 松台街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

37
九山外河休闲

文化街区项目

项目东至九山湖，南至人民

西路，西至鹿城路，北至九山公

交首末站。总用地面积约 12.5 万

平方米，原始建筑总面积约 12.9

万平方米。项目将依托历史资源、

保留老街记忆，以此发展文创产

业、旅游产业，并改善居民居住

条件，美化片区城市环境。打造

“一带、两廊、三心、四区、五

大活力节点”的空间结构，展现

基于历史、基于业态的新老共生

的繁华街区景象。

100000 2024 2025

完成前期谋

划，及相关政策

处理，并启动改

造提升前期。

-

区历史文化街区

建设服务中心

松台街道

松台街道

38
江心屿西园改

造提升工程（二期）

项目占地面积 29252 平方米

（44 亩），主要建设内容为建筑

新建、改建（建筑单体外形、结

构、布局等所有内容）及周边配

套景观、绿化改造、管网等内容，

拟建建筑面积约 38000 平方米

(含地下 10000 平方米)。

30000 2024 2027 前期工作。 -
区文化和广电旅

游体育局
松台街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

39
九山里文化街

区项目

项目东至妆楼下，南至松台

山公园，西至九山湖，北至石坦

巷。其中重点为马宅巷周边片区，

总面积 1.55 公顷。充分挖掘古城

文化等文化元素，对马宅巷旧片

区进行改造提升，打造休闲文化

街区，结合放生池周边绿化景观

改造，成为该区域最重要的文化

展示空间，并增加互动参与设备

等，提升教育文化氛围。

20000 2024 2024 前期工作。 - 松台街道 松台街道

40
白塔巷及院落

改造提升工程

建设内容主要包括白塔巷主

街立面改造及白塔巷 92 号 1962

等院落的整体改造提升。

6767 2024 2024 前期工作。 -

区历史文化街区

建设服务中心

松台街道

松台街道

41

2023 年鹿城区

塘河沿线（松台街

道）绿道提升工程

主要涉及位置为：1.勤奋路

至杏花路段南北侧绿道全长约

1.5 公里的沿河改造提升；2.主

要涉及温州大厦南侧以及百好花

园北侧，绿道全长约 0.96 公里，

沿河进行公园改造提升。

4980 2024 2025 前期工作。 -
区温瑞塘河工程

建设中心
松台街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

42

温州市第四中

学校内居民楼拆建

项目

温州市第四中学校内居民

楼，建于 1989 年，共 27 套住房，

建筑面积共 1170.2 平方米，砖混

结构，由教师集资联建。

3200 2024 2027 前期工作。 - 区教育局 松台街道

43

鹿城区体育运

动学校改造提升（温

州市体校鹿城校区）

对原九山运动学校进行改造

提升。
3000 2024 2026 前期工作。 -

区旅游和体育事

业发展中心
松台街道

44
松台街道菱藕

未来社区

在菱藕社区共享社幸福里建

设成果基础上，对菱藕社区进行

升级改造，打造“一老一小”样

板项目，创建普惠性未来社区共

富单元。

3000 2024 2024 前期工作。 - 松台街道 松台街道

45
松台街道桂柑

未来社区

在桂柑社区共享社幸福里建

设成果基础上，对桂柑社区进行

升级改造，打造“一老一小”样

板项目，创建普惠性未来社区共

富单元。

3000 2024 2025 前期工作。 - 松台街道 松台街道

46
松台街道郭公

山未来社区

在郭公山社区共享社幸福里

建设成果基础上，对郭公山社区

进行升级改造，打造“一老一小”

样板项目，创建普惠性未来社区

共富单元。

3000 2024 2025 前期工作。 - 松台街道 松台街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

47

松台街道九山

外路北段市政道路

工程

项目位于九山单元区块，南

起蛟翔巷，北至勤奋路，全长 260

米，红线宽度 18 米。

2000 2024 2025
前期研究，

争取立项。
- 松台街道 松台街道

48

松台街道九山

外路电力线路迁改

工程

项目位于九山外路（蛟翔巷-

河通桥路），对九山外路沿线及

周边片区电力 10kv 架空线路进

行上改下，并结合市政道路建设

按照规划对电力线路进行迁改。

400 2024 2024 前期工作。 - 松台街道 松台街道

49
翠微新村小区

改造项目

项目位于翠微山南侧，鹿城

路北侧，占地面积约 5 万平方米，

需拆除建筑面积约 6.6 万平方

米，考虑对翠微新村小区整体货

币安置，货币安置预计需要资金

11 亿元。

150000 2024 2027 前期工作。 - 广化街道 广化街道

50
交通技校及周

边旧小区改造项目

新宫前锦园以南，鹿城路以

北，旧城 A-09c 地块为中学用地，

用地面积 2.89 万平方米；旧城

A-09d 地块为住宅用地，用地面

积 1.38 万平方米，可建住宅 4.14

万平方米。住宅部分可作为出让

地块，原拆迁户考虑外迁安置或

货币安置。

60000 2024 2027 前期工作。 - 广化街道 广化街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象
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计划

投资额
（万元）
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-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

51

环翠微-黄龙-

景山山体公园及城

市慢行系统工程

依托黄龙未来社区的空中连

廊，打造连通翠微山、黄龙山和

景山的山体慢行步道，结合城市

交通网络，形成“一条城市山水

慢道”+“社区慢行交通网络”的

规划结构，建设节能降碳新能源

设施和生态文化廊道，提升社区

慢行交通网络，将城市道路、过

街连廊和公园绿道有机串联，打

造西部低碳生活新的品质高地，

实现省级未来社区高质量发展。

50000 2025 2029 前期工作。 - 广化街道 广化街道

52
下桥新村小区

改造项目

天都大酒店以南，过境路以

北，下桥新村一带。旧城 A-22b2

为住宅用地，用地面积 1.09 万平

方米，可建住宅 3.27 万平方米。

住宅部分可作为出让地块，原拆

迁户考虑外迁安置或货币安置。

50000 2024 2027 前期工作。 - 广化街道 广化街道

53

温州市广化单

元双桥村街坊 E-14

地块小学建设工程

项目用地面积 29334 平方

米，总建筑面积 45000 平方米，

班级规模为 42 班。

25000 2024 2027 前期工作。 - 区教育局 广化街道
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总投资
（万元）
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所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

54
西城路商业街

区改造提升工程

对西城路沿街立面、景观、

交通等进行改造，提升街区商业

氛围，恢复西城路昔日繁华的烟

火气和“市井文化”。

5000 2024 2026 前期工作。 - 广化街道 广化街道

55

温州核心片区

广化单元黄龙商贸

城街坊 C-23 地块幼

儿园

该项目位于广化街道集新未

来社区内，用地面积 6099 平方

米，建筑面积 5400 平方米，班级

规模 12 班。

4500 2024 2026 前期工作。 - 区教育局 广化街道

56
翠微山隧道工

程

过境路辅道向北打通翠微

山，连接鞋都大道，隧道长度约

400 米。

4000 2024 2028 前期工作。 - 广化街道 广化街道

57

望江西路-西城

路过街天桥建设工

程

在望江西路西城路路口建设

一座过街天桥，解决该路口交通

拥堵和人行安全问题。

3000 2024 2026 前期工作。 - 广化街道 广化街道
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总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象
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2023 年
计划

投资额
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-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

58
瓯潮广场过街

景观连廊建设工程

在望江西路瓯潮广场位置建

设一座过街天桥，联通街对面的

嘉运酒店商圈，形成住宅区、商

业体和沿江公园的有效贯通，打

造西部新城的“城市阳台”。

2500 2024 2026 前期工作。 - 广化街道 广化街道

59
集善未来社区

改造项目

依托真善美小区旧改和共享

社幸福里建设成果，对集善社区

进行升级改造，打造“一老一小”

样板项目，申报第六批省级未来

社区项目。

2000 2024 2024 前期工作。 - 广化街道 广化街道

60
鞋都—瓯北过

江通道项目

鞋都—瓯北过江通道工程，

南连江湾路顺接宁波路，北连瓯

北阳光大道并顺接张堡路，通道

选址位于现状杭深铁路下游约

220 米处。该项目计划总投资 50

亿元，其中市财政局承担 20%、

鹿城区承担 30%、永嘉县承担

50%。

500000 2024 2028

计划 2023年

完成部分前期专

题审批。

- 区住建局 双屿街道

61
双屿中学新校

工程

项目用地面积 29300 平方

米，总建筑面积 35000 平方米，

班级规模为 30 班。

34000 2025 2028 前期工作。 - 区教育局 双屿街道
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总投资
（万元）
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开工时间
（计划）
完工时间

62
温州市第二十

四中学建设项目

总用地面积 34745 平方米，

总建筑面积 40535 平方米，其中

地上建筑面积 22778 平方米，地

下建筑面积 17757 平方米，规模

为 30 班初中。

32216 2024 2027 前期工作。 - 区教育局 双屿街道

63
双屿中心小学

新校工程

项目用地面积 30850 平方

米，总建筑面积 47000 平方米，

班级规模为 36 班。

30000 2025 2028 前期工作。 - 区教育局 双屿街道

64

卧旗山生态研

学基地建设工程(卧

旗山公园）

集儿童劳动教育、自然教育、

课外实践、科技体验、素质拓展

等校外活动场所设施建设。

30000 2024 2025

双屿街道完

成建设范围内相

关政策处理、征

收、移交。

-

区综合行政执法

局

双屿街道

双屿街道

65

鹿城区瓯江路

西延三期（卧旗山连

接段）市政工程

工程位于双屿街道牛岭村，

建设内容包括道路、防洪堤及配

套景观绿化工程。其中，道路工

程总长约 1025 米，宽 30 米；防

洪堤总长 319 米，新建堤塘 132.9

米，景观改造段 186.1 米。

26403 2024 2025 前期工作。 - 区农业农村局 双屿街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

66

温州市仰双片

区中央涂单元 D-33

地块小学工程

项目用地面积 23358 平方

米，地上建筑面积约 23358 平方

米，地下建筑面积暂定 10000 平

方米（按学校停车加 180 个社会

停车计算），合计建筑面积约

33358 平方米，30 班（小班化）。

23350 2023 2027
计划 12月进

场开工。
- 区教育局 双屿街道

67
温州市仰双片

区昆仑路道路工程

长约 1932 米，宽约 24 米，

工程内容包括道路、给排水、电

力及其他管线、路灯、交通标志、

绿化等。

11592 2024 2026

6 月完成地

籍、规划条件;

12 月底完成

政策处理工作。

- 双屿街道 双屿街道

68

鹿城区双屿街

道马坑路市政道路

工程二期工程

长 453 米，宽约 20 米，主要

建设内容包括道路工程、地下综

合管线（给水、雨水、污水、电

力、燃气、通信）、照明、交通

设施、绿化等。

10000 2025 2027

6 月完成地

籍、规划条件;

12 月底完成

政策处理工作。

- 双屿街道 双屿街道

69

鹿城区双屿街

道马坑路市政道路

工程（一期)

长 1550 米，宽约 20 米，主

要建设内容包括道路工程、地下

综合管线（给水、雨水、污水、

电力、燃气、通信）、照明、交

通设施、绿化等。

9500 2024 2026

3 月完成地

籍；

6 月规划条

件等前期工作。

- 双屿街道 双屿街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

70

双屿街道金钱

庄地块改造提升项

目

项目包含金钱庄地块内道路

建设、旧房拆迁等内容。
8000 2024 2026

完成土地组

件报征。
- 双屿街道 双屿街道

71
西部产业新城

城市阳台

与中央涂单元 B-10-B-15 地

块相连，毗邻瓯江南岸，长约 165

米，宽约 90 米，总建筑面积约

1.5 万平方米，建成后将成为西

部产业新城的标志性建筑之一。

7500 2024 2025 前期工作。 -
鹿城经开区管委

会
双屿街道

72

双屿街道大河

南路市政道路建设

工程

长约 320 米，宽约 12 米，工

程内容包括道路、给排水、电力

及其他管线、路灯、交通标志、

绿化等。

6500 2024 2025

6 月完成立

项；

12 月完成项

目施工图设计。

- 双屿街道 双屿街道

73

鹿城区双屿街

道卧旗东路市政道

路工程

长约 1200 米，宽 12至 16米，

工程内容包括道路、给排水、电

力及其他管线、路灯、交通标志、

绿化等。

6000 2024 2025

6 月完成地

籍；

9 月规划条

件等前期工作。

- 双屿街道 双屿街道

74

双屿街道垟田

片区 C-02-b 地块建

设项目

该地块原规划功能为住宅，

由于地块紧挨 104 国道及丰门河

需退让且地块面积只有 3.7 亩，

无法拟建住宅，计划控规调整后

（A 类）用地后予以安置。

6000 2024 2026
完成地块控

规功能调整。
- 双屿街道 双屿街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象

进度计划

2023 年
计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主

项目位置
所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

75
温州市仰双片

区华鹿路道路工程

长约 277 米，宽约 16-22 米，

工程内容包括道路、给排水、电

力及其他管线、路灯、交通标志、

绿化等。

5800 2024 2026

6 月完成地

籍、规划条件;

12 月底完成

政策处理工作。

- 双屿街道 双屿街道

76

鹿城区双屿街

道桥下东路鞋都大

道-国境路）段市政

道路建设工程市政

道路工程

长 440 米，宽 18 米。涉铁工

程。工程内容包括道路、给排水、

电力及其他管线、路灯、交通标

志、绿化等。

5000 2024 2025

9 月完成地

籍；

12 月完成规

划条件等前期工

作。

- 双屿街道 双屿街道

77

双屿街道泰力

路市政道路建设工

程

长约 400 米，宽约 40 米，工

程内容包括道路、给排水、电力

及其他管线、路灯、交通标志、

绿化等。

4687 2024 2025

完成地籍、

规划条件等前期

工作。

-

鹿城经开区管委

会

区国有控股集团

双屿街道

双屿街道

78

温州市仰双片

区黄龙单元 A-2 地

块幼儿园（黄龙三期

幼儿园）

项目位于双屿街道第二十四

中学附近，用地面积 5635 平方

米，建筑面积 5635 平方米，规模

9 班，270 个学位。

4500 2024 2027 前期工作。 - 区教育局 双屿街道

79

中 央 涂 单 元

A-26-02 地 块 建 设

工程

规划用地性质为宗教用地，

面积约 3549 平方，计划用于片区

内特殊场所（教堂）等安置。

4200 2024 2027 前期工作。 - 双屿街道 双屿街道

80

双屿街道牛三

角路（鹿城路-瓯江

路）市政道路建设工

程

长约 400 米，宽约 36 米，工

程内容包括道路、给排水、电力

及其他管线、路灯、交通标志、

绿化等。

3819 2024 2025

完成地籍、

规划条件等前期

工作。

-

鹿城经开区管委

会

区国有控股集团

双屿街道

双屿街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）
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2023 年度形象
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计划
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开工时间
（计划）
完工时间

81
温州市仰双片

区望榕路道路工程

长约 660 米，宽约 22 米，工

程内容包括道路、给排水、电力

及其他管线、路灯、交通标志、

绿化等。

3630 2024 2026

完成地籍、

规划条件等前期

工作。

-

鹿城经开区管委

会

区国有控股集团

双屿街道

双屿街道

82

中 央 涂 单 元

D-13-02 地 块 社 区

服务中心项目

地块面积为 6905 平方米，主

要建设内容为配置公共厕所、社

会停车泊位、基层社区级老年人

服务中心、基层社区用房等功能。

3500 2024 2025

12 月完成房

屋征收，地籍、

规划条件等前期

工作。

- 双屿街道 双屿街道

83
温州市仰双片

区识花路道路工程

长约 630 米，宽约 22 米，工

程内容包括道路、给排水、电力

及其他管线、路灯、交通标志、

绿化等。

3465 2024 2026

完成地籍、

规划条件等前期

工作。

-

鹿城经开区管委

会

区国有控股集团

双屿街道

双屿街道

84

鹿城区双屿街

道朱梓路市政道路

工程

长 690.7 米，宽 16 米，主要

建设内容包括道路工程、地下综

合管线、照明、交通设施、附属

设施（路灯、行道树、垃圾箱）

等。

3350 2024 2025

5 月控规调

整；

12 月完成项

目立项。

- 双屿街道 双屿街道

85

鹿城区双屿街

道箬笠岙路市政道

路工程

长 660 米，宽度约 16 米，主

要建设内容包括道路工程、地下

综合管线（给水、雨水、污水、

电力、燃气、通信）、照明、交

通设施、绿化等。

3170 2024 2026

待城市开发

边界调整完成，

完成土地报征。

- 双屿街道 双屿街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
（万元）

建设起止日期
2023 年度形象
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计划

投资额
（万元）

项目责任单位
-项目业主
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所在街道（计划）

开工时间
（计划）
完工时间

86

双屿街道瓯斯

达路（鞋都大道-瓯

江路）市政道路建设

工程

长约 713 米，宽约 22-34 米，

工程内容包括道路、给排水、电

力及其他管线、路灯、交通标志、

绿化等。

3106 2024 2025

完成地籍、

规划条件等前期

工作。

-

鹿城经开区管委

会

区国有控股集团

双屿街道

双屿街道

87
双屿街道景山

南河河道整治工程

河道长约 469 米，宽约 5-8

米，主要建设内容道河清淤，河

道驳坎工程，河道景观绿化等。

3000 2024 2026

5 月申请规

划条件；

9 月完成方

案初稿。

- 双屿街道 双屿街道

88

鹿城区双屿街

道南山西路延伸段

是市政道路工程（上

景山道路）

项目位于鹿城区双屿街道瓯

浦垟村，长 200 米，宽 16 米，主

要建设内容包括道路工程、地下

综合管线（给水、雨水、污水、

电力、燃气、通信）、照明、交通

设施、附属设施（路灯、行道树、

垃圾箱）等。

3000 2024 2025

6 月完成立

项；

12 月完成项

目施工图设计。

- 双屿街道 双屿街道

89

双屿街道高速

桥下空间开发利用

工程

双屿片区内桥下空间打造，

长度约 1 公里桥下空间及两侧绿

化带打造，计划建成停车，文体

活动，景观节点等。

3000 2024 2024
开展前期工

作。
- 双屿街道 双屿街道
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开工时间
（计划）
完工时间

90

双屿街道双岙

南路市政道路工程

（马坑新街-康兴

路）

长约 615 米，宽约 16-20 米，

工程内容包括道路、给排水、电

力及其他管线、路灯、交通标志

标线、绿化等。

2600 2024 2025

6 月完成地

籍、规划条件；

12 月底完成政策

处理工作。

- 双屿街道 双屿街道

91
垟田片区 C-01

地块

地块位于双屿街道斜对面，

用地性质为交通设施用地，用地

面积为 11169.3 平方米。

2300 2024 2025

6 月完成地

籍、规划条件；

12 月底完成

政策处理工作。

- 双屿街道 双屿街道

92

双屿街道温金

路（鹿城路-瓯江路）

市政道路建设工程

长约 460 米，宽约 20 米，工

程内容包括道路、给排水、电力

及其他管线、路灯、交通标志、

绿化等。

2064 2024 2025

完成地籍、

规划条件等前期

工作。

-

鹿城经开区管委

会、区国有控股集

团、双屿街道

双屿街道

93

鹿城区双屿街

道山庄路市政道路

工程

山庄路约 230 米，宽 8 米。

工程内容包括道路、给排水、电

力及其他管线、路灯、交通标志、

绿化等。

2000 2024 2025

6 月完成规

划条件；

7 月完成可

研；

8 月完成立

项；

12 月完成施

工图设计。

- 双屿街道 双屿街道

94
双岙片区景观

绿化工程

工程包括双岙片区景观绿化

工程改造提升。
2000 2024 2025

7 月完成立

项；

12 月完成项

目施工图设计。

- 双屿街道 双屿街道
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（万元）
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计划
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开工时间
（计划）
完工时间

95
垟田片区景观

绿化工程

包含垟田片区新建成小区、

河道周边绿化景观工程。
2000 2024 2025

8 月完成立

项；12 月完成项

目施工图设计。

- 双屿街道 双屿街道

96

双屿街道东瓯

王墓周边景观提升

工程

包含瓯浦垟片区新建成小

区、河道周边绿化景观工程。
2000 2024 2025

6 月完成立

项；12 月完成项

目施工图设计。

- 双屿街道 双屿街道

97
双屿街道箬笠

岙片景观绿化工程

包含垟田片区新建成小区、

河道周边绿化景观工程。
2000 2024 2025

4 月完成规

划红线及条件；5

月完成可研编制

及审查；6 月完成

项目立项。

- 双屿街道 双屿街道

98

西部新城中央

河接泰力路箱涵建

设工程

由于中央河位于西部新城中

心地段，为新开挖河道，需要新

建箱涵与泰力路箱涵衔接。

2000 2024 2026
前期设计等

工作。
- 双屿街道 双屿街道

99
卧旗大河两侧

景观绿化工程

工程项目包括卧旗大河两侧

景观绿化工程改造提升。
3000 2024 2026 前期工作。 - 双屿街道 双屿街道

100
营楼桥片区综

合服务中心

项目面积 1217 平方米，建设

内容包括文化设施、养老服务、

卫生、社区、党建、展厅等建设。

2000 2024 2026 前期工作。 - 双屿街道 双屿街道
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（计划）
完工时间

101

温州市鹿城区

瓯浦垟未来社区项

目

1.和睦邻里公园（景观公园

提升）总面积约为 9800 平方米；

瓯浦文化公园（景观公园提升）

总面积约 5000 平方米；2.和睦文

化绿道和东瓯文化绿道（景观公

园提升）现状社区内的两条河道

穿过，规划对其铺地进行统一更

新、栏杆等基础设施翻新，植入

文化小品等文化要素，打造两条

彰显文化特色的绿色生活健康步

道。3.社区视觉文化标识建设（新

建）对社区内黄龙康城各个组团、

整治提升后的公园、绿道、社区

公共设施等处进行设置文化标

识，彰显社区文化与特色。

3500 2024 2027 前期工作。 - 双屿街道 双屿街道
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102

温州市鹿城区

双屿街道双金路北

段（鞋都大道-瓯江

路西延）市政道路工

程

本项目南起鞋都大道，北至

瓯江路西延，道路长约 400 米，

红线宽度 36 米，主要内容包括道

路、给排水、电力管线等。

25679 2024 2026 前期工作。 - 双屿街道 双屿街道

103
双屿街道箬笠

岙河河道整治工程

河道长约 510米，宽约 14米，

主要建设内容道河清淤，河道驳

坎工程，河道景观绿化等。

3000 2024 2026 前期工作。 - 双屿街道 双屿街道

104
双屿街道半垟

路市政桥梁工程

本工程为新建一座两跨车行

桥，跨度为 2x10 米，桥面宽 16

米（含栏杆）；桥梁两侧道路接

坡总计 67.84 米，桥梁接坡长

67.84 米；相交道路梅电路改造

长 95.174 米。工程内容：包括道

路、桥梁、给排水、照明、交通

设施，并考虑电力、综合通讯以

及燃气管线管位的预留。

1036 2024 2025 前期工作。 - 双屿街道 双屿街道
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总投资
（万元）
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2023 年度形象
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开工时间
（计划）
完工时间

105

营楼河河道箱

涵（鹿城路-过境区）

衔接工程

营楼河为新开挖河道需要新

建箱涵穿过境路后与丰门河衔

接。

1500 2024 2025 前期工作。 - 双屿街道 双屿街道

106
垟田片区综合

服务中心

项目面积 932 平方米，建设

内容包括养老、卫生、社区、党

建、展厅等建设。

800 2024 2026 前期工作。 - 双屿街道 双屿街道

107

双屿街道规划

一路市政道路建设

工程

长约 182 米，宽约 18-24 米，

工程内容包括道路、给排水、电

力及其他管线、路灯、交通标志、

绿化等。

1500 2024 2026 前期工作。 - 双屿街道 双屿街道

108
双 岙 单 元

D-23a 幼儿园

D-23a 幼儿园，总用地面积

5766 平方米，建筑面积约 4900

平方米，规模为九班幼儿园。

9615 2024 2027 前期工作。 - 双屿街道 双屿街道

109
戴宅山产业基

地项目（一期）

地块用地面积 200 亩，主要

建设鞋业制造、研发、销售全链

条基地。前期开发内容涉及戴宅

山体矿产资源地质勘察、林地调

查等工作。

200000 2025 2030 前期研究。 - 丰门街道 丰门街道

110
正岙小学新建

工程

该项目位于丰门街道，用地

面积 24200 平方米，建筑面积

37000 平方米，班级规模 36 班。

25000 2024 2026 前期工作。 - 区教育局 丰门街道
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序号 项目名称 建设内容和规模
总投资
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开工时间
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111
鞋都大道改造

提升工程（丰门段）

鞋都大道丰门段总长约 1.8

公里，建设内容主要包括道路扩

宽，人行道、路灯、绿化提升改

造等。

5000 2024 2025 前期研究。 - 丰门街道 丰门街道

112

温州市丰门街

道上伊南山片幼儿

园

该项目位于丰门街道戴宅山

北侧，紧靠伊南山片休闲主体公

园项目，项目用地面积 4655 平方

米，建筑面积 5700 平方米，规模

为 9 班幼儿园。

4000 2024 2026 前期工作。 - 区教育局 丰门街道

113
温州市鞋都第

一小学二期工程

项目建设用地 17338 平方

米，其中一期建设用地 8308 平方

米，二期建设用地 9030 平方米，

总建筑面积 11409 平方米。二期

风雨操场、食堂面积共 2347 平方

米，宿舍 1200 平方米。

3000 2024 2026 前期工作。 - 区教育局 丰门街道

114

温州市轻工职

业学校林里地块建

设工程

项目位于鹿城区仰义街道仰

双片区林里单元 C-20a 地块和

C-26 地块，总用地面积约 7.33

万平方米，建筑面积约 8.78 万平

方米。其中：一期位于林里单元

C-20a 地块，用地面积约 4.55 万

平方米，建筑面积约 5.46 万平方

米。

61500 2024 2027 前期工作。 - 区教育局 仰义街道
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115
仰义中学迁建

工程

总用地面积约 33177 平方

米，总建筑面积约 56200 平方米，

其中地上建筑面积 33000 平方

米，地下建筑面积 23200 平方米，

班级规模为 30 班。

47281 2024 2027 前期工作。 - 区教育局 仰义街道

116
110KV 仰 义 变

电站迁改建项目

原变电站占地 4.5 亩，就近

迁建改造为室内站。
10000 2025 2027

前期调查摸

底，深入谋划项

目。

- 仰义街道 仰义街道

117
林里片区污水

处理中心一期工程

该 项 目 选 址 于 林 里 片 区

A-25a 地块，用地面积约 32 亩，

投资概算 7996 万元，污水处理能

力为 1.1 万吨/日。

7996 2024 2025

前期调查摸

底，深入谋划项

目。

- 仰义街道 仰义街道

118

官岭西路道路

一期（建新路-绕城

高速路段）工程

建设内容：该道路位于仰义

街道前京村，道路长度约 620 米

（含桥梁一座），宽度 20 米，占

地面积约 12400 平方米（约 18.6

亩），系重大产业项目配套道路。

3500 2024 2025

前期调查摸

底，深入谋划项

目。

- 仰义街道 仰义街道
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2023 年
计划
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119
温州市仰义第

二小学扩建项目

项目总用地面积 18904 平方

米，扩建部分项目用地面积 3600

平方米，班级规模为 24 班小学。

3000 2025 2028 前期工作。 - 区教育局 仰义街道

120
陈村北路一期

道路工程

道路长约 143 米，宽 12 米，

用地面积约 1700 平方米。主要用

于解决 104 国道建设后，陈村村

通行问题。

514 2024 2025

前期调查摸

底，深入谋划项

目。

- 仰义街道 仰义街道

121

鹿城区仰义街

道馒头驻村至瓯海

区郭溪街道贾福村

农村联网公路

本工程与瓯海区同步建设，

实现鹿城区仰义街道馒头驻村至

瓯海区郭溪街道贾福村农村联网

公路。鹿城区段道路建设长度约

为 1.582 公里，包含路基路面工

程。

500 2024 2024 前期工作。 区交通运输局 仰义街道

122
沿兴路延伸段

建设工程

位于仰义街道前京村、十里

村，南起洞桥仰新路、北至沿荣

路，按城市支路标准设计，道路

长度 860 米（含 80 米桥梁一座），

道路宽度 16-20 米，用地面积

1.55 公顷。

4500 2024 2026 前期工作。 - 仰义街道 仰义街道

123
仰义辖区河道

整治工程

陈村河驳坝、拦水坝、清淤

疏浚工程、仰义河清淤疏浚工程、

龙川河清淤疏浚工程等。

2510 2024 2025 前期工作。 - 仰义街道 仰义街道
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（计划）
完工时间

124

温州市鹿城区

仰义街道仰锦路建

设工程

位于仰义街道澄沙桥村，按

城市支路标准设计，道路北至现

在仰义新街，南至规划澄沙桥路，

道路长度约 184 米，宽度 24 米，

用地面积 4600 平方米。

720 2024 2025 前期工作。 - 仰义街道 仰义街道

125
抽水蓄能水利

工程项目

拟选址岙底村，谋划抽水蓄

能水利工程项目建设。
1000000 2027 2037 前期工作。 - 藤桥镇 藤桥镇

126

鹿城西部多式

联运枢纽疏港公路

工程

项目起点位于藤桥镇下岸村

附近，与 330 国道官岭隧道接线

平面交叉，路线采用路基下穿乐

清湾铁路支线的戍浦江大桥后，

设置框架桥下穿金温铁路，之后

沿现状渔藤公路布线，对其进行

拓宽改造，经过鹿城轻工特色园

区、上戍、山岸、藤桥镇区、石

埠村，于石鼓山设置互通式立交，

与安吉至洞头公路（S215）鹿城

段立交后，于雅漾村西北侧新建

南雅隧道穿山至瓯海区泽雅镇源

口村，终点与瓯海大道西延三期

工程（规划）相接，项目终点位

于南雅隧道内（鹿城、瓯海交界）。

连接线起点接石鼓山互通主线与

CD 匝道的平交口位置，位于雅漾

村东北侧，之后在现状道路拼宽

南下。

280000 2024 2027 前期工作。 -
区交通运输局

藤桥镇
藤桥镇
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127

鹿城西部冷链

物流基地基础设施

项目

鹿城西部冷链物流基地基础

设施项目包括城乡冷链物流基地

建设工程、配套综合物流仓库建

设工程、配套智慧停车及散货仓

储工程、基地高速公路直连通道

工程、基地与产业园区连接线工

程及鹿城西部冷链运输周边配套

公路工程等六大工程。

275827 2024 2029
完成前期工

作。
-

区交通工程建设

中心
藤桥镇

128

金温铁路鹿城

外垟至双岙段迁建

工程

金温货线外垟至双岙段外绕

工程以藤桥外垟站为改线起点，

穿越黄牛山，跨越绕城高速藤桥

连接线北线，与 104 国道并行，

于下岙接入既有金温货线，整体

线位沿山边绕开中国鞋城、仰义

商住区，沿线全长约 11.3 公里。

230408 2025 2027
力争完成工

可审查。
- 区交通运输局 藤桥镇

129
温州西铁路货

运站场迁建工程

温州西铁路货运站场位于藤

桥外垟及上桥（轻工产业园区北

侧），总体规划 800 亩，一期按

500 亩实施，拟打造为国家二级

铁路物流基地，围绕港区和铁路

站点，布局物流、保税展销、工

业、居住和相关配套服务设施，

拆迁 2.67 万平方米。

210098 2025 2027
力争完成工

可审查。
- 区交通运输局 藤桥镇
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130

藤桥镇支岙村

居住地块及周边配

套工程

该地块居住用地面积 96 亩，

商业用地 8.92 亩，其他配套用地

31 亩，合计 135.92 亩。地块编

号：温州市藤泽片区轻工产业园

区 I 街坊 A1-8、A2-3、A1-6 地块

及周边配套，A1-8、A2-3 地块为

居住用地，A1-6地块为商业用地。

154670 2024 2027 前期研究。 - 藤桥镇 藤桥镇

131
中央大道建设

工程（二期）

建设中央大道延伸段项目，

道路周边绿化及其他附属配套工

程。

110000 2024 2027 前期工作。 - 藤桥镇 藤桥镇

132
西部多式联运

物流基地项目

为对西部多式联运枢纽规划

研究并选址承接多式联运物流中

心功能 。

100000 2025 2028 前期工作。 -
区交通运输局

藤桥镇
藤桥镇

133
老镇区有机更

新安置和配套工程

项目拟对上寺西、南岸、埭

马、北岸等旧村进行拆迁，依托

瓯鹿化工、北岸等经营性地块，

大规模开发建设安置房，同时配

套幼儿园、公园、市政道路等基

础设施。

100000 2025 2029 前期工作。 - 藤桥镇 藤桥镇

134

330 国 道 鹿 城

藤桥至永嘉桥下段

工程

起点位于藤桥山福交界处，

向北布线，于鹿城山福沙头片设

跨江桥梁，至永嘉桥下。总里程

约 2.9 公里，采用一级公路建设

标准。

74800 2024 2027
完成工可批

复。
- 区交通运输局 藤桥镇
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135
新鹿城区监管

场所建设项目

项目位于藤桥镇，占地面积

约 135 亩，主要建设内容包括土

建、装修、设备及安装。

40000 2025 2030
进行前期选

址勘查工作。
- 区公安分局 藤桥镇

136

戍浦江大型文

旅体育综合开发项

目

拟选址戍浦江河道边垟岸等

相关地块，依托丰富水资源和文

化资源，开发建设大型研学基地，

水上体育运动设施和游乐公园

等。

30000 2024 2027 前期工作。 - 藤桥镇 藤桥镇

137

藤桥镇新一轮

美丽城镇建设工程

（2023 年-2025 年）

项目位于鹿城区西部藤桥

镇，主要包括村庄环境整治、道

路环境整治、绿化景观提升、邻

里中心等服务设施配套建设等建

设内容。

20000 2024 2026
完成方案设

计、项目审批。
- 藤桥镇 藤桥镇

138

鹿城区戍浦江

河道上游段（大潭至

下庄段）美丽河湖建

设工程

工程包含河道疏浚、堤防建

设和景观节点打造等，全线长 6

公里（其中戍浦江干流 4.8 公里，

老河道 1.2 公里，新建河道堤防

及护岸 3.3 公里，环山栈道 0.4

公里，堤顶路面提升 0.4 公里）；

新建堰坝 3 座，桥梁改造 1 座。

18600 - -
初步设计编

制。
- 区农业农村局 藤桥镇
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139

外 垟 F2-1 、

F2-5 高端智造产业

基地项目

项目拟选址于外垟 F2-1 工

业地块，总计约 57 亩。计划招引

装备智造高科技企业，结合 F2-5

配套绿地约 77 亩，建设绿色化智

造产业园。

17000 2024 2026 前期工作。 - 藤桥镇 藤桥镇

140
外垟 F2-1 地块

周边配套道路工程

项目位于藤桥镇外垟村，建

设内容为重大项目产业配套道

路。

12307 2024 2026 前期工作。 - 藤桥镇 藤桥镇

141

旧工业区改造

提升（藤桥服饰园

区）工程

拟选址藤桥服饰园区，结合

腾笼换鸟，对旧工业园区基础配

套进行系统升级改造。

10000 2024 2027 前期工作。 - 藤桥镇 藤桥镇

142
山地开发招引

项目

拟选址岙底村等山坡地，石

垟农文旅综合体,马鞍山孝道文

化产业园及基础设施配套。

10000 2024 2026 前期工作。 - 藤桥镇 藤桥镇

143 官岭连接线

连接线采用双向六车道一级

公路标准，设计速度 80 公里/小

时，路基宽 33 米，长约 0.898 公

里。

9190 2024 2029
完成施工图

审批。
-

区交通工程建设

中心
藤桥镇

144
藤桥小学扩建

项目

项目位于藤桥镇藤北村，拟

对藤桥小学进行扩建改，总用地

面积约 40 亩。

5000 2024 2026 前期工作。 - 藤桥镇 藤桥镇
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145

藤桥镇 2023 年

农村公路兼防火带

建设工程

结合农村公路和防火带，新

建农村公路 10 公里。
3000 2024 2025

12 月完成立

项、完成政策处

理工作。

- 藤桥镇 藤桥镇

146

北岸安置房（二

期）及周边配套道路

工程

项目位于藤桥镇，拟建安置

房约 20000 平方米及相关配套道

路及周边附属工程。

32915 2024 2026 前期工作。 - 藤桥镇 藤桥镇

147
公园路延伸段

工程

项目位于藤桥镇，拟建轻工

产业园区重要配套道路及周边附

属工程。

15000 2024 2026 前期工作。 - 藤桥镇 藤桥镇

148

大塘垟、龙泉头

地块及周边配套工

程

位于下岸、戴宅村，拟建园

区 A-20-25、28、81、84、89、

96、99、100-103、105 等地块周

边配套道路、河道及绿化，包括

下村路、盛发路、盛宇路。

26223 2024 2027 前期工作。 - 藤桥镇 藤桥镇

149
新村河河道整

治工程

项目位于藤桥镇林山新村，

河道整治长度 1259.2 米，主要建

设内容为新建护岸、河道清淤。

1000 2024 2024 前期工作。 - 藤桥镇 藤桥镇

150
藤桥镇农事服

务中心

项目位于藤桥镇姜村村，建

设面积 8000 平方米，建设集农业

机械服务、农业社会化服务数字

平台、育秧中心、烘干中心、农

技服务中心、农产品展销中心、

农事研学中心等于一体的综合农

机服务中心。

1000 2024 2024 前期工作。 - 藤桥镇 藤桥镇
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151
330 国 道 藤 桥

段改建工程

该项目路线起点位于南雅隧

道内（鹿城、瓯海交界）出隧道

后向北布线，终点位于藤桥山福

交界处。总里程约 13.6 公里，采

用一级公路建设标准。

341500 2024 2028
完成初设批

复。
- 区交通运输局 山福镇

152
山福镇西洲环

岛护堤工程

项目对西洲环岛建设防洪堤

进行建设，项目为防洪堤和护岸

坡脚防冲加固工程，拟通过堤防

工程防止冲刷，全长约 15 公里。

200000 待定 待定 前期工作。 -
区农业农村局

山福镇
山福镇

153
山福镇瓯江治

理工程

项目对沈岙至沙头段沿线防

洪堤进行建设，分别为沈岙至驿

头山根段，选岙段至沙头段，结

合区域内部防洪排涝河道整治工

程，使区域防洪御潮达到 20 年一

遇，项目主要为防洪堤和护岸坡

脚工程，沿线约 16 公里。

130000 待定 待定 前期工作。 -
区农业农村局

山福镇
山福镇
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154
瓯江五桥迁建

工程

拟结合 s211 省道按桥梁施

工，以江心洲为界分北汊桥和南

汊桥。

80000 2024 2027 前期工作。 - 区交通运输局 山福镇

155
山福镇新一轮

美丽城镇建设工程

项目位于鹿城区最西部山福

镇，主要包括村庄环境整治、道

路建设整治、标志性建筑提升、

邻里中心等服务配套设施建设项

目。

20000 2024 2026
完成方案设

计、项目审批。
- 山福镇 山福镇

156
山福镇四好农

村路项目

项目位于山福镇新建农村公

路总长 20.366 公里，路基宽 6.5

米，路面宽 6 米，联村防火巡护

通道建设。

9281 2024 2027
项目前期研

究，用地审批等。
- 山福镇 山福镇

157
西洲岛生态湿

地公园

项目拟对山福镇西洲岛生态

湿地公园进行保护开发，充分挖

掘湿地的自然景观，结合西洲岛

自然资源形成整岛风景线。

1000 2024 2025 前期工作。 - 山福镇 山福镇
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158
沿江快速路二

期（中段）项目

建设东瓯大桥至学院路段，

长约 11 公里。
1000000 2026 2029 前期工作。 - -

广化街道

五马街道

松台街道

蒲鞋市街道

159
鹿城塘河西线

提升工程

西起西山大桥，东至白鹿洲

公园，全长约 7 公里，主要内容：

（1）改造提升现状绿道，增设塑

胶跑道，新建部分尚未建设的绿

道。（2）增设一系列功能性建筑

设施，如城市书房、游船码头、

休憩亭廊等。（3）提升绿道文化

展示和休闲旅游氛围。

15000 2024 2026 前期工作。 -
区温瑞塘河工程

建设中心

松台街道

南郊街道

大南街道

160
鹿城区 2023001

基地建设工程

项目位于藤桥镇上北山西侧

山湾内，占地约 236 亩。建设内

容：入基地道路长约 400 米宽 12

米，建设用房建筑面积约 35800

平方米。

31000 2024 2026
完成前期与

征地。
- 区人武部 藤桥镇
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