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区委办公室  区政府办公室
关于印发《鹿城区2018年度重点项目

建设计划》的通知

各街道党工委、办事处，镇党委、人民政府，区直各单位：
现将《鹿城区2018年度重点项目建设计划》印发给你们，望各项目建设单位加强组织领导，强化要素保障，合力攻坚，精准发力，确保年度计划顺利完成，高效有序推进“时尚智都、山水美城”建设，着力提升城市首位度。
                       中共温州市鹿城区委办公室
                       温州市鹿城区人民政府办公室
                        2018年3月15日
鹿城区2018年重点项目建设计划明细表
一、产业化项目（14个）                                                                              单位：万元
	序号
	项目名称
	建设

阶段
	建设内容和规模
	总投资
	2018年形象进度计划
	2018年计划数
	责任单位
	分管
责任人
	区分管
领导

	1
	中央绿轴综合体
	新开工
	1．甲级写字楼D34地块，土地面积8869平方米，建筑面积4万平方米。

2．沿街商业街D19、D24地块，土地面积2.3万平方米，建筑面积3.45万平方米。

3．开元名都酒店F01地块，土地面积1.66万平方米，建筑面积7.48万平方米。

4．印象天地D29、D31地块，土地面积4.38万平方米，建筑面积12.5万平方米。
	470000
	1．D34地块：甲级写字楼3月份开工；

2．D19/24地块：沿街商业街6月份开工；

3．F01地块：开元名都酒店10月份开工；

4．D29/31地块：印象天地12月份开工。
	120000
	南汇街道
	傅云云
	虞立清

	2
	鞋都特色小镇
	新开工
	包含中国鞋都邻里中心、蓝领公寓地块、鞋义路市政道路、城市客厅建设等工程。以鹿城中国鞋都等鞋服制造业集聚区为依托，实施时尚智造升级工程；实现“轻工制造”向“时尚智造”的产业转型。
	500000
	完成城市展厅，完成特色小镇城市规划设计；完成蓝领公寓、铁路卡口人行天桥前期手续。
    10月份完成总部经济园回购并开园运营鞋都大数据产业应用示范基地。
	50000
	丰门街道
	徐英豪

戴静碧
	林  铁

	3
	温州市轻工产品交易中心
	新开工
	主要建筑区域面积约930亩，引进建设方，建设市场采购贸易方式试点配套市场，以及仓储物流、设计研发、产品展示等配套功能设施。
	200000
	争取市场采购贸易方式试点落地，并与意向投资商进行对接。一期建设11月份开工。
	20000
	区商务局
双屿街道
	韩春晨
戴雄飞
	林  铁

	4
	五马华盖里文旅

项目
	新开工
	将街区内文保单位、历史建筑等进行修缮保护，将风貌建筑进行合理的改造，引入文创、文教、文旅及养老等产业，打造成集商业、办公、文化旅游和养老于一体的历史文化街区。

一期为五马历史文化商圈整治提升；二期为墨池华盖里（康乐坊和瓦市范围）历史文化街区保护更新。
	200000
	1．五马商圈整治提升：3月份开工，启动蝉街街巷立面、道路整治及广场打造，五马街、五马广场及东西入口广场主街业态提升，中央戏剧广场街巷立面地面及广场修复，蝉街道路梳理整治等，9月底基本完成。

2．墨池华盖里：启动征收和招商洽谈工作，6月份启动动迁，11月份开工。
	15800
	历史文化街区管委会（筹）
五马街道
	陈  铣
刘益铭
	黄唯中

	5
	庆年坊文旅商业

街区
	新开工
	占地面积约420亩，引入具有瓯越特色的传统民俗商业、老字号手工业、非物质文化遗产等，启动九山风貌带整治提升工程，将这个区块打造成城市文化气息浓厚、历史遗存集中的板块。
	200000
	启动征收和招商洽谈工作，6月份启动动迁，11月份开工。
	5000
	历史文化街区管委会（筹）
松台街道
	陈  铣
蔡  洋
	林小露

	6
	江心屿旅游休闲项目
	新开工
	项目总用地面积约980亩，围绕江心屿整合提升，着力在体制理顺、规划编制、基础建设、项目招商、业态提升等方面凸显明显成效，打造国家5A级旅游景区。
	200000
	启动江心屿全岛整合提升项目；完成全岛整合提升项目概念规划；完成江心西园提前回收的资产评估；4-12月启动项目招商及逐步完成相关项目建设工作。
	10000
	区风景旅游管理局
	金霏漫
	虞立清

	7
	前京小微园（一期）建设工程
	新开工
	项目总用地面积为7.7万平方米，折合约115亩。总建筑面积14.8万平方米，其中标准厂房11.7万平方米。
	44000
	完成立项和设计、施工招投标，6月份开工。
	10000
	轻工产业园区管委会
	赵金銮
	林  铁

	8
	藤桥镇小城镇环境综合整治工程
	新开工
	藤桥镇“三横两纵”外立面改造、弱电上改下、景观绿化、附属设施等项目；进城口道路拓宽和交通场站建设；岙底片区自行车道、游步道、登山步道等建设。
	13000
	1月份开工，10月份完工。
	13000
	藤桥镇
区综合行政执法局
	卢成盘
	林小露

	9
	金岙谷乡村休闲

项目
	新开工
	计划建设餐饮服务中心、商业接待会议中心、跨境信息产业中心等，建筑总占地面积32亩。
	16800
	完成招拍挂，政策处理，上山道路施工，6月份土建工程开工。
	2000
	山福镇
	诸建鹏
	黄唯中

	10
	浙江和丰研发总部及科创平台建设

项目
	续建
	建设用地面积7095平方米，计入容积率地上建筑面积3.19万平方米。
	50000
	12月份房屋结顶。
	6500
	南汇街道
	傅云云
	虞立清

	11
	安邦金融广场
	续建
	总用地面积9万平方米，总建筑面积约45万平方米，以金融服务、星级酒店、商务办公和公寓住宅为核心。
	583000
	一期住宅附属施工，二期综合体施工。
	20000
	滨江街道
	黄  静
	虞立清

	12
	温州金融科技文化中心项目
	续建
	项目总用地面积约30.7万平方米，折合460亩，其中商业用地5个地块、用地面积约12.6万平方米，折合189亩；公园绿地地块15个、用地面积约9.4万平方米，折合140亩，建筑面积约32万平方米。分三期实施，其中二期范围206亩，包含房建、市政道路。
	225100
	一期房建工程完工；七彩路、板桥一路进场并完成50%工程量。启动二期建设。
	10000
	七都街道
	朱海滨
	虞立清

	13
	温州中心大厦项目
	续建
	占地109亩，其中五星级酒店6万平方米，商业面积6万平方米，超高层主体建筑高度约280米，容积率不大于4.5，建设面积32.7万平方米。
	504000
	6月份C区竣工验收，年底A区完成至30层，B区地下室结构完成。
	60000
	七都街道
	朱海滨
	虞立清

	14
	门前山物流园（中通快递浙南中心）
	续建
	总用地7.77万平方米，其中一期H-44地块3.23万平方米，二期H-46地块4.54万平方米。
	29000
	一期H-44地块于2017年11月竣工。
    二期山体开挖，边坡治理，企业厂房建设。
	10000
	藤桥镇
	戚于挺
	林  铁

	小计
	
	3234900
	
	352300
	
	
	


二、城市基础设施项目（24个）                                                                       单位：万元

	序号
	项目名称
	建设

阶段
	建设内容和规模
	总投资
	2018年形象进度计划
	2018年计划数
	责任单位
	分管
责任人
	区分管

领导

	1
	广化双桥综合项目（双桥新型社区一期二期）
	新开工
	项目位于广化街道双桥旧村，用地面积约132.38亩，总建筑面积约26.29万平方米。一期涉及地块E-24为26.59亩，二期涉及地块E-10为14.19亩、E-14为17.57亩、E-20为25.26亩、E-25为11.76亩。主要建设限价商品房及配套设施。
	319800
	6月份开工。
	91400
	白鹿城投公司
广化街道
	章扬帆

王  奔
	虞立清
黄唯中

	2
	广化下桥地块项目（双桥新型社区下桥地块）
	新开工
	项目位于广化街道双桥旧村E29地块，用地面积约26.76亩，总建筑面积约6.6万平方米。主要建设限价商品房及配套设施。
	58800
	6月份开工。
	8000
	广化街道
	王  奔
	虞立清
黄唯中

	3
	南汇划龙桥综合项目（划龙桥新型社区一期）
	新开工
	项目位于南汇街道划龙桥旧村，用地面积约65亩，总建筑面积约22.03万平方米，涉及地块为D-14。主要建设限价商品房及配套设施。
	269000
	6月份开工。
	116000
	白鹿城投公司
南汇街道
	章扬帆

陈德方
	虞立清
黄唯中

	4
	南汇前网综合项目（前网新型社区）
	新开工
	位于南汇街道前网旧村，用地面积约138亩，总建筑面积约33.4万平方米。主要建设限价商品房及配套设施。
	467000
	10月份开工。
	109000
	白鹿城投公司
南汇街道
	章扬帆

陈德方
	虞立清
黄唯中

	5
	双屿瓯浦垟综合项目（瓯浦垟新型社区一期）
	新开工
	位于双屿街道瓯浦垟南山工业区，涉及地块为A-24和A-40。其中A-24为38.4亩、A-40为45亩，A-40地块建筑面积约10.3万平方米。主要建设限价商品房及配套设施。
	90000
	10月份开工。
	49700
	白鹿城投公司
双屿街道
	章扬帆

赵宾武
	虞立清
黄唯中

	6
	双屿垟田综合项目（垟田新型社区一期）
	新开工
	位于双屿街道垟田旧村，用地面积约96亩，总建筑面积约19.8万平方米。一期涉及地块为C-02-C。主要建设安置性质的限价商品房等。主要建设限价商品房及配套设施。
	170000
	一期6月份开工。
	110000
	白鹿城投公司
双屿街道
	章扬帆

赵宾武
	虞立清
黄唯中

	7
	双屿垟田地块项目（垟田新型社区二期）
	新开工
	位于双屿街道垟田旧村，用地面积约138亩，总建筑面积约29万平方米。二期涉及地块为B-02、B-05、D-02。主要建设限价商品房及配套设施。
	150000
	二期11月份开工。
	6000
	白鹿城投公司
双屿街道
	章扬帆

赵宾武
	虞立清
黄唯中

	8
	藤桥中心区块综合项目（藤桥新型社区一、

二期）
	新开工
	位于藤桥镇轻工园区老鼠山东侧，用地面积约308亩，总建筑面积约51.88万平方米，分期实施。主要建设限价商品房及配套设施。
	321200
	5月份开工。
	55000
	白鹿城投公司

藤桥镇
	章扬帆

王莉静
	虞立清
黄唯中

	9
	南郊里垟综合项目（里垟新型社区一期）
	新开工
	位于南郊街道里垟村，用地面积约38亩，总建筑面积约7.6万平方米。主要建设限价商品房及配套设施。
	125000
	10月份开工。
	50000
	白鹿城投公司
南郊街道
	章扬帆

金辉华
	虞立清
黄唯中

	10
	南郊德政综合项目（德政新型社区）
	新开工
	位于南郊街道德政村，用地面积约283亩（不含道路），总建筑面积约53万平方米。主要建设限价商品房及配套设施。
	915000
	10月份开工。
	98000
	白鹿城投公司
南郊街道
	章扬帆

金辉华
	虞立清
黄唯中

	11
	南郊牛桥底综合开发项目（新型社区）
	新开工
	位于南郊街道牛桥底村，用地面积约63亩，总建筑面积约12.84万平方米（不含地下室）。涉及地块为E-25b和HX-14-A06，其中E-25b为38.19亩，HX-14-A06为24.73亩。主要建设限价商品房及配套设施。
	208000
	10月份开工。
	40000
	白鹿城投公司
南郊街道
	章扬帆

金辉华
	虞立清
黄唯中

	12
	黎二村5号地块（洪殿单元E-04号地块）改造工程
	续建
	总用地面积4.86万平方米，计入容积率地上建筑面积为14.06万平方米，地下室面积7.7万平方米，容积率2.9。地点：黎二村筲箕涂。主要建设安置性质的限价商品房。
	150100
	桩基施工完成，地下室施工。
	15000
	滨江街道
	谢忠祥
黄  海
	王  炯

	13
	滨江商务区9号地块（同心社3号地块）改造工程
	续建
	位于高田路，总用地面积约27.84亩。计入容积率地上建筑面积为7.0万平方米，容积率为3.769，绿地率为30.0%，建筑密度为25.8%。
	74100
	10月份主体结顶。
	10000
	滨江街道
	谢忠祥
黄  海
	王  炯

	14
	岩门制革基地B-18地块建设工程
	续建
	总用地面积4.33万平方米，地上建筑面积10.2万平方米。
	96400
	5月份主体结顶，进入室内装修和室外附属施工阶段。
	10000
	丰门街道
	徐英豪
	王  炯

	15
	东屿村地段C-2-3地块建设工程
	续建
	总用地面积约5052平方米，折合约7.58亩，建筑面积为1.13万平方米。1、C-2-3a地块用地面积约2475平方米，折合约3.71亩。2、C-2-3b地块用地面积约2578平方米，折合约3.87亩。
	7600
	8月主体结顶，年底完成砌体工程。
	2500
	南郊街道
	金辉华
	王  炯

	16
	东屿村地段C-1-6地块建设工程
	续建
	总用地面积7983平方米，总建筑面积3.2万平方米，其中地上2.2万平方米，地下9273平方米。
	20000
	12月主体结顶。
	5000
	南郊街道
	金辉华
	王  炯

	17
	吴滨巷地块安置房建设工程
	续建
	工程总用地面积0.94万平方米，总建筑面积3.35万平方米。其中计容建筑面积2.57万平方米，地下室0.78万平方米，建筑密度23.91%，容积率2.74，绿地率26.8%。
	54100
	完成主体，进行砌体工程施工。
	4000
	区温瑞塘河保护管委会
	王珍微
	全一凡

	18
	九山1号地块改造工程
	续建
	位于松台街道九山村，占地22.9亩，地上计入容积率建筑面积4.38万平方米。
	39900
	完成主体，完成砌体工程，年底附属工程施工。
	12900
	松台街道
	徐向速
	王  炯

	19
	五马统筹安置房建设工程
	续建
	总用地面积3951平方米，总建筑面积1.19万平方米，计入容积率建筑面积9086平方米，地下室建筑面积2790平方米。容积率2.3，绿地率30%。住宅总户数65户。
	5900
	年底完成主体工程预验收、附属工程预验收。
	600
	五马街道
	邵小林
	王  炯

	20
	滨江商务区A02-08地块安置房建设工程
	续建
	总用地面积为8239平方米，计入容积率总建筑面积2.88万平方米，地下室1.06万平方米。容积率为3.5，绿地率为30.2%。总户数195套。1#楼28层、2#楼29层、3#楼6层。
	22400
	年底完成主体工程预验收、附属工程预验收。
	4000
	五马街道
	邵小林
	王  炯

	21
	永川路二期建设工程
	续建
	总用地面积1.5万平方米，总建筑面积6.9万平方米，计入容积率地上建筑面积5.69万平方米，地下室面积1.23万平方米。容积率3.79，绿地率22.2%。项目含幼儿园，住宅总户数635套。1#楼31层、2#楼33层，综合楼3层。
	58600
	年底完成主体工程预验收、附属工程预验收。
	4000
	五马街道
	邵小林
	王  炯

	22
	洞桥片区改造B-5地块建设工程
	续建
	总建筑面积8.67万平方米，总用地27.11亩，地上建筑面积约6.28万平方米；含一条按城市次干道Ⅰ级标准设计，长363米、宽24米的市政道路。
	61500
	解决桩基问题，10月份完成地下室施工，启动地上建筑施工。
	4000
	仰义街道
	周  骞
	王  炯

	23
	轻工园区D-34地块安置房建设工程
	续建
	总用地面积0.74万平方米，总建筑面积1.84万平方米。主要建设内容为住宅、商业用房、配套用房，以及地块内道路广场、绿化等工程。
	8700
	5月份完成主体验收；附属等其他工程年内完工。
	3900
	轻工产业园区管委会
	赵金銮
	林  铁

	24
	宁波路二期拆迁安置房
	续建
	位于仰双片区双岙单元C-03地块二期，用地约16亩，建筑面积2.5万平方米。
	15000
	8月份完工。
	1500
	双屿街道
	赵宾武
	王  炯

	小计
	
	3708100
	
	810500
	
	
	


三、交通和市政项目（21个）                                                                         单位：万元
	序号
	项目名称
	建设

阶段
	建设内容和规模
	总投资
	2018年形象进度计划
	2018年

计划数
	责任单位
	分管
责任人
	区分管

领导

	1
	南汇市政道路
	新开工
	1．横渎河西温迪路延伸段二期道路工程（绣山路）。2．横渎河西规划支路二期道路工程（勤民路延伸）。3．横渎河西A18西侧规划道路二期。4．开源路（温州大道-市府路）。5．春晖路。
	15600
	10月份开工。
	1500
	南汇街道
	陈德方
	王  炯

	2
	月落垟路
	新开工
	道路工程总长525米，道路规划红线40米，总用地面积2.17万平方米。建设内容包括：道路、桥梁、电力、给排水、燃气、通信、照明、公交站台、交通标志、绿化等。
	8700
	1月份进场施工，10月完工。
	5000
	南汇街道
	陈德方
	王  炯

	3
	南郊片区内沿河绿化、驳坎
	新开工
	南郊片区内各沿河绿化：葡萄村片区47.5亩，东屿村片区20.4亩；牛山片区E-02地块绿化、驳坎；门前寨河整治工程。
	9000
	葡萄片区一季度进场施工；东屿片区一季度进场施工；牛山片区E-02地块绿化、驳坎12月份进场施工。
	2000
	南郊街道
	金辉华
	王  炯

	4
	七都岛220KV“上改下”工程二期
	新开工
	线路改造二期，由一期工程的西端与蒲州西的过江隧道段工程顺接，长度约900米。
	22000
	确定征地及政策处理范围，10月份土建开工；完成电气部分前期立项，施工图设计等。
	5000
	七都街道
	何剑川
	虞立清
林  铁

	5
	330国道鹿城官岭隧道改建

工程
	新开工
	项目起点位于仰义后京加油站，终点位于藤桥镇下岸村，与330国道老路顺接，路线全长2.517公里，采用二级公路技术标准设计，右幅利用老路，左幅新建一条二级公路与老路形成双向四车道一级公路路幅，并兼顾市政道路功能，新建段设计速度80公里/小时，路基宽度15.75米。
	31400
	5月份开工，路基、隧道施工。
	7000
	区交通运输局
	陈千书
	王  炯

	6
	缙云至苍南公路鹿城段工程
	新开工
	项目起点位于鹿城区瓯江五桥南汊桥桥头，终点位于藤桥镇雅漾，与渔藤公路相接，路线全长10.166公里，采用二级公路技术标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽度12米。
	80000
	完成项目环评专题及施工图批复，12月份开工建设。
	1800
	区交通运输局
	范大军
	王  炯

	7
	瓯江路道路及景观提升改造工程
	新开工
	工程东起香源路，西至瓯越大桥，全长约10公里。工程建设方案包括，打通水门头段交通“瓶颈”，建设“三道”（漫步、健身、骑行），改造码头，节点绿化整治，局部建筑立面改造，道路通行功能完善等。
	210000
	3月份开工。建设内容包含：1．望江路拆迁。2．三线贯通（漫步、健身、骑行）。3．提升整治（道路、景观、建筑立面）。
	50000
	区综合行政执法局
	谷文彤
	虞立清

	8
	温瑞大道二期道路提升整治工程（鹿城段）
	新开工
	温瑞大道二期道路整治提升工程（鹿城段）道路北起黎明路，南至庆丰桥（含庆丰桥），道路长度约3065米，建设标准为交通性城市主干道，设计车速50公里/小时。工程内容包括道路改造、桥梁改建2座，桥梁加固1座、锦绣路下立交工程、沿线人行过街天桥2处、给排水及市政管网、景观绿化、路灯及其他配套设施及道路沿线建筑立面修饰等。
	49200
	6月份开工。
	22000
	区住建局
	徐建斌
	王  炯

	9
	垟田旧村路网工程
	新开工
	位于垟田旧村范围内，包括炉田北路、垟田路、炉田南路、半垟路等，总长约2000米，总用地面积约70亩。
	10200
	10月份开工。
	500
	双屿街道
	赵宾武
	王  炯

	10
	卧旗山垃圾填埋场无害化

处理
	新开工
	现状卧旗山垃圾填埋场占地面积约64.8亩，地面以上约有垃圾59万立方米。
	6000
	7月份开工。
	2000
	双屿街道
	吴万方
	林小露

	11
	葡萄片区道路工程（甲里路、眺舟桥路、德胜路、葡萄路）
	续建
	甲里路：北起台州路，南至六虹桥路，全长约555米；眺舟桥路：东起过境公路，西与现状眺舟桥路相接，全长约326米；德胜路：北起台州路，南至眺舟桥路，全长约86米；葡萄路：西起前黄路，东至过境公路，全长约462米。建设内容包括道路、桥梁、市政地下管线、交通设施、给排水、绿化、照明等。
	16600
	葡萄路、甲里路一期一标5月份完工；眺舟桥路、德胜路、甲里路一期二标7月份完工。
	1500
	南郊街道
	金辉华
	王  炯

	12
	七都市政道路工程
	续建
	1．经六路一期：南起纬一路，北至纬二路，全长875米，总用地面积1.59万平方米，红线宽度16米。

2．纬二路二期：长1646米，宽度24米，道路净用地面积约4.39万平方米。

3．七都大道西延伸工程：长718米，用地面积2.76万平方米，红线宽度23-52米。

4．通都西路一期及其北侧区间道路：长1128米，用地面积1.74万平方米。
	28900
	1．经六路一期：完成除2号桥外的其他工程量。

2．纬二路二期：4月份通车。

3．七都大道西延伸工程：9月份通车。

4．通都西路一期及其北侧区间道路：9月份通车。
	6000
	七都街道
	朱海滨
	王  炯

	13
	双屿至藤桥

公路工程
	续建
	项目全长7.16公里，设置隧道6座，桥梁8座，涵洞13道。按一级公路技术标准设计，设计时速60公里/小时。
	137300
	10月份完工，基本具备通车条件。
	10000
	区交通运输局
	陈千书
	王  炯

	14
	104国道温州西过境鹿城段

改建工程
	续建
	工程主线全长约9.8千米，采用六车道一级公路技术标准兼顾城市道路功能设计，设计时速80千米/小时。
	292400
	完成路基50%、桥梁70%、隧道30%。
	30000
	区交通运输局
	陈千书
	虞立清
王  炯

	15
	瓯江路西延（江滨A线西段）

道路工程
	续建
	道路北起沿达路，南至一号路，衔接中央涂江滨路A线。道路全长5826米，规划红线宽30米，按城市次干道标准设计。
	67900
	一、二、三工区软土地基超载预压，四工区1月份完成粗沥青铺设，10月份桥梁、箱涵下部基础完成，12月份隧道完成爆破施工。
	12000
	区农林水利局
	南  骏
	全一凡

	16
	市政道路综合整治工程
	续建
	鹿城路、翠微大道、六虹桥路、人民路、黎明路、牛山北路、划龙桥路、过境公路、勤奋路、学院路、环城东路、飞霞路、温州大道等14条道路，整治道路70.12公里。
	136700
	鹿城路、翠微大道、人民路、划龙桥路、环城东路等5条道路施工，同时完成锦绣路、温州大道等4条道路收尾工作。
	30000
	区综合行政执法局

区住建局
	谷文彤

徐建斌
	林小露
王  炯

	17
	仰双片区双岙单元路网工程
	续建
	1．双岙单元路网一期：由双岙中路（康强路至双岙北路段）、双岙东路（双岙南路至下林路段）、康强路（双岙中路至双岙东路段）、双岙北路（双岙中路至双岙东路段）等四条道路部分路段组成。总长约1600米。

2．双岙单元路网二期：由双岙中路（康强路至双岙南路段）、双岙南路（双岙中路至双岙东路段）等二条道路部分路段组成。总长约510米。

3．双岙西路：北起丰门嵇师村，南至双屿双岙南路，总长约1600米，包括两座跨西排大河桥梁。
	20600
	1．3月份完工双岙路网二期。

2．10月份开工双岙西路。

3．10月份完工双岙路网一期。
	2500
	双屿街道
	赵宾武
	王  炯

	18
	西站东路鹿城段（横塘路—牛山北路）
	续建
	西起横塘路，东至牛山北路，道路长约670米，总用地面积2.45万平方米，为城市次干道，设计车速约40千米/小时。含道路、市政地下管线、交通标志、给排水、电力及其他管线、雨水箱涵、山体爆破、山体护坡、截排水沟、绿化、照明等。
	6000
	完成手续办理，5月份完工。
	900
	南郊街道
	金辉华
	王  炯

	19
	七都岛220KV线路“上改下”工程
	续建
	工程改造220千伏“温州电厂-蒲州变”双回线路3.2公里，改造220千伏“温州电厂-商务变”双回线路3.1公里，新立电缆终端塔4基，与原线路搭接4×0.2公里，蒲州变新增4×0.6万千伏电抗器，商务变新增2×1.0千伏电抗器。
	26000
	10月份完工。
	5000
	七都街道
	何剑川
	林  铁

	20
	七都标准堤塘附属工程
	续建
	七都标准堤塘附属工程总用地面积48万平方米，堤塘景观绿化、亮化等。
	16000
	9月份完工。
	8000
	七都街道
	朱海滨
	虞立清

	21
	瓯南路北段市政道路工程
	续建
	位于双屿街道中央涂，北接A线，南至B线，道路总用地面积约1.11万平方米，折合约16.66亩，全长约360米，宽度为28米。
	15900
	6月份道路完工。
	500
	双屿街道
	赵宾武
	王  炯

	小计
	
	1206400
	
	203200
	
	
	


四、农林水利项目（6个）                                                                            单位：万元

	序号
	项目名称
	建设阶段
	建设内容和规模
	总投资
	2018年形象进度计划
	2018年

计划数
	责任单位
	分管
责任人
	区分管

领导

	1
	鹿城区戍浦江闸上存蓄引水工程
	新开工
	戍浦江闸上存蓄引水工程包括瓯江提水泵站、戍浦江至丰门河引水隧洞及戍浦江支流整治工程和丰门河片整治工程（前京河和丰门河节制闸工程）等三部分组成，引水规模初定流量15立方米/秒。
	30000
	5月份开工，年内基本完成主体工程，实现戍浦江丰门河水系连通。
	15000
	区农林水利局
	万  俊
	全一凡

	2
	戍浦江河道（藤桥至河口段）

整治工程
	续建
	工程整治河道长度7.8千米，新建堤（岸）17.4千米，排涝标准20年一遇。
	240000
	11月底明确完成可研方案调整及相关专题审批。12月二标复工，三四标启动招标。
	5000
	区农林水利局
	南  骏
	全一凡

	3
	温瑞平原西片排涝工程

（鹿城段）
	续建
	整治滨江西丰门河水系7条河道，全长约13公里，新建1座流量为15立方米/秒十里排涝泵站、4座水闸以及黄龙片北排箱涵2.2公里等。工程主要工程措施为河道拓浚、新开河道、新建和加固堤岸、新建水闸和泵站以及水环境改善。
	78300
	完成部分土方开挖、挡墙施工、灌注桩施工。应急工程二期主体工程施工的月份5月份开工。
	10000
	区农林水利局
	南  骏
	全一凡

	4
	瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程
	续建
	工程北起绕城高速，南至卧旗山，同已建的城区防洪堤鹿城段相连，全长5.946千米，防洪标准为100年一遇，工程等级为2级。
	188400
	Ⅱ、Ⅲ工区完成主体工程建设，Ⅳ工区完成景观绿化，Ⅰ工区完成50%的主体工程。
	35000
	区农林水利局
	南  骏
	全一凡

	5
	温瑞塘河清淤疏浚工程
	续建
	1．完成划龙桥河、吕浦河、龟河、矮凳桥河等7条河道清淤疏浚。

2．完成西山河鹿城段、温瑞塘河主河段、南塘河等3条骨干河道清淤疏浚。

3．实施温瑞塘河河道清淤淤泥脱水固化处置工程。项目用地面积21.84亩。
	15000
	1．划龙桥河、吕浦河、龟河、矮凳桥河等7条河道清淤疏浚9月份完工，其余年底完工。

2．固化工程完成项目前期并投入使用。
	4000
	区温瑞塘河保护管委会
	彭琦瑜
	全一凡

	6
	江滨B线（泰力路—江湾路段）2#箱涵工程
	续建
	工程东起泰力路与北排箱涵相接，西至江湾路，箱涵长度约867米，建设内容包括箱涵、围堰、道路修复及管道、管线迁改等。
	10600
	    主体施工，完成工程量的80%。
	3000
	双屿街道
	吴万方
	全一凡

	小计
	
	562300
	
	72000
	
	
	


五、社会发展项目（2个）                                                                            单位：万元
	序号
	项目名称
	建设

阶段
	建设内容和规模
	总投资
	2018年形象进度计划
	2018年

计划数
	责任单位
	分管
责任人
	区分管
领导

	1
	鹿城区人民医院提升

工程
	新开工
	总面积4.85万平方米。其中地上面积39398平方米，地下室面积9071平方米。按二级甲等医院标准进行改造提升，建成后达到400张床位数。
	10000
	完成前期手续，进入施工阶段。
	4100
	区卫计局
	汪筱萍
	章月影

	2
	鹿城区教育项目
	续建
	2017年开工：轻工园幼儿园、丰门幼儿园、南洋幼儿园、鹿城实验幼儿园、新烈士路幼儿园、新巨江小学、中央绿轴小学、藤桥中学、广化第二幼儿园、百里路小学西城路综合楼、仰义幼儿园、双乐幼儿园、葡萄棚幼儿园、东屿幼儿园、滨江美景园幼儿园、垟田四村幼儿园、五星小学、鹿城实验小学扩建、温州市第三十四中、上戍中小学等。
2018年开工：鹿城职技校、横渎小学等16个学校。
	183300
	开工鹿城职技校、横渎小学等16个学校。
	68000
	区教育局
白鹿城投公司
	白劲松
	虞立清
章月影

	小计
	
	193300
	
	72100
	
	
	

	合计
	
	8905000
	
	1510100
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